COLLECTION T˚TAL/SAT/˚N — RÉCONCILIATION · 21 LIVRES

**Livre 15 — Guide Rouge**

# T˚TALiSATiN

Cahier d'atelier — Mission Originalium

---

## PARTIE B

Semaines 4 à 6 — 6 au 24 juillet

Démontrer · Exécuter · Ancrer

---

*Images et couverture par Soléane Bélanger*

*Auteur : Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM*

*Mois 1–2 de 14*

---

## Transition — Ce que les semaines 1 à 3 ont semé

La Partie A de ce cahier a documenté les trois premières semaines de la mission T˚TAL/SAT/N chez Originalium. Trois semaines de fondations. Trois semaines où presque tout a été construit de zéro — ou presque.

Ce qui existe désormais, au seuil de la semaine 4 :

- Un **Contrat qualité v1.0** — rédigé, partagé, non encore endossé formellement.
- Un **RACI v1.0** — structuré, nommé, non encore officialisé.
- Un **Lexique T˚TAL/SAT/N** commun à toute l'équipe pilote.

- Une **qualimétrie MetriCore opérationnelle** — 3 à 5 métriques vivantes, un tableau de bord que l'équipe consulte.
- Un **SDLC TALSAIN v1.1** — les 6 phases connues, pratiquées, animées.
- Un cas réel traversé : **BEAST-6023** a franchi la phase ÉLICITER. BEAST-6068 a été spécifié.
- **Ransel** s'est affirmé comme chargé de livraison — gardien du SDLC depuis la semaine 2.

Les fondations tiennent. Mais quelque chose change à la semaine 4.

De nouveaux acteurs entrent en scène. Le périmètre s'élargit. La dynamique se complexifie. Et la question centrale — celle qui traverse toute la Partie B — commence à se poser à voix haute dans les couloirs d'Originalium :

> *Est-ce que tout ça vaut vraiment quelque chose ? Peut-on le prouver ?*

La Partie B ne répondra pas à cette question de façon tranchée. Elle vivra avec elle — comme l'équipe a dû vivre avec elle, semaine après semaine. Le suspense est réel. Il ne sera pas résolu artificiellement.

Les graines sont semées. On ne sait pas encore ce qu'elles deviendront.

---

---

# Personnages — Semaines 4 à 6

## Équipe pilote (présents depuis la Partie A)

| Prénom | Rôle opérationnel | Zone TALSAIN |
|---|---|---|
| **MICHEL** | Coach TALSAIN — narrateur, animateur | `SENSE + FORGE + CARE` |

| Prénom | Rôle opérationnel | Zone T˚TALíSATíN |
|---|---|---|
| **ÉMILIE** | Directrice Qualité — responsable produit | `SENSE` |
| **MEHRNAZ** | QA équipe dev Beastest — spécialiste qualité | `FORGE` |
| **JOEL** | Dev/Architecte | `FORGE` |
| **RANSEL** | Chef d'équipe — chargé de livraison | `FORGE + CARE` |
| **ALEXANDER** | Dev/Architecte | `FORGE` |
| **GASPARD** | Acceptance / Analyste qualité | `CARE` |
| **NICOLAS** | Expert DevOps / MetriCore | `FORGE` |

## Nouveaux arrivants — Semaines 4, 5, 6

| Prénom | Rôle | Fonction dans la mission |
|---|---|---|
| **FOUAD** | Coach Agile, CGI | Renfort terrain semaines 4–6 · continuité · transfert de connaissances · synergies Agile + T˚TALíSATíN |
| **DENIS** | Gestionnaire de changement, CGI | Renfort terrain semaines 4–6 · communication vers la direction · suivi ROI · argumentaire de pérennité |
| **FRED** | VP R&D | Pouvoir décisionnel R&D · questions précises sur le ROI et le plan de passage à l'échelle vers HyperCore |
| **CAROLINE** | La Directrice | Autorité principale · écoute, observe · sa présence change la dynamique de chaque atelier |

⚠ **Note dramatique — À l'intention du lecteur**

L'arrivée de Fred, Caroline, Fouad et Denis n'est pas une opposition frontale. C'est plus subtil que ça. Des attentes qui divergent. Des priorités qui entrent en conflit. Des questions sur la valeur réelle de la mission. Les ateliers perdent de l'espace. Les urgences reprennent le dessus. On a l'impression que tout est foutu. Et pourtant — les graines ont été semées. Elles germent à leur propre rythme. Le lecteur vivra cette incertitude avec l'équipe.

---

SEMAINE 4 — 6 au 10 juillet

> *Thème : "Démontrer la valeur — le jalon critique"*

## Aperçu de la semaine

La semaine 4 était identifiée depuis le début comme le **jalon critique** de la mission. Il faut démontrer un résultat tangible, positif, défendable. La question que tout le monde se pose — même si personne ne la formule toujours aussi directement — est la suivante : pourquoi un coach qualité T˚TAL⁄SAT⁄N est-il indispensable ? Pourquoi continuer ?

C'est précisément cette semaine que **Fouad** et **Denis** arrivent — en renfort pour les trois dernières semaines. Et c'est aussi la semaine où **Fred** et **Caroline** reprennent leur place dans le tableau. La dynamique change. La mission entre dans sa phase la plus exposée.

### 🎯 ATELIER 13 — Arrimage avec le Coach Agile et le Gestionnaire de changement

**But**

Intégrer deux nouveaux alliés dans la mission sans perdre la dynamique d'équipe.

**Instructions de l'atelier**

1. **Tour de table :** chaque participant présente sa compréhension actuelle de la mission T˚TAL/SAT/N et ce qu'il a vécu en semaines 1–3.
2. **Fouad** présente sa perspective Coach Agile : où sont les synergies avec T˚TAL/SAT/N ? Quels points de contact naturels avec les pratiques déjà en place ?
3. **Denis** présente sa perspective Gestionnaire de changement : comment articule-t-on la valeur vers la direction ? Quels arguments fonctionnent dans ce contexte culturel précis ?
4. **Michel** fait le pont : T˚TAL/SAT/N n'est pas concurrent d'Agile. Il est complémentaire. Le SDLC T˚TAL/SAT/N enrichit les cérémonies Agile — il ne les remplace pas.
5. **Exercice de groupe :** identifier 3 zones de synergie concrètes T˚TAL/SAT/N + Agile dans le contexte Originalium. Chaque zone doit être nommée, localisée dans les pratiques existantes, et assignée à un porteur.

**Livrable**

**Note d'arrimage** — zones de synergie identifiées, rôles de Fouad et Denis pour les semaines 4–6, engagements mutuels documentés dans TrackFlow/SpecFlow.

📖 **TRANCHE DE VIE — Semaine 4, chez Originalium**

L'arrivée de Fouad et Denis change l'atmosphère. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi — ce sont des alliés. Mais l'équipe qui travaillait depuis trois semaines dans une certaine intimité de mission doit maintenant s'ouvrir. De

nouvelles questions arrivent dans les couloirs, dans les canaux de messagerie, dans les regards lors des réunions :

*"Est-ce que ce qu'on a fait jusqu'ici est suffisamment agile ?"*
*"Comment est-ce qu'on montre la valeur à la direction ?"*
*"Est-ce que le SDLC T°TALiSATi°N et notre façon de travailler en Agile sont compatibles ?"*

Fred pose des questions précises sur le ROI. Caroline écoute. Elle observe. Elle ne dit pas grand-chose — mais sa présence dans la salle fait que tout le monde choisit ses mots avec plus de soin.

L'espace pour les ateliers commence à se rétrécir face aux urgences courantes. Les workshops doivent coexister avec les réalités opérationnelles d'une R&D en pleine production. Ce n'est pas une résistance déclarée — c'est la gravité naturelle des organisations : les urgences tirent vers elles, toujours.

Michel ressent quelque chose qu'il connaît bien : le moment où une mission qui progressait bien commence à se heurter aux structures organisationnelles. Ce n'est pas une bataille à gagner. C'est une réalité à naviguer.

💡 **SITUATION ALTERNATIVE — Et si l'arrivée du Coach Agile avait déclenché une guerre de territoire ?**

Dans certaines missions, deux coachs équivalent à deux philosophies en compétition. Les équipes assistent alors à des tensions entre "ma méthode" et "ta méthode". Chacun cherche à légitimer son approche, parfois aux dépens de l'autre. Les membres de l'équipe — pris en sandwich — ne savent plus qui écouter.

T°TAL⁄SAT⁄N a une position claire sur ce sujet : **pas de territoire à défendre**. Chaque approche apporte quelque chose de réel. La question n'est jamais "quelle méthode est meilleure ?" mais toujours : *"Qu'est-ce qui sert cette équipe, maintenant, dans ce contexte précis ?"* Un coach qui défend sa méthode

avant de défendre l'équipe a déjà perdu sa boussole.

## 🎯 ATELIER 14 — Mesurer et rendre visible les gains depuis le début de la mission

**But**

Construire le récit de valeur — ce qu'on peut montrer, avec des preuves tangibles et défendables.

**Instructions de l'atelier**

1. **Revue des livrables produits depuis la semaine 1 :** Contrat qualité v1.0, RACI v1.0, Lexique, Qualimétrie MetriCore, SDLC v1.1, specs BEAST-6023 et BEAST-6068.
2. Pour chaque livrable : *quel problème résolvait-il ?* Qu'est-ce qui aurait pu se passer sans lui ? Être précis. Pas de généralités.
3. **Construire 3 exemples concrets** de décisions mieux prises grâce aux pratiques T˚TAL⁄SAT♪N. Chaque exemple doit inclure : la situation avant, la décision prise, l'information qui a rendu la décision meilleure.
4. Identifier : réduction des silos observée ? Meilleure couverture de tests ? Décisions de livraison plus éclairées ? Clarté accrue dans les specs ?
5. **Denis** structure l'argumentaire pour la direction. **Michel** valide que les exemples restent honnêtes — ni exagérés, ni minimisés.

**Livrable**

**Récit de valeur** — 3 preuves concrètes du ROI de la mission, défendables devant Fred et Caroline, archivées dans Confluence.

📖 **TRANCHE DE VIE — La pression des preuves**

Fred et Caroline veulent des preuves. Denis structure l'argumentaire. Michel et l'équipe cherchent à articuler ce qui s'est passé en termes mesurables. C'est difficile — pas parce que la valeur n'existe pas, mais parce que la **valeur des fondations est souvent invisible**.

Un contrat qualité v1.0 qu'on n'a pas encore eu l'occasion de tester à grande échelle en production... comment le défendre devant une direction qui veut des chiffres ? Un RACI que l'équipe commence à peine à intérioriser... comment en mesurer l'impact après trois semaines ?

C'est le défi universel de la qualité : ses bénéfices les plus profonds sont souvent les problèmes qu'on n'a **pas** eus. Et mesurer l'absence de problèmes a toujours été plus difficile que de compter les bugs corrigés. Michel connaît ce paradoxe depuis longtemps. Il ne le résout pas. Il le nomme. Et nommer honnêtement un paradoxe, parfois, c'est déjà la moitié de la réponse.

💡 **SITUATION ALTERNATIVE — Et si l'équipe avait produit un tableau de 47 métriques pour impressionner la direction ?**

C'est un classique. Face à la pression du "prouve-moi la valeur", l'instinct est de produire *plus* — plus de données, plus de graphiques, plus de slides. Le résultat : un tableau de bord que personne ne lit, une réunion de présentation où les yeux vitrifient, et une direction qui repart sans avoir compris ce que vous avez fait.

TⁿTAL/SAT*i*N préfère **3 métriques comprises et actionnées à 47 métriques ignorées**. Un seul exemple concret — *"Avant, on prenait une décision de livraison sans savoir le nombre de bugs critiques ouverts. Maintenant on le voit en temps réel dans MetriCore, et on a déjà retardé un déploiement grâce à ça"* — vaut infiniment mieux que dix slides de graphiques qui ne racontent aucune histoire.

## 🎯 ATELIER 15 — Arrimage Agile : relier TˢTALʸSATᶦN au cadre Agile existant

**But**

Montrer que TˢTALʸSATᶦN et Agile sont complémentaires — pas concurrents.

**Instructions de l'atelier**

1. **Fouad** anime la première partie : cartographier les cérémonies Agile existantes chez Originalium (standup quotidien, planning de sprint, rétrospective, review / démo).
2. **Michel** anime la deuxième partie : cartographier les 6 phases TˢTALʸSATᶦN — `ÉLICITER` · `DÉFINIR` · `PLANIFIER` · `IMPLÉMENTER` · `DIFFUSER` · `CONFIRMER`.
3. **Exercice de superposition :** où est-ce que les deux se rejoignent naturellement ? La planification Agile (Sprint Planning) ↔ `PLANIFIER` La rétrospective ↔ `CONFIRMER` + amélioration continue Le backlog refinement ↔ `ÉLICITER` + `DÉFINIR` La review / démo ↔ `DIFFUSER`
4. **Objectif explicite :** pas de double structure administrative. Une seule façon de travailler — plus riche, mieux outillée, mieux définie.
5. L'équipe valide : y a-t-il des zones de friction ? Des cérémonies Agile qui entrent en conflit avec une phase TˢTALʸSATᶦN ? Si oui, les documenter sans les résoudre artificiellement.

**Livrable**

**Carte de superposition TˢTALʸSATᶦN + Agile** adaptée au contexte Originalium — archivée dans Confluence, partagée avec Fouad et Denis.

### 📖 TRANCHE DE VIE — Ce qui ne dérape pas

L'arrimage Agile est une conversation qui aurait pu déraper — deux coachs, deux cadres, une équipe qui observe et qui compare. Mais quelque chose d'inattendu se produit : Fouad et Michel trouvent rapidement un langage commun. Sans effort apparent. Peut-être parce que ni l'un ni l'autre ne cherche à avoir raison.

Les 6 phases T˚TAL⁄SAT⁄N ne remplacent pas les cérémonies Agile. Elles les *enrichissent*. L'équipe, qui connaissait déjà Agile, commence à voir T˚TAL⁄SAT⁄N non pas comme un nouveau fardeau — mais comme une façon de mieux faire ce qu'elle faisait déjà, avec plus de clarté, plus de rigueur, et moins d'implicite.

Pendant ce temps, la pression structurelle continue en arrière-plan. Fred pose des questions sur le plan de passage à l'échelle vers HyperCore — l'ensemble des produits et équipes de la R&D. L'appui de la direction n'est pas encore officiellement confirmé pour la pérennité de la mission au-delà du Livre Rouge.

## ✅ À retenir — Semaine 4

- Deux alliés supplémentaires (Fouad et Denis) intégrés sans perte de dynamique d'équipe.
- Le récit de valeur existe — 3 preuves concrètes, défendables, honnêtes.
- T˚TAL⁄SAT⁄N et Agile ne sont pas en compétition — la carte de superposition le démontre.
- La pression de prouver la valeur est réelle et ne doit pas être ignorée. Elle doit être navigée avec honnêteté.

⚠ **Symptômes à observer**

- Les ateliers sont annulés ou raccourcis sans remplacement — c'est un signal d'alarme, pas une normalité à accepter silencieusement.
- Les nouveaux arrivants (Fouad, Denis) commencent à imposer leurs propres livrables en parallèle — risque de dilution de la mission.
- Fred ou Caroline demandent des métriques mais n'actionnent pas les informations disponibles — c'est une conversation à ouvrir, pas à éviter.

💭 **Questions de réflexion**

- Qu'est-ce qui rendrait la valeur de la semaine 1–3 visible pour quelqu'un qui n'y était pas ?
- Comment distinguer un allié qui renforce la mission d'un acteur qui la dilue sans le vouloir ?
- Si vous ne pouviez garder qu'un seul livrable des 3 premières semaines pour convaincre la direction, lequel choisiriez-vous ? Pourquoi ?

🚨 **Signal de vigilance**

Quand la direction demande plus de métriques au lieu d'actionner celles qui existent déjà, ce n'est pas un problème de données — c'est un problème de confiance ou de clarté dans le récit. La solution n'est pas de produire plus de chiffres. C'est de **mieux raconter l'histoire des chiffres qui existent**.

---

## SEMAINE 5 — 13 au 17 juillet

> *Thème : "FORGE (DoD) et CARE (DoT) — exécuter avec contrôle"*

## Aperçu de la semaine

La semaine 5 entre dans l'exécution contrôlée. **DoD** (Definition of Done) et **DoT** (Definition of Test / Transfer) sont les deux thèmes centraux. C'est ici que les phases `IMPLÉMENTER` et `DIFFUSER` prennent tout leur sens pratique. Et c'est aussi ici que les blocages institutionnels deviennent les plus visibles.

Les ateliers doivent coexister avec les urgences opérationnelles. La disponibilité de l'équipe diminue. Certains membres sont en vacances partielles. Ce n'est pas un échec de la mission — c'est la réalité de l'implantation en contexte réel. Et c'est précisément dans ces conditions que l'on voit si les fondations tiennent vraiment.

## 🎯 ATELIER 16 — DoR opérationnel : le corpus de spécifications fiables

**But**

Valider que la Definition of Ready (DoR) est opérationnelle — qu'on ne commence pas à coder sans specifications solides et non ambiguës.

**Instructions de l'atelier**

1. **Revue du corpus de specs créées jusqu'ici :** BEAST-6023, BEAST-6068. Lire chaque spec à voix haute.
2. Appliquer le critère DoR à chaque spec — 4 questions systématiques : Est-elle **complète** ? (Rien de manquant pour commencer le travail.) Est-elle

**testable** ? (Peut-on écrire un test qui passerait ou échouerait sans ambiguïté ?) Est-elle **non ambiguë** ? (Deux personnes qui la lisent arrivent-elles aux mêmes conclusions ?) Est-elle **sans dépendances non résolues** ? (Aucun "en attente de" non cerné.)

3. Pour chaque spec qui ne passe pas le DoR : identifier précisément ce qui manque. Corriger ensemble. Ne pas reporter à plus tard.

4. Documenter les critères DoR validés pour Originalium — ce ne sont pas des cases à cocher administrativement. C'est une **conversation de qualité**, chaque fois.

**Livrable**

**Corpus de specs validé DoR** + liste des critères DoR adaptés au contexte Originalium, versionnée dans TrackFlow/SpecFlow.

📖 **TRANCHE DE VIE — Les fondations tiennent**

La semaine 5 apporte son lot de complexité organisationnelle. Les ateliers doivent coexister avec les urgences courantes — et les urgences gagnent souvent. La disponibilité de l'équipe est réduite. Certains membres sont en vacances partielles. Les workshops sont dépriorisés face aux livrables du sprint en cours.

C'est la réalité de l'implantation en contexte réel : TʿTALʔSATʔN se heurte aux contraintes opérationnelles. Il ne prétend pas être au-dessus d'elles.

Michel observe quelque chose d'important dans cette turbulence : les fondations posées en semaines 1–3 **tiennent**. Ransel, en tant que chargé de livraison, maintient le cap même quand le rythme des ateliers ralentit. Il n'a pas besoin que Michel soit dans la salle pour se rappeler pourquoi le SDLC existe. Le RACI existe. Le contrat qualité existe. La qualimétrie MetriCore tourne en arrière-plan, silencieusement, fiablement.

Ces fondations ne disparaissent pas quand les urgences surgissent. C'est exactement ce que les fondations sont censées faire.

**💡 SITUATION ALTERNATIVE — Et si l'équipe avait dit : "On n'a pas le temps pour les ateliers cette semaine" ?**

La réponse T˚TAL⁄SAT⁄N : ce n'est pas un problème à résoudre — c'est une information à documenter et à travailler.

Une équipe qui dépriorise les ateliers face aux urgences n'est pas une équipe qui échoue. C'est une équipe qui vit la réalité organisationnelle — et qui choisit de l'assumer honnêtement plutôt que de faire semblant. Il y a une dignité dans cette honnêteté. Trois options concrètes face à cette réalité :

- **Réduire le format :** 30 minutes de micro-atelier plutôt que 2 heures. Un seul objectif. Un seul livrable.
- **Intégrer dans le travail réel :** l'urgence du jour devient le cas d'atelier. Le bug critique qu'on est en train de traiter traverse ÉLICITER et DÉFINIR en temps réel.
- **Documenter la dette de pratique :** noter ce qui n'a pas été fait, pourquoi, et quel sera le premier pas de rattrapage. Une dette nommée est une dette gérable.

## 🎯 ATELIER 17 — DoD : Definition of Done — quand est-ce vraiment terminé ?

**But**

Définir collectivement ce que "terminé" veut dire — par rôle, par phase, par

type de livrable. Sans consensus forcé. Avec honnêteté sur les divergences.

**Instructions de l'atelier**

1. **Brainstorm individuel :** chacun écrit sa propre définition de "terminé" pour une story type chez Originalium. 5 minutes. En silence. Sans consulter les voisins.
2. **Mise en commun :** lire chaque définition à voix haute. Observer : les définitions divergent-elles ? (La réponse est presque toujours oui. C'est normal. C'est précieux.)
3. **Construire ensemble** la définition DoD officielle pour Originalium. Elle doit couvrir : *Niveaux de validation :* tests unitaires, tests d'intégration, tests d'acceptance utilisateur *Critères de code :* review approuvée, couverture de tests satisfaisante *Critères de qualité :* spec couverte, test passé dans Beastest, résultat visible dans MetriCore *Critères de communication :* documenté dans Confluence, communiqué aux parties prenantes concernées
4. **Exercice d'application :** appliquer le DoD à BEAST-6023. Est-il "terminé" selon cette définition collective ? Si non — qu'est-ce qui manque ? Qui le complète ? Dans quel délai ?

**Livrable**

**DoD officiel Originalium v1.0** + validation de BEAST-6023 selon ce DoD. Document versionné dans Confluence, endossé par Ransel en tant que chargé de livraison.

📖 **TRANCHE DE VIE — Trois définitions. Un seul mot.**

La définition de "terminé" — c'est l'une des conversations les plus révélatrices de toute la mission. Elle a l'air simple. Elle ne l'est jamais.

Quand **Gaspard** (zone CARE) dit "terminé", ça veut dire : tests d'acceptance passés, documentation à jour, démo faite au Product Owner, retour utilisateur

documenté.

Quand **Joel** (zone FORGE) dit "terminé", ça veut dire : code mergé sur la branche principale, tests unitaires au vert, code review approuvée par au moins un pair.

Quand **Émilie** (zone SENSE) dit "terminé", ça veut dire : le client peut l'utiliser, ça répond au besoin initial exprimé, et le résultat est mesurable dans MetriCore.

Trois définitions. Un seul mot. Cette conversation — à elle seule — justifie la mission T°TAL⁄SAT⁄N chez Originalium.

## 🎯 ATELIER 18 — DoT : Definition of Test/Transfer — DIFFUSER pour de vrai

**But**

Pratiquer la phase `DIFFUSER` dans sa réalité complète — pas juste "c'est déployé" mais "c'est adopté et utilisé par qui devait l'utiliser."

**Instructions de l'atelier**

1. **Distinction fondamentale :** on peut déployer sans que personne ne l'utilise. On peut livrer sans que la valeur n'atteigne le destinataire. `DIFFUSER` = s'assurer que la valeur atteint vraiment celui pour qui elle a été créée.
2. Pour BEAST-6023 : répondre à 5 questions : Qui doit savoir que ce correctif est disponible ? Comment le communiquer — quel canal, quel format, quel niveau de détail ? Quelles preuves qu'il fonctionne — dans Beastest, dans MetriCore ? Qui valide que le destinataire l'a reçu et compris ? Quelle est la date de confirmation que c'est adopté — pas seulement déployé ?
3. **Exercice de rédaction :** rédiger la **note de DIFFUSION** pour BEAST-6023 — comme si on l'envoyait vraiment. Destinataires réels. Langage non

technique si les destinataires ne sont pas des développeurs. Lien vers MetriCore. Confirmation attendue avant quelle date.

4. Dégager de cet exercice les **critères DoT** — les conditions qui font qu'une livraison est vraiment diffusée et adoptée, pas seulement disponible.

**Livrable**

**Note de DIFFUSION rédigée pour BEAST-6023 + critères DoT Originalium v1.0** — archivés dans Confluence.

📖 **TRANCHE DE VIE — Ce qui ne peut pas encore être officialisé**

L'enjeu de la semaine 5 n'est pas seulement technique. Il est institutionnel. L'appui de la direction n'est pas encore formalisé par écrit. Le contrat qualité v1.0 existe — mais il n'est pas encore endossé ni signé par la direction et les partenaires R&D. Le RACI existe — mais les accords formels ne sont pas en place.

L'une des recommandations clés de la mission — livrer plus petit, valider plus souvent — se heurte à des résistances qui ne sont pas de la mauvaise volonté. Ce sont des gens qui travaillent dans un système qui a ses propres contraintes, ses propres inerties, ses propres peurs de l'erreur. Changer la taille des livraisons, c'est changer une façon de fonctionner qui s'est construite sur des années. Ça ne se fait pas en quelques ateliers.

Fred pose des questions difficiles. Caroline observe. La mission semble parfois suspendue entre ce qu'elle a construit — des fondations solides, réelles, utilisées — et ce qu'elle ne peut pas encore officialiser, faute d'un accord formel en haut de la chaîne.

Michel et Denis travaillent sur l'argumentaire de pérennité. Fouad cherche les leviers d'adoption dans le cadre Agile. Et l'équipe continue à travailler. Parce que c'est ce que font les équipes qui y croient.

## ✅ À retenir — Semaine 5

- Le DoR n'est pas une liste de cases à cocher — c'est une conversation de qualité à tenir avant chaque démarrage.
- "Terminé" signifie des choses différentes selon les rôles. Aligner ces définitions n'est pas optionnel — c'est l'une des conversations les plus précieuses de toute mission.
- DIFFUSER n'est pas déployer. La valeur n'est atteinte que quand le destinataire l'a reçue, comprise et utilisée.
- Les blocages institutionnels ne sont pas des échecs de la mission — ce sont des informations sur la maturité organisationnelle. Ils se documentent, pas seulement se déplorent.

⚠ **Symptômes à observer**

• L'équipe dit "terminé" sans avoir appliqué le DoD — signal d'une définition encore personnelle, pas collective.

• Les livraisons se succèdent mais personne ne confirme si les destinataires les utilisent vraiment — DoT absent.

• Le contrat qualité et le RACI restent "des documents Confluence" sans aucun porteur formel désigné en dehors de la mission — risque de dissolution post-mission.

💭 **Questions de réflexion**

• Dans votre contexte, combien de personnes différentes donneraient des

définitions différentes de "terminé" pour la même story ? Est-ce que ce nombre est acceptable ?

- La dernière fois que vous avez livré quelque chose, avez-vous confirmé que le destinataire l'a utilisé — ou avez-vous seulement confirmé que c'était déployé ?
- Qu'est-ce qui, dans votre organisation, empêche les livrables de passer du statut de "document bien rédigé" au statut de "pratique adoptée" ?

🚨 **Signal de vigilance**

Quand une équipe commence à réduire le format des ateliers sans jamais récupérer la profondeur de la discussion — ce n'est plus de l'adaptation, c'est de l'érosion. Différence clé : l'adaptation réduit le format mais **maintient l'intention**. L'érosion réduit le format **et perd l'intention**. Surveiller ce glissement.

---

## SEMAINE 6 — 20 au 24 juillet

> *Thème : "Retour du succès — rétro, autonomie, et ce que vous voulez pratiquer"*

## Aperçu de la semaine

La dernière semaine de l'histoire Originalium. Le titre — *"retour du succès"* — est une promesse, pas encore une réalité acquise au début de la semaine. Il y a quelque chose dans l'air : une tension entre ce qui a été semé et ce qui n'a pas encore germé. La rétro arrive — moment de vérité, moment d'honnêteté collective.

Cette semaine n'est pas une conclusion triomphale. C'est une conclusion honnête. Et les conclusions honnêtes sont toujours plus durables que les épopées fabriquées.

### 🎯 ATELIER 19 — La grande rétrospective : forces, faiblesses, ce qu'on garde

**But**

Pratiquer la boucle `CONFIRMER` → `ÉLICITER` à l'échelle de la mission entière. Nommer ce qui a fonctionné. Nommer ce qui n'a pas fonctionné. Décider ensemble de la suite.

**Instructions de l'atelier**

Format rétrospective T°TAL/SAT/N — 4 questions, dans cet ordre :

1. **Qu'est-ce qu'on a livré qui nous rend fiers ?** — pas "ce qui est parfait", mais ce dont l'équipe est capable de dire collectivement "on est contents de ça."
2. **Qu'est-ce qu'on ferait différemment** si on recommençait cette mission depuis le début ?
3. **Qu'est-ce qu'on veut absolument garder** après la mission — les pratiques qui survivront, les réflexes qui resteront ?
4. **Qu'est-ce qu'on abandonne** — sans culpabilité, sans honte. Ce qui ne s'est pas avéré utile pour Originalium.

Pour chaque réponse : qui est responsable de la suite ? Quel est le premier pas concret — pas "on va essayer" mais "on fait quoi, qui, avant quand ?"

**Michel** tient le rôle de facilitateur silencieux cette semaine. L'équipe mène. Michel prend des notes.

**Livrable**

**Rapport de rétrospective** + liste des **5 pratiques à garder** + **3 risques à surveiller** dans les 3 mois suivant la mission. Archivé dans Confluence. Distribué à Fred et Caroline.

📖 **TRANCHE DE VIE — Ce qui n'a pas abouti. Ce qui tient quand même.**

La dernière semaine arrive avec une complexité émotionnelle difficile à décrire proprement. Il y a des choses qui n'ont pas abouti comme prévu. L'appui de la direction n'est pas encore formellement confirmé par écrit. Certaines recommandations resteront "documents Confluence bien rédigés mais non appliqués" si un GO explicite ne vient pas de la direction.

Et pourtant.

**Ransel** est chargé de livraison — et il l'assume. Ce n'est plus un rôle que Michel lui a assigné. C'est un rôle qu'il a intériorisé. La qualimétrie MetriCore tourne. L'équipe consulte le tableau de bord avant les décisions de livraison. Le contrat qualité v1.0 existe — il n'est pas encore signé, mais il existe, et tout le monde sait qu'il existe. L'équipe utilise les 6 phases, même de façon imparfaite. `DÉFINIR` n'est pas encore maîtrisé — mais l'équipe sait maintenant ce que "maîtrisé" veut dire. Elle sait ce vers quoi elle tend.

C'est déjà une révolution. Silencieuse, incomplète, réelle.

La rétro est honnête. Il y a des frustrations nommées — des espoirs qui n'ont pas encore de réponse. Il y a des engagements pris — des promesses que l'équipe se fait à elle-même pour l'après-mission. Il y a aussi quelques sourires, discrets, quand quelqu'un cite un moment précis des six semaines où quelque chose a cliqué.

Michel écoute plus qu'il ne parle.

💡 **SITUATION ALTERNATIVE — Et si la rétro avait tourné à la thérapie de groupe ?**

La rétrospective qui dégénère en session de plaintes — c'est un classique absolu. Chacun nomme ses frustrations. Les frustrations génèrent d'autres frustrations. La réunion se termine avec un sentiment collectif d'impuissance, et un tableau blanc rempli de problèmes sans solutions.

La **règle T°TAL⁄SAT⁄N pour les rétros** est simple et non négociable : *chaque problème nommé doit être accompagné d'une proposition concrète*. Pas de problème orphelin. Si tu nommes un problème sans proposition, le facilitateur te pose la question : "Quel serait le premier pas possible, aussi petit soit-il ?" Si personne n'a de réponse, le problème est mis en quarantaine — noté, daté, et revu dans 2 semaines. Mais jamais laissé orphelin.

## 🎯 ATELIER 20 — Pratiquer l'autonomie : le coach sort du tableau

**But**

Démontrer — à l'équipe et à la direction — que l'équipe peut animer elle-même une session T°TAL⁄SAT⁄N sans le coach. Pas parfaitement. Suffisamment.

**Instructions de l'atelier**

1. **Michel** sort de la salle — ou se place en observateur silencieux à distance. Il ne prend pas la parole. Il prend des notes.
2. **Ransel** anime. C'est son espace. Son leadership.
3. L'équipe choisit un mini-cas du moment — un bug récent, une story en

cours, ou un incident de la semaine. Quelque chose de réel, pas d'inventé.

4. Elle traverse les phases `ÉLICITER` et `DÉFINIR` sans assistance du coach. Avec les outils qu'elle a. Avec le lexique qu'elle possède. En appliquant les critères DoR qu'elle a construits en semaine 5.

5. Michel note en silence : ce qui va bien, ce qui mérite coaching, ce que l'équipe fait naturellement qu'elle ne faisait pas en semaine 1.

6. Débriefing collectif — Michel revient dans la conversation : qu'est-ce que l'équipe a découvert sur elle-même ?

**Livrable**

**Rapport d'autonomie** — ce que l'équipe peut faire seule, ce qui nécessite encore du soutien, et les conditions dans lesquelles l'autonomie tient. Archivé dans Confluence. Partagé avec Fouad et Denis pour la continuité.

📖 **TRANCHE DE VIE — Ce que ça fait quand le coach sort du tableau**

C'est le moment le plus révélateur de la mission. Peut-être de toutes les missions.

Quand Michel sort du tableau et que Ransel prend le lead — quelque chose se produit dans la salle. Difficile à nommer avec précision. Une forme de concentration différente. Une légère tension, pas désagréable. L'équipe réalise qu'elle doit trouver les réponses en elle-même. Qu'il n'y a pas de filet.

Et elle le trouve. Pas parfaitement. Pas avec la fluidité qui vient après des années de pratique. Mais suffisamment. Les réflexes sont là. Le vocabulaire est là. La curiosité de poser les bonnes questions — "qu'est-ce qu'on ÉLICITE ici ?" "est-ce que c'est DÉFINI de façon testable ?" — cette curiosité est là.

L'équipe qui n'avait pas de contrat qualité six semaines plus tôt en a un maintenant. L'équipe qui ne savait pas ce qu'était une spec testable en rédige maintenant. L'équipe qui prenait des décisions de livraison à l'intuition a

maintenant MetriCore.

Et les graines... continuent à germer. Silencieusement. À leur propre rythme. Dans les conditions les plus difficiles qui soient, parfois — parce que c'est là que les graines les plus résistantes poussent.

## 🎯 ATELIER 21 — La lettre au futur de l'équipe

**But**

Ancrer les apprentissages dans une intention collective pour l'après-mission. Transformer ce qui a été vécu en engagement — pas en nostalgie.

**Instructions de l'atelier**

1. Chaque participant reçoit une feuille et un stylo. 10 minutes. En silence. On écrit une courte lettre qui commence par : *"Dans 6 mois, si on a bien fait notre travail, voici ce qui sera différent chez Originalium..."*
2. Chacun peut écrire depuis son propre rôle, sa propre zone, sa propre réalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lettre.
3. Lecture à voix haute — volontaire, pas obligatoire. Michel lit aussi sa lettre.
4. Discussion ouverte : qu'est-ce qu'on s'engage à faire ? Qu'est-ce qu'on demande formellement à la direction ? Qu'est-ce qu'on promet à nos collègues qui n'étaient pas dans cette salle ?
5. Les engagements sont capturés — pas comme des vœux pieux, mais comme des actions nommées, avec un porteur et une date de suivi.

**Livrable**

Les lettres, archivées dans Confluence. La liste des **engagements post-mission** — porteurs identifiés, dates de suivi planifiées, partagées avec Fred, Caroline, Fouad et Denis.

📖 **TRANCHE DE VIE — La lettre de Michel**

"Dans 6 mois, si les graines ont germé, Originalium aura une équipe qui sait nommer ce qu'elle fait. Qui sait pourquoi elle le fait. Et qui, même sans moi, continuera à se poser la question fondamentale de T

o

TAL

i

SAT

i

o

N : est-ce qu'on est suffisamment clairs, ensemble, pour que ce qu'on construit soit vraiment ce que le client attend ?

Je ne saurai peut-être pas ce qui se passera après. C'est dans la nature des missions de se terminer avant de voir les résultats. Mais les graines sont semées. Et les graines les plus résistantes germent souvent dans les conditions les plus difficiles."

— Michel

## ✅ À retenir — Semaine 6

- La rétro honnête est plus précieuse que la rétro triomphante. Nommer ce qui n'a pas abouti, c'est la première étape pour que ça aboutisse après la mission.

- L'autonomie de l'équipe se mesure à ce qu'elle fait quand le coach sort du tableau — pas à ce qu'elle fait quand il est là.
- Une lettre au futur n'est pas un exercice symbolique. C'est un contrat personnel avec soi-même et ses collègues.
- Les graines semées en 6 semaines ne seront pas toutes visibles en semaine 6. C'est normal. C'est voulu. C'est la réalité de la transformation organisationnelle.

⚠ **Symptômes à observer — Post-mission**

• Ransel cesse d'animer les sessions SDLC dans les 4 semaines suivant la mission — risque de dissolution du Centre d'Excellence embryonnaire.

• MetriCore n'est plus consulté lors des décisions de livraison — retour à l'intuition. Signal critique.

• Le contrat qualité reste non endossé 8 semaines après la mission — demander un suivi formel auprès de la direction.

• DÉFINIR reste systématiquement court-circuité sous pression du sprint — dette de qualité qui s'accumule silencieusement.

💭 **Questions de réflexion**

• Qu'est-ce que votre équipe ferait différemment si le coach n'était plus là dès demain matin ?

• Quelle pratique de ces 6 semaines a le plus changé votre façon de penser la qualité — pas seulement de la pratiquer ?

• Si vous écriviez une lettre à votre équipe dans 6 mois, qu'est-ce que vous auriez peur d'y lire ?

🚨 **Signal de vigilance**

La plus grande menace post-mission n'est pas l'oubli brutal — c'est l'érosion progressive et non consciente. Les pratiques qui disparaissent doucement, sans que personne ne s'en aperçoive, parce que les urgences reprennent le dessus, parce que le coach n'est plus là pour poser la question inconfortable. La protection contre cette érosion : **Ransel**, le RACI, MetriCore, et les lettres archivées dans Confluence. Ces trois éléments sont les gardiens de la mémoire de la mission.

---

# Bilan — Ce qui a été livré en 6 semaines chez Originalium

Six semaines. Vingt et un ateliers. Une équipe qui n'avait pas de langage qualité commun et qui en a un maintenant. Un SDLC qui n'existait pas et qui tourne maintenant. Un tableau de bord MetriCore qui était vide et qui a des données dedans maintenant. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas tout.

## Inventaire des livrables produits

| Livrable | Statut | Porteur(s) |
|---|---|---|
| Contrat qualité v1.0 | Existant · non encore endossé formellement par la direction | Émilie · Michel |
| RACI v1.0 | Existant · accords formels à officialiser | Ransel · Michel |
| Lexique TꞒTAL/SATꞒN officiel | Livré · adopté par l'équipe pilote | Toute l'équipe |
| Qualimétrie MetriCore opérationnelle | Livré · 3–5 métriques actives · tableau de bord consulté | Nicolas · Ransel |
| SDLC TꞒTAL/SATꞒN v1.1 | Livré · connu, pratiqué, | Ransel |

| Livrable | Statut | Porteur(s) |
|---|---|---|
| | animé par Ransel | |
| Chargé de livraison identifié | Livré · Ransel assume le rôle | Ransel |
| BEAST-6023 traversé en ÉLICITER | Livré · DÉFINIR à consolider | Mehrnaz · Gaspard |
| BEAST-6068 spécifié | Livré · spec DoR validée | Mehrnaz · Joel |
| Alignement Agile + T°TAL⁄SAT⁄N | Livré · carte de superposition archivée | Fouad · Michel |
| DoD officiel Originalium v1.0 | Livré · en cours d'intériorisation | Ransel · Gaspard |
| DoT critères Originalium v1.0 | Livré · premier exercice réalisé sur BEAST-6023 | Gaspard · Émilie |
| Rétrospective collective | Livré · rapport archivé · engagements post-mission documentés | Ransel · toute l'équipe |
| Lettres au futur | Livré · archivées dans Confluence | Chaque participant |
| Centre d'Excellence embryonnaire | En cours · Ransel = premier champion | Ransel · Denis (suivi) |

## Ce qui reste — La prochaine étape au-delà du Rouge

- `DÉFINIR` à consolider — la phase la plus délicate, celle qui demande le plus de maturité collective.
- Contrat qualité à endosser formellement par la direction et les partenaires R&D.
- RACI à officialiser — des noms sur des rôles, des signatures sur des responsabilités.
- Passage à l'échelle vers HyperCore — l'ensemble des produits et équipes de la R&D. C'est la prochaine étape. Ce n'est pas encore ce chapitre.

## Table de maturité T°TALiSATi°N — État des 7 éléments après 6 semaines

| Élément TᵒTALℲSATᐟN | État — Semaine 1 | État — Semaine 6 | Delta |
|---|---|---|---|
| Qualimétrie | Inexistante — aucune métrique suivie de façon systématique | 3–5 métriques actives dans MetriCore · tableau de bord consulté avant les livraisons | ✅ **Livré** |
| Spécification IF…THEN… | Absente — specs narratives ambiguës | Pratiquée · 2 cas réels couverts (BEAST-6023, BEAST-6068) · à consolider sur l'ensemble du backlog | 🔄 **En cours** |
| 6 phases SDLC | Inconnues de l'équipe | Connues · pratiquées · Ransel les anime en autonomie | ✅ **Livré** |
| Amélioration continue | Réactive — problèmes adressés sous pression uniquement | Premier cycle rétro complété · format TᵒTALℲSATᐟN appliqué · engagements post-mission documentés | ✅ **Livré** |
| Contrat qualité | Inexistant | v1.0 rédigé · partagé · non encore endossé formellement par la direction | 🔄 **En cours** |
| Rôles et responsabilités | Flous — implicites, non documentés | RACI v1.0 existant · accords formels à officialiser · Ransel porteur | 🔄 **En cours** |
| Centre d'Excellence | Inexistant — pas de champion qualité identifié | Ransel = premier champion · CoE embryonnaire structuré · continuité planifiée avec Denis | ✅ **Livré** |

**LA SUITE**

Les graines ne se voient pas germer. Elles germent quand même.

Ce qui se passe après la semaine 6 chez Originalium — ce n'est pas de ce livre. Ce n'est pas de cette partie. C'est dans la vie réelle de l'équipe, dans les décisions que Ransel prendra sans que Michel soit dans la salle, dans les métriques que Nicolas fera évoluer dans MetriCore, dans les specs que Mehrnaz refusera de valider si elles ne passent pas le DoR.

La suite appartient à l'équipe.

---

*"Les meilleures missions ne finissent pas.*
*Elles commencent."*

Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM

---

Images et couverture par Soléane Bélanger

Collection T°TAL/SAT/°N — Réconciliation · 21 Livres

Mois 1–2 de 14 · Livre 15 — Guide Rouge · Partie B