COLLECTION T°TALISATI°N · 21 LIVRES · MOIS 1-2 SUR 14

T°TALiSATi°N

Guidance opérationnelle du niveau ROUGE

Partie C · Semaines 7 et 8

Premier cycle autonome complet · Consolidation · Passage à l'Orange

Niveau ROUGE — Consolidation autonome

Auteur : Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM
Images et couverture par Soléane Bélanger

Ce que vous tenez entre les mains

Cette Partie C est la dernière de la Guidance opérationnelle du niveau ROUGE pour T°TALiSATi°N. Elle couvre les Semaines 7 et 8 — deux semaines décisives, pas parce qu'elles sont les plus spectaculaires, mais parce qu'elles sont les plus *révélatrices*.

Le coach externe n'est plus là. L'équipe s'anime elle-même. Le chargé de livraison — ce rôle appris dans les semaines précédentes — est désormais au centre. Les 7 éléments T°TALiSATi°N grandissent ensemble. Ce n'est pas un sprint final. C'est une consolidation.

> *T*
>
> °
>
> *TAL*

> i
>
> *SAT*
>
> i
>
> °
>
> *N vient de TOTAL + RÉALISATION — être total, intégral, complet, honnête.*
>
> *Ce n'est pas un outil. C'est une posture.*

Rappel — Les 6 phases du SDLC T°TALiSATi°N

ÉLICITER

.

DÉFINIR

.

PLANIFIER

.

IMPLÉMENTER

.

DIFFUSER

.

CONFIRMER

↑ ↓

Grande boucle : CONFIRMER → ÉLICITER

Rappel — Les 3 zones

Zone	Rôle	Exemples d'activités
SENSE	Observer, écouter, questionner	ÉLICITER, métriques, rétros
FORGE	Construire, implémenter, livrer	DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER
CARE	Maintenir, soutenir, améliorer	CONFIRMER, amélioration continue, contrat qualité

Les 7 éléments à leur niveau ROUGE en S7-S8

Élément	Niveau actuel	Description
1 Qualimétrie	Niveau 2	Dashboard 3-5 métriques actif, révision régulière
2 Spécification IF… THEN…	Niveau 2	Pratiquée, à consolider, peer review installée
3 6 phases SDLC	Niveau 2	Connues, 1-2 cycles complets, l'équipe les nomme naturellement
4 Amélioration continue	Niveau 1-2	Premiers cycles rétro complétés
5 Contrat qualité	Niveau 2	v2.0 en cours de rédaction, signé par l'équipe
6 Rôles et responsabilités	Niveau 2	RACI v1.0, chargé de livraison actif
7 Centre d'Excellence	Niveau 1 → 1-2	Champion nommé officiellement cette semaine

Table des matières — Partie C

SEMAINE 7 — Premier cycle complet autonome

Aperçu S7 ····· ci-dessous

Atelier 22 — Choisir le bon cas

Atelier 23 — DÉFINIR autonome

Atelier 24 — PLANIFIER en mode contrat

Atelier 25 — IMPLÉMENTER avec la spec ouverte

Atelier 26 — DIFFUSER + CONFIRMER + Grande boucle

Bilan S7

SEMAINE 8 — Consolider, mesurer, préparer la Guidance Orange

Aperçu S8

Atelier 27 — Audit de maturité

Atelier 28 — Contrat Qualité v2.0

Atelier 29 — Centre d'Excellence officiel

Atelier 30 — Rapport de maturité pilote

Atelier 31 — Célébration structurée

Bilan complet Guidance ROUGE

Épilogue

4e de couverture

SEMAINE 7

Premier cycle complet autonome — traverser les 6 phases sans coach

---

Aperçu — Semaine 7

C'est la semaine du passage. Le coach externe n'est plus là. Le chargé de livraison anime. L'équipe choisit elle-même son cas, traverse elle-même les 6 phases, documente elle-même les apprentissages.

L'objectif de la Semaine 7 n'est pas la perfection. C'est la **complétude**. Traverser ÉLICITER → DÉFINIR → PLANIFIER → IMPLÉMENTER → DIFFUSER → CONFIRMER de bout en bout, sans aide externe, en s'appuyant uniquement sur ce qui a été construit depuis la Semaine 1.

> ⚠ **Principe fondamental de la Semaine 7**
>
> Un cycle incomplet — même excellent à 80% — n'est pas un cycle. Un cycle imparfait mais complet — même lent, même difficile — est un vrai cycle. La complétude précède l'excellence. Toujours.

L'organisation de la semaine suit les 6 phases du SDLC T◦TALiSATi◦N : un atelier par jour, chaque atelier couvrant une ou plusieurs phases. Le vendredi, la grande boucle se referme.

🎯 ATELIER 22 — Lundi

Choisir le bon cas pour le cycle autonome · Phase : ÉLICITER · Durée recommandée : 60-75 min

Objectif : Identifier et sélectionner le cas réel qui servira de matière première pour le cycle autonome complet de la Semaine 7. Le bon cas n'est pas le plus impressionnant — c'est celui qui est réel, compréhensible, suffisamment petit et ancré dans les 3 zones.

Instructions pas-à-pas

1. **Proposition individuelle [2 min/personne, sans interruption] :** Chaque membre propose un cas concret issu de son travail réel de la semaine passée ou à venir. Une phrase suffit : "Mon cas : [description]." Écrire sur post-it ou dans l'outil de gestion. Pas de discussion pendant la phase de proposition.
2. **Évaluation sur 4 critères :** Pour chaque cas proposé, noter de 0 à 2 sur chacun des critères suivants :
    - *Réel* — Ce cas existe vraiment dans notre backlog ou notre quotidien aujourd'hui.
    - *Assez petit* — Il peut être complété dans une semaine par 1 à 2 personnes.

- *Implique les 3 zones* — Il touche SENSE (comprendre), FORGE (construire) et CARE (valider/maintenir).
- *Valeur claire* — On peut nommer en une phrase pourquoi ce cas a de la valeur pour l'utilisateur ou le système.

3. **Vote :** Chacun vote pour les 2 cas ayant le score le plus élevé selon ses propres calculs. Le cas avec le plus de votes est retenu. En cas d'égalité : vote de départage rapide, ou — en dernier recours — décision du chargé de livraison.
4. **Premier ÉLICITER rapide [15 min] :** Avec le cas choisi, lancer immédiatement la phase ÉLICITER. Questions à documenter : Qui est affecté ? Quel est le comportement actuel ? Quel est le comportement souhaité ? Quelles contraintes s'appliquent ? Quelles hypothèses faisons-nous ?
5. **Nomination du chargé de cycle :** Désigner le chargé de cycle pour ce cycle autonome. Le rôle tourne — ce ne doit pas être la même personne qu'au cycle précédent. Le chargé de cycle ne fait pas le travail à la place du groupe : il facilite, relance, documente, surveille la complétude.
6. **Documentation dans l'outil de gestion :** Créer une entrée pour ce cycle avec le cas, le contexte ÉLICITER v1, le nom du chargé de cycle, et la date de démarrage.

> 📋 **LIVRABLE**
> Cas choisi documenté + contexte ÉLICITER v1 rédigé dans l'outil de gestion + chargé de cycle nommé et confirmé.

> 💡 **ASTUCE**
> Choisir le cas que *tout le monde comprend bien*, pas le plus impressionnant. Les grands cas — les cas complexes, multi-équipes, à fort impact — arrivent au 3e ou 4e cycle, quand l'équipe a de vrais automatismes. En Semaine 7, la priorité

absolue est la complétude, pas la complexité.

😄 **ANECDOTE**

Une équipe avait un ex-æquo parfait 3-3 entre un bug critique et une nouvelle feature. Le débat durait depuis 20 minutes. Solution finale : pile ou face. Le bug a gagné. Le cycle a été complété en 3 jours. Parfois la meilleure décision est celle qui *débloque* — pas celle qui optimise. L'équipe a rit en faisant la rétro, et a documenté l'anecdote dans ses bonnes pratiques. La feature a été traitée au cycle suivant, avec une meilleure spec.

🎯 ATELIER 23 — Mardi

DÉFINIR — rédiger la spécification complète de manière autonome · Durée recommandée : 90 min

Objectif : Transformer le contexte ÉLICITER v1 en spécification IF…THEN… testable, complète, sans mots dangereux. Valider par peer review. Documenter.

Instructions pas-à-pas

7. **Relire le contexte ÉLICITER [10 min] :** Tout le groupe relit silencieusement le document ÉLICITER v1 produit la veille. Chacun note — sur papier ou dans l'outil — les mots ou zones qui lui semblent flous, ambigus, ou incomplets.
8. **Identifier les mots dangereux [10 min] :** Mise en commun. Les mots dangereux classiques : "suffisamment", "rapidement", "convivial", "simple", "optimal", "si nécessaire", "en général", "normalement". Les lister. Pour chaque mot dangereux : peut-on le remplacer par une mesure ou une règle binaire ?
9. **Rédiger la spécification IF…THEN… principale [30 min] :** La spec principale porte sur le cas nominal — ce qui se passe quand tout va bien. Format strict :

Pas de "devrait", "pourrait", "en général". Chaque terme de la spec doit être défini ou définissable.

- *IF [condition précise et mesurable]*
- *THEN [résultat précis et vérifiable]*

10. **Peer review en binôme [15 min] :** Deux personnes lisent la spec en appliquant les 3 questions de validation :
    - Est-ce *testable* ? Peut-on écrire un test qui passe ou échoue sur cette spec, sans interprétation ?
    - Y a-t-il des *mots non définis* ? Des termes qui nécessitent un jugement subjectif pour être appliqués ?
    - Le *cas d'erreur* est-il couvert ? Que se passe-t-il quand la condition IF n'est pas satisfaite ?
11. **Rédiger 2 specs secondaires :**
    - Spec cas nominal — détail d'un sous-scénario attendu.
    - Spec cas d'erreur — ce qui se passe quand la condition n'est pas remplie. L'erreur doit aussi avoir un comportement défini.
12. **Test de testabilité final :** Pour chacune des 3 specs (principale + 2 secondaires), répondre : "Est-ce que je peux écrire un test automatisé — ou même un test manuel structuré — qui valide ou invalide cette spec sans ambiguïté ?" Si la réponse est non ou incertaine : retravailler la spec.
13. **Documentation :** Enregistrer les 3 specs dans l'outil de gestion, liées au cas choisi. Statut : DÉFINIR — complété.

> 📋 **LIVRABLE**
> Spécification principale + 2 specs secondaires (cas nominal + cas d'erreur) — toutes validées testables par peer review — documentées dans l'outil de gestion.

💡 **ASTUCE**

La règle des 3 non : Une spec n'est pas prête si elle contient l'un de ces termes : "non défini", "non confirmé", "non applicable". Si vous trouvez l'un d'eux, arrêtez. Définissez, confirmez, ou supprimez. Une spec avec un "non applicable" est une spec avec un angle mort — et les bugs vivent dans les angles morts.

🎭 **SITUATION ALTERNATIVE — DREAM TEAM**

Karim avait rédigé une spec en 45 minutes et était convaincu qu'elle était complète. Il l'a présentée avec confiance. Rania l'a relu en 5 minutes et a trouvé 4 mots dangereux. Il a fallu 2 heures pour les éliminer — redéfinir, confirmer avec le stakeholder, reformuler. Total : 2h45 pour une spec "simple".

Karim, découragé : "C'est beaucoup trop long." Rania, sans hésiter : "Le bug que cette spec vient d'éviter en production aurait coûté 3 jours de reprise, 1 livraison retardée et une conversation difficile avec le client. Fais le calcul." Karim n'a pas répondu. Il a noté la règle des 3 non dans ses favoris.

🎯 **DÉFI BONUS — Pour les équipes qui avancent vite**

Rédiger la spec deux fois : d'abord en texte libre ("voici ce que je veux que le système fasse..."), puis en format IF...THEN... strict. Comparer. Compter le nombre d'hypothèses implicites que le format IF...THEN... vous a forcé à rendre explicites. C'est ce nombre qui mesure la valeur réelle de la spécification structurée.

🎯 ATELIER 24 — Mercredi

PLANIFIER — plan de test et de livraison en mode contrat · Durée recommandée : 75 min

Objectif : Transformer les specs validées en un plan de test/livraison concret, avec des critères Go/No-Go binaires définis *avant* l'implémentation. Co-signé par DEV et QA.

Instructions pas-à-pas

Niveau de risque	Scope minimal
Faible	1 test cas nominal + 1 test cas d'erreur
Moyen	2 tests cas nominal + 2 tests cas d'erreur + 1 test de régression
Élevé	3+ tests, incluant cas limites, tests de performance, et revue pair obligatoire

- *Mesurable* — un chiffre, un pourcentage, un état binaire observable.
- *Binaire* — soit le critère est atteint, soit il ne l'est pas. Pas de "partiellement".

> 📋 **LIVRABLE**
>
> Plan de test/livraison documenté + tickets de test créés dans l'outil + critères Go/No-Go co-signés DEV/QA.

> 💡 **ASTUCE**
>
> Un plan sans critères Go/No-Go est un plan sans fin. "On teste jusqu'à satisfaction" est une phrase qui signifie concrètement : on livre quand on est épuisés, ou quand quelqu'un a assez de pouvoir pour décider que c'est bon. Ce n'est pas la même chose que "c'est prêt". T◦TALiSATi◦N résout ça : "terminé" est défini AVANT de commencer.

😄 BLAGUE

Combien faut-il de développeurs pour définir "terminé" ? Autant qu'il y en a dans l'équipe — plus un QA pour leur expliquer qu'ils ont tous tort. TᵒTALiSATᵢᵒN résout ce paradoxe : "terminé" est une définition collective, rédigée avant le démarrage, et signée par les deux parties. Pas une opinion. Pas un sentiment. Un critère.

🚀 IDÉE INSPIRANTE

Rédiger le plan de test *avant* le code, c'est ce que le monde du développement appelle TDD — Test-Driven Development. TᵒTALiSATᵢᵒN l'encourage naturellement dans PLANIFIER. Essayez-le une seule fois complètement — rédiger les critères Go/No-Go avant d'ouvrir l'IDE. Vous constaterez que l'implémentation est à la fois plus rapide et plus juste. La plupart des équipes qui l'essaient n'y reviennent pas.

🎯 ATELIER 25 — Jeudi

IMPLÉMENTER — coder avec la spec ouverte en permanence · Durée recommandée : demi-journée à journée complète

Objectif : Implémenter le cas en respectant strictement les specs validées et le plan de test. Maintenir la visibilité de la spec pendant tout le processus. Éliminer la dérive silencieuse.

Instructions pas-à-pas

14. **Règle d'or — La spec ne se ferme pas :** Avant d'écrire la première ligne de code, ouvrir les specs et le plan côte à côte avec l'IDE. Cette fenêtre reste ouverte pendant toute la session d'implémentation. Ce n'est pas une suggestion — c'est une règle TᵒTALiSATᵢᵒN.

15. **Lecture à voix haute avant la première ligne :** Le développeur lit à voix haute la spec principale — IF…THEN… — avant d'écrire quoi que ce soit. Cela ancre l'intention et réduit la dérive précoce. Si personne d'autre n'est présent, se lire à soi-même suffit.
16. **Implémenter le cas nominal en premier :** Commencer par le chemin heureux — les conditions normales où tout fonctionne. Ne pas anticiper les cas d'erreur à ce stade. Terminer le cas nominal, puis passer aux cas suivants.
17. **Vérification à mi-parcours :** À mi-chemin de l'implémentation (à définir par l'équipe selon la durée estimée), relire la spec principale. Poser la question : "Le code que j'ai écrit jusqu'ici produit-il exactement le comportement décrit dans le THEN ?" Si la réponse est incertaine : revoir le code.
18. **Règle de divergence immédiate :** Si à tout moment le code implémenté diverge de la spec — parce qu'une contrainte technique s'est révélée, parce qu'on a trouvé une meilleure approche, ou pour toute autre raison —, la procédure est : STOP. Deux options, une seule acceptable :

    Il n'y a pas d'Option C : "continuer silencieusement et noter mentalement la divergence". Jamais.

    - Option A : Corriger le code pour qu'il respecte la spec.
    - Option B : Retourner en DÉFINIR pour mettre à jour la spec *avant* de continuer l'implémentation.
19. **Exécuter le premier test :** Dès que le cas nominal est implémenté, exécuter le premier test du plan. Documenter le résultat réel dans le ticket de test.
20. **Implémenter le cas d'erreur :** Implémenter le comportement défini dans la spec cas d'erreur. Exécuter le test correspondant. Documenter.
21. **Code review avec spec ouverte :** La review de code final se fait avec la spec visible. La question de la review n'est pas seulement "est-ce que ce code est propre ?" mais "est-ce que ce code fait exactement ce que la spec dit ?"

📋 **LIVRABLE**

Code implémenté + tous les tests du plan exécutés + résultats documentés dans les tickets + code review complétée avec note sur la conformité spec/code.

💡 **ASTUCE**

La dérive d'implémentation silencieuse — implémenter différemment de la spec sans le signaler — est la source d'environ 70% des bugs dits "inexplicables". Ce sont des bugs explicables : l'implémentation a divergé de la spec, les tests ont continué à valider la spec, et le code a fait autre chose en production. Les tests testent la spec. Si le code fait autre chose, ils valident quelque chose de faux avec 100% de succès apparent. C'est le pire des scénarios.

🎭 **SITUATION ALTERNATIVE — "Et si la spec est incomplète ?"**

L'implémentation révèle quelque chose que la spec n'avait pas prévu : un cas limite, une contrainte technique, une interaction imprévue avec un autre composant. C'est normal. C'est même utile — c'est l'un des rôles de IMPLÉMENTER dans le SDLC T◦TALiSATi◦N.

Procédure T◦TALiSATi◦N : STOP. Documenter ce qui a été révélé. Retourner en DÉFINIR. Mettre à jour la spec. La faire valider (peer review express, 10 min). Puis reprendre IMPLÉMENTER. La dette de spec est toujours plus coûteuse que la dette technique — parce qu'elle est invisible jusqu'au moment où elle ne l'est plus.

🎯 ATELIER 26 — Vendredi

DIFFUSER + CONFIRMER + Grande boucle · Durée recommandée : 90 min au total

Objectif : Compléter les deux dernières phases du cycle autonome, refermer la grande boucle, extraire les apprentissages pour le prochain ÉLICITER, et mettre à jour les métriques.

DIFFUSER — 30 minutes

22. **Identifier les destinataires :** Qui doit savoir que cette livraison existe ? Utilisateurs directs, parties prenantes, autres équipes dépendantes. Liste complète.
23. **Préparer la note de diffusion :** 4 éléments obligatoires :
    - *Quoi* : ce qui a été livré, en langage non technique.
    - *Pourquoi* : la valeur pour l'utilisateur ou le système.
    - *Comment* : comment y accéder ou l'utiliser.
    - *Où* : emplacement, version, lien ou référence.
24. **Envoyer via le canal habituel :** Email, Slack, Teams, ou tout autre canal défini dans les accords d'équipe. La note de diffusion est un livrable — pas une conversation informelle.

CONFIRMER — 30 minutes

25. **Vérifier les critères Go/No-Go :** Reprendre les critères définis en PLANIFIER. Pour chacun : est-il atteint ? Oui ou non. Pas de nuance. Pas de "presque".
26. **Documenter :** Si tous les critères Go sont atteints : statut CONFIRMÉ dans l'outil de gestion. La livraison est officiellement complète.
27. **Si un critère No-Go est déclenché :** Ne pas livrer. Documenter le critère non atteint. Définir un plan pour la semaine suivante. Ce n'est pas un échec — c'est le système qui fonctionne correctement.

GRANDE BOUCLE — 30 minutes

28. **Question centrale :** "Qu'est-ce que CONFIRMER nous apprend pour le prochain ÉLICITER ?" Chacun contribue 1 apprentissage. Documenter 1 à 3 apprentissages collectifs.
29. **Rétrospective express en 3 questions :**
    - Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ce cycle ? (On garde.)
    - Qu'aurions-nous fait différemment ? (On ajuste.)
    - Qu'est-ce qu'on garde absolument pour le prochain cycle ? (On ancre.)
30. **Mettre à jour les métriques :** Ouvrir le dashboard de qualimétrie. Mettre à jour les 3 à 5 métriques actives avec les données de ce cycle.

> 📋 **LIVRABLE**
>
> Note de diffusion envoyée + statut CONFIRMÉ documenté dans l'outil + 1-3 apprentissages pour le prochain ÉLICITER rédigés + métriques mises à jour dans le dashboard.

> 😄 **ANECDOTE**
>
> Une équipe a terminé son premier cycle autonome complet un vendredi à 17h03. Quelqu'un avait apporté des chips sans que personne ne lui ait demandé — peut-être par intuition, peut-être par hasard. La rétrospective a duré 22 minutes. C'était la meilleure qu'ils aient jamais faite.
>
> Parce que tout le monde avait quelque chose de concret à dire. Pas des abstractions, pas des principes : des faits, des exemples, des moments précis de la semaine. Le cycle suivant a démarré le lundi matin sans que personne ne le demande. Quelqu'un a simplement ouvert l'outil et créé le ticket. Les autres ont suivi.
>
> C'est à ça que ressemble une équipe T◦TALiSATi◦N qui commence à se tenir elle-

même.

📊 BILAN SEMAINE 7 — Premier cycle autonome complété

La Semaine 7 a une seule mesure de succès : le cycle a-t-il été complété ? Pas parfait. Pas rapide. Pas impressionnant. **Complet.** Si les 6 phases ont été traversées de bout en bout par une équipe qui s'est animée elle-même — c'est une réussite totale au sens T◦TALiSATi◦N.

Indicateur	Contenu
✅ **À retenir**	Le cycle autonome complet est possible — et vous venez de le prouver. Les 6 phases ont une logique interne : chaque phase nourrit la suivante. La grande boucle CONFIRMER → ÉLICITER est le moteur de l'amélioration. Le chargé de cycle facilite — il ne fait pas le travail à la place du groupe. La complétude précède la perfection. Toujours.
⚠ **Symptômes**	Le cycle s'est arrêté à IMPLÉMENTER ou DIFFUSER sans raison documentée. Les critères Go/No-Go ont été ignorés "parce que la date limite approchait". La spec a été modifiée silencieusement pendant IMPLÉMENTER. La rétrospective a été sautée "par manque de temps". Le chargé de cycle a tout fait lui-même au lieu d'animer.
💭 **Questions**	Quelle phase a été la plus difficile à traverser sans coach ? À quel moment l'équipe a-t-elle failli abandonner la complétude ? Qu'est-ce qui a empêché la dérive silencieuse pendant IMPLÉMENTER ? Comment le chargé de cycle a-t-il vécu son rôle ?
🚨 **Signal de vigilance**	Si l'équipe déclare le cycle "terminé" sans avoir traversé les phases DIFFUSER et CONFIRMER : arrêter immédiatement. Reprendre depuis la

Indicateur	Contenu
	phase manquante. Un cycle à 5 phases n'est pas un cycle TᵒTALᵢSATᵢᵒN — c'est un projet incomplet avec une étiquette dessus.

SEMAINE 8

Consolider, mesurer, préparer la Guidance Orange — et célébrer ce qui a été construit

---

Aperçu — Semaine 8

C'est la dernière semaine de la Guidance opérationnelle du niveau ROUGE. Elle poursuit trois objectifs distincts mais complémentaires :

31. **Consolider** — Ancrer ce qui a été bâti pendant 8 semaines en le rendant officiel, documenté et transmissible.
32. **Mesurer honnêtement** — Produire un portrait de maturité réel, sans embellissement, qui servira de point de départ à la Guidance Orange.
33. **Préparer le terrain** — Identifier les ambassadeurs, les équipes candidates, les éléments à renforcer avant le passage à l'échelle.

Cette semaine officialise également le Centre d'Excellence embryonnaire — en nommant un champion et en rédigeant une charte. Ce n'est pas une formalité. C'est la décision qui transforme un projet-pilote en mouvement.

> ⚠ **Esprit de la Semaine 8**
>
> La Semaine 8 n'est pas une semaine de travail normal. C'est une semaine de regard arrière, de nommage, et de transmission. L'équipe qui termine la Guidance ROUGE est différente de celle qui l'a commencée — et cette semaine

est l'occasion de le reconnaître explicitement.

🎯 ATELIER 27 — Lundi

Audit de maturité — portrait honnête après 8 semaines · Durée recommandée : 90 min

Objectif : Produire une évaluation honnête et partagée du niveau de maturité de l'équipe sur les 7 éléments T◦TALiSATi◦N. Cette évaluation est un outil de navigation — pas un bulletin scolaire.

Grille d'auto-évaluation — 7 éléments × 4 niveaux

Niveau	Description
0 — Inexistant	L'élément n'est pas connu ou pas pratiqué. Pas de trace dans les livrables.
1 — Connu, pas pratiqué régulièrement	L'équipe connaît le concept. Il a été pratiqué 1 ou 2 fois, mais pas de manière systématique.
2 — Pratiqué imparfaitement	L'élément est pratiqué dans la plupart des situations. Des gaps subsistent. L'équipe s'améliore.
3 — Maîtrisé, naturel, transmissible	L'élément est pratiqué systématiquement. L'équipe peut l'enseigner à d'autres sans support.

Instructions pas-à-pas

34. **Distribution individuelle [10 min sans concertation] :** Chaque membre reçoit la grille (ou y accède dans l'outil). Il évalue *seul* et en silence les 7 éléments. Pas de discussion pendant cette phase. L'honnêteté individuelle est plus précieuse que le consensus prématuré.

35. **Affichage des résultats anonymisés :** Les résultats individuels sont compilés et affichés sans nom. L'objectif est de visualiser la distribution — pas de pointer des individus.
36. **Calculer les moyennes :** Pour chaque élément, calculer la moyenne des évaluations individuelles. Identifier les éléments avec forte variance (les membres ne sont pas d'accord entre eux) vs. faible variance (consensus).
37. **Discussion sur les écarts :** Pour chaque élément avec variance élevée, ouvrir une discussion courte. La question n'est pas "qui a raison ?" mais "qu'est-ce que cet écart nous révèle sur notre pratique commune ?"
38. **Définir le niveau officiel par consensus :** Pour chaque élément, le groupe s'accorde sur un niveau officiel. Ce niveau est conservateur : en cas de doute entre 2 et 3, choisir 2. La rigueur d'évaluation protège la crédibilité du système.

📋 **LIVRABLE**

Grille d'auto-évaluation complétée + niveau officiel documenté pour chacun des 7 éléments + tableau comparatif cible Guidance ROUGE vs. réalité S8.

💡 **ASTUCE**

Deux profils récurrents dans les audits de maturité. **Le surestimateur :** comprend très bien le concept, peut en parler avec aisance, mais ne le pratique pas encore assez régulièrement pour que ce soit ancré. **Le sous-estimateur :** pratique bien l'élément, mais manque de confiance pour se donner un score élevé. Les deux profils sont de l'information précieuse. Le surestimateur a besoin de plus de pratique. Le sous-estimateur a besoin de reconnaissance. T◦TALiSATi◦N accueille les deux.

🎭 SITUATION ALTERNATIVE — DREAM TEAM

Théo s'était donné un niveau 3 en spécification IF…THEN… Il était convaincu. Rania, sans élever la voix : "Montre-moi ta dernière spec." Théo cherche 3 minutes dans l'outil. Rien depuis 2 semaines. Silence.

Niveau révisé collectivement à 2. Théo, embarrassé : "C'est gênant." Rania : "Non. C'est honnête. Et dans T◦TALiSATi◦N, l'honnêteté est le niveau 1 de tout le reste. Sans elle, rien ne tient." Théo a été le premier à terminer ses specs la semaine suivante.

🎯 ATELIER 28 — Mardi

Révision du Contrat Qualité — de la v1.0 à la v2.0 · Durée recommandée : 90 min

Objectif : Réviser le Contrat Qualité en tenant compte de l'expérience réelle des 8 semaines. Produire une v2.0 qui reflète ce que l'équipe s'engage *vraiment* à faire — pas ce qu'elle aspirait à faire en semaine 1.

Instructions pas-à-pas

39. **Relire le Contrat Qualité v1.0 ensemble [15 min] :** Lecture à voix haute, clause par clause. Pas de commentaires pendant la lecture.
40. **Évaluation clause par clause :** Pour chaque clause, trois questions :
    - *Est-elle toujours pertinente ?* Le besoin qu'elle couvre existe-t-il encore ?
    - *A-t-elle été respectée ?* Avec des preuves observables — pas des impressions.
    - *A-t-on des preuves de son respect ?* Livrables, métriques, tickets — pas de "je crois que oui".
41. **Identifier ce qui manque :** Quelles pratiques l'équipe a-t-elle développées pendant ces 8 semaines qui ne figurent pas encore dans le contrat ? Ces pratiques émergentes méritent d'être nommées et officialisées.

42. **Identifier ce qui est trop ambitieux :** Quelles clauses n'ont jamais été tenues ? Pas parce que l'équipe était paresseuse — mais parce qu'elles étaient irréalistes au stade actuel de maturité. Les enlever ou les reformuler. 5 clauses respectées valent mieux que 20 clauses décoratives.
43. **Rédiger le Contrat Qualité v2.0 :** Reformuler, ajouter, retirer selon les conclusions. Le v2.0 doit être honnête, atteignable, et ancré dans l'expérience réelle.
44. **Signature symbolique :** Chaque membre de l'équipe pilote signe — physiquement ou dans l'outil — le Contrat Qualité v2.0. La signature est un acte, pas une formalité.

> 📋 **LIVRABLE**
> Contrat Qualité v2.0 rédigé et signé par tous les membres de l'équipe pilote.

> 💡 **ASTUCE**
> Un contrat révisé à la baisse n'est pas un échec — c'est de l'honnêteté institutionnalisée. La pire chose qui puisse arriver à un Contrat Qualité est qu'il devienne un document décoratif que tout le monde ignore parce qu'il est trop éloigné de la réalité. 5 clauses vivantes valent 100 fois plus que 20 clauses mortes.

> 😄 **ANECDOTE (composite)**
> Une équipe avait écrit en v1.0 : "100% des stories avec specs IF…THEN… complétées avant le début de IMPLÉMENTER." Ambitieux. Raisonnable en théorie. Taux réel en Semaine 8 : 43%. Pas parce qu'ils n'essayaient pas — parce que le rythme était trop rapide et les specs prenaient plus de temps que prévu.

v2.0 : "Toutes les stories de taille MEDIUM et LARGE ont une spec IF…THEN… complétée et validée avant IMPLÉMENTER. Les stories SMALL ont au minimum une spec en texte libre."

Taux au sprint suivant la v2.0 : 91%. Pas parce que l'équipe était soudainement meilleure — parce que l'engagement était devenu *honnête*. L'honnêteté produit de la performance. L'ambition irréaliste produit de la culpabilité.

🎯 ATELIER 29 — Mercredi

Officialiser le Centre d'Excellence — nommer le champion + rédiger la charte · Durée recommandée : 60-75 min

Objectif : Faire passer le Centre d'Excellence du niveau embryonnaire (existant dans les pratiques) au niveau officiel (nommé, structuré, mandaté). Le champion nommé aujourd'hui est le gardien de la flamme T◦TALiSATi◦N dans l'équipe pour les semaines à venir.

Instructions pas-à-pas

45. **Rappeler la mission du CoE au niveau ROUGE :** Le Centre d'Excellence au stade actuel est un gardien, pas un département. Sa mission : maintenir les pratiques TºTALiSATiºN vivantes, partager les bonnes pratiques avec les nouvelles équipes, et préparer le passage à l'échelle.
46. **Nommer le champion [vote ou consensus] :** Trois critères de sélection :
    - *A naturellement pris de l'espace dans les ateliers* — pas le plus bruyant, mais celui dont les contributions ont fait avancer le groupe.
    - *Comprend les 6 phases et les 7 éléments* — peut les expliquer sans hésiter à quelqu'un qui n'y connaît rien.
    - *A envie d'animer* — ce n'est pas un fardeau qu'on impose, c'est un rôle qu'on offre à quelqu'un qui le désire.

47. **Définir la mission du champion pour les 4 prochaines semaines :**
    - Animer 1 mini-atelier TᵒTALiSATiᵒN par semaine (30 min).
    - Maintenir et mettre à jour les métriques du dashboard.
    - Être le point de contact TᵒTALiSATiᵒN pour les nouvelles équipes ou questions.
    - Préparer le Rapport de Maturité pour le passage à la Guidance Orange.
48. **Rédiger la Charte du Champion v1.0 :** Un document d'une page. Contenu : mission, durée du mandat (4 semaines, renouvelable), engagement du champion, engagement de l'équipe envers le champion (lui donner le temps et l'espace nécessaires), signature du champion et du chargé de livraison.
49. **Célébrer :** Reconnaître publiquement la nomination. Pas besoin de confettis — un tour de table de 30 secondes où chacun dit une phrase de reconnaissance au champion est suffisant et puissant.

📋 **LIVRABLE**

Champion nommé officiellement + Charte du Champion v1.0 rédigée et signée + calendrier des 4 prochaines semaines avec les mini-ateliers planifiés.

💡 **ASTUCE**

Le champion ne doit pas être le manager ou la personne hiérarchiquement la plus haute dans l'équipe. Le leadership TᵒTALiSATiᵒN est du leadership par pairs — il repose sur la crédibilité technique ET humaine, pas sur le titre. Un manager qui s'auto-désigne champion prive souvent l'équipe du meilleur candidat naturel.

😄 **ANECDOTE**

Dans une équipe de 6 personnes, le champion pressenti par tout le monde — le manager, les développeurs seniors, le QA lead — n'était pas celui qui a été élu. Le champion élu était le développeur le plus silencieux du groupe. Celui qui parlait le moins pendant les ateliers. Tout le monde était surpris, y compris lui.

Mais quand on a regardé les livrables des 8 semaines : c'était lui qui avait le taux de complétude le plus élevé. Ses specs étaient les plus précises. Il n'avait jamais raté une rétrospective. Ses métriques étaient toujours à jour.

Parfois le leadership TᵒTALiSATᵢᵒN ne ressemble pas au leadership qu'on attendait. Et c'est précisément pour ça qu'il dure.

🎯 ATELIER 30 — Jeudi

Rapport de maturité pilote — préparer la Guidance Orange · Durée recommandée : 90 min

Objectif : Compiler l'expérience de la Guidance ROUGE en un document de navigation utilisable par les équipes qui vont démarrer la Guidance Orange. Ce rapport n'est pas pour impressionner — c'est un outil honnête.

Instructions pas-à-pas

50. **Compiler les données de la Guidance ROUGE :** Rassembler dans un seul espace : la grille de maturité complétée à l'Atelier 27, la liste des livrables produits (complets et incomplets), les métriques du dashboard sur 8 semaines, le nombre de cycles réalisés, les défis rencontrés et les solutions trouvées.
51. **Rédiger le Rapport de Maturité Pilote — 2 pages maximum :**
    - *Ce qu'on a construit* : inventaire des éléments TᵒTALiSATiᵒN mis en place pendant ces 8 semaines.
    - *Ce qui fonctionne bien* : avec des preuves. Pas des opinions — des exemples concrets.
    - *Ce qui nécessite un soutien supplémentaire* : les points faibles honnêtes.

- *3 apprentissages à transmettre* : les 3 choses que les prochaines équipes bénéficieraient de savoir avant de commencer.
- *Niveau de maturité par élément* : le tableau produit à l'Atelier 27.

52. **Identifier les ambassadeurs potentiels :** Quels membres de l'équipe pilote seraient les meilleurs pour témoigner auprès d'autres équipes ? Critères : authenticité, capacité à raconter sans embellir, compréhension de TºTALiSATiºN dans les deux directions — succès et difficultés.
53. **Proposer 3 premières équipes candidates pour la Guidance Orange :** Avec justification pour chaque (pourquoi cette équipe maintenant, quelle préparation minimale est nécessaire, quel soutien du pilote est disponible).

📋 **LIVRABLE**

Rapport de Maturité Pilote v1.0 (2 pages max) + liste des ambassadeurs identifiés + 3 équipes candidates Guidance Orange avec justification.

💡 **ASTUCE**

Ce rapport n'est pas un document marketing. C'est un outil de navigation pour les équipes qui viennent après vous. Soyez *honnêtes* sur les faiblesses — les autres équipes apprendront plus de vos vraies difficultés que de vos succès embellis. Une difficulté honnêtement décrite vaut 10 succès gonflés. Les nouvelles équipes vous feront confiance parce que vous n'avez pas tout embelli.

🚀 **IDÉE INSPIRANTE**

Avant le démarrage officiel de la Guidance Orange dans une nouvelle équipe, invitez ses membres à observer *un atelier réel* de l'équipe pilote. Pas une présentation. Pas un deck de 40 slides. Un atelier vivant, avec les vrais gens, les

vraies discussions, les vrais moments d'hésitation.

"Voir pour croire" est universellement plus puissant que "écouter pour comprendre". Une équipe qui a observé 60 minutes d'un atelier T◦TALiSATi◦N réel est infiniment mieux préparée qu'une équipe qui en a lu la documentation complète.

🎯 ATELIER 31 — Vendredi

Célébration structurée — reconnaître et ancrer · Durée recommandée : 60-90 min

Objectif : Reconnaître collectivement ce qui a été accompli. Ancrer l'identité d'équipe T◦TALiSATi◦N. Pas de document à produire — juste des personnes qui savent ce qu'elles valent.

Instructions pas-à-pas

54. **Tour de table — "Ma plus grande fierté de ces 8 semaines" [2 min/personne] :** Chacun parle sans être interrompu. Pas de commentaires pendant les tours. Ce n'est pas un débat — c'est un espace de reconnaissance.
55. **Tour de table — "Ce que j'ai appris sur moi avec T◦TALiSATi◦N" [2 min/personne] :** Pas nécessairement une compétence technique. Peut être une posture, une découverte sur sa façon de travailler, une relation différente avec la précision ou l'ambiguïté.
56. **Nommer 1 qualité T◦TALiSATi◦N pour chaque membre :** Donnée par le groupe — pas par la personne elle-même. Exemples : "gardien de la précision", "celui qui pose la bonne question au bon moment", "pont naturel entre FORGE et CARE", "architecte de la clarté", "voix de CONFIRMER". Ces noms se souviennent. Ils ancrent.

57. **Lecture des lettres au futur si rédigées :** Si l'équipe avait rédigé des lettres à leur futur eux-mêmes au début de la Guidance ROUGE, c'est le moment de les lire. En silence ou à voix haute, selon le confort du groupe.
58. **Déclaration officielle :** Le chargé de livraison prononce : "Nous sommes la première équipe pilote T◦TALiSATi◦N de cette organisation. Nous avons traversé 8 semaines, 31 ateliers, et un cycle autonome complet. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Et c'est exactement ce que T◦TALiSATi◦N demandait."

📋 **LIVRABLE**

Aucun document formel. Juste des personnes qui savent ce qu'elles valent — et qui se souviennent de ce qu'elles ont construit ensemble.

💡 **ASTUCE**

La célébration structurée n'est pas une fête — c'est un *rituel de reconnaissance*. La distinction est importante. Une fête marque la fin. Un rituel ancre une identité. "On était là. On a fait ça. Ensemble." Ce sont ces trois phrases — vécues plutôt que dites — qui font qu'une équipe se souvient d'elle-même comme d'une équipe T◦TALiSATi◦N, même 18 mois plus tard.

😄 **BLAGUE FINALE**

Combien de coachs qualité faut-il pour changer une ampoule ? Un seul — pour tenir l'ampoule pendant que le monde entier tourne autour.

Sauf que maintenant, vous savez tenir l'ampoule vous-mêmes. Vous savez aussi évaluer si l'ampoule avait vraiment besoin d'être changée, rédiger la spec de ce que "changé" signifie, définir les critères Go/No-Go, documenter dans l'outil, et faire une rétro sur ce qu'on apprend pour la prochaine ampoule.

Et c'est beaucoup, beaucoup mieux comme ça.

Bilan complet — Guidance opérationnelle du niveau ROUGE

8 semaines · 31 ateliers · 1 cycle autonome complet · 7 éléments en progression

Tableau de maturité final

Élément T◦TALiSATi◦N	État en S1	État en S8	Delta	Suite — Guidance Orange
Qualimétrie	Inexistante	Niveau 2 — dashboard 3-5 métriques actives, révision régulière	✅	Standardisation inter-équipes, métriques communes
Spécification IF…THEN…	Absente	Niveau 2 — 2-3 cas réels produits, peer review installée	✅	Adoption par toutes les équipes, glossaire commun
6 phases SDLC	Inconnues	Niveau 2 — connues, cycles complétés, nommées naturellement	✅	Profondeur, automatisation partielle, régularité renforcée
Amélioration continue	Réactive, non structurée	Niveau 1-2 — premiers cycles rétro complétés	✅	Cadence régulière ancrée, rétros croisées inter-équipes
Contrat qualité	Inexistant	Niveau 2 — v2.0 rédigé et signé par l'équipe pilote	✅	Endossement direction, adaptation multi-équipes
Rôles et responsabilités	Flous, informels	Niveau 2 — RACI v1.0, chargé de	✅	Extension à toutes les équipes,

Élément T◦TALiSATi◦N	État en S1	État en S8	Delta	Suite — Guidance Orange
		livraison actif en rotation		clarification formelle direction
Centre d'Excellence	Inexistant	Niveau 1-2 — champion nommé, Charte v1.0 signée	✅	Structure formelle, 1 représentant par équipe, gouvernance

Ce qui a changé — au-delà des éléments

Les 7 éléments sont des indicateurs. Mais le changement réel est ailleurs. Il est dans la façon dont l'équipe parle de son travail. Dans le fait que "DÉFINIR" et "CONFIRMER" sont des mots que les membres utilisent maintenant dans leurs conversations ordinaires — pas dans leurs présentations. Dans le fait qu'une spec incomplète crée de l'inconfort collectif là où elle passait inaperçue 8 semaines plus tôt.

Ce changement-là ne se mesure pas dans un dashboard. Mais il se voit quand on le cherche.

Ce qui reste à construire

La Guidance ROUGE ne promettait pas la maîtrise — elle promettait la fondation. Ce qui reste :

- Approfondir la spécification sur des cas de complexité croissante.
- Renforcer la régularité de l'amélioration continue (cadence, pas seulement qualité).
- Étendre les pratiques aux équipes candidates identifiées à l'Atelier 30.
- Structurer formellement le Centre d'Excellence au-delà de l'équipe pilote.
- Mesurer l'impact des métriques sur la qualité réelle — pas seulement les produire.

Bilan des indicateurs — Guidance ROUGE

Indicateur	Contenu
✅ **À retenir — Les 8 principaux acquis**	TᵒTALᵢSATᵢᵒN s'apprend par la pratique imparfaite — pas par la théorie parfaite. Les 6 phases du SDLC forment une boucle, pas une ligne droite. La spécification IF…THEN… révèle les hypothèses cachées avant qu'elles ne deviennent des bugs. La qualimétrie n'est utile que si elle est regardée et discutée régulièrement. Le Contrat Qualité vivant vaut 10 fois le Contrat Qualité parfait et jamais relu. Le chargé de livraison anime — il ne fait pas le travail à la place du groupe. La grande boucle CONFIRMER → ÉLICITER est le moteur de l'intelligence collective. Le leadership TᵒTALᵢSATᵢᵒN ne ressemble pas toujours au leadership attendu.
⚠ **Symptômes à surveiller post-S8**	Les métriques sont produites mais ne sont plus regardées. Les specs redeviennent du texte libre "parce qu'on est pressés". Le chargé de livraison ne tourne plus — toujours la même personne. La grande boucle ne se referme plus — CONFIRMER n'alimente plus ÉLICITER. Le Contrat Qualité v2.0 devient décoration après 3 semaines. Le champion n'a plus le temps d'animer — parce que personne ne lui en donne.
💭 **Questions pour la transition Orange**	Quels éléments sont suffisamment ancrés pour survivre sans animation externe ? Quels éléments ont besoin d'un soutien structuré pendant encore 4 semaines ? Les équipes candidates ont-elles observé au moins un atelier réel avant de démarrer ? Le champion a-t-il les ressources — temps, mandat, accès — pour exercer son rôle ? Qu'est-ce que l'organisation apprend de cette équipe pilote que personne d'autre ne savait encore ?
🚨 **Signal de vigilance absolu**	Si une équipe candidate démarre la Guidance Orange *sans avoir observé* l'équipe pilote et *sans rapport de maturité honnête* disponible : le risque

Indicateur	Contenu
	de répétition des mêmes erreurs est élevé. La transmission par l'exemple est le mécanisme le plus puissant — et le plus économique — de T◦TALiSATi◦N. Ne le court-circuiter sous aucun prétexte.

Épilogue

> *Il y a des transformations qui se voient immédiatement. Ce sont les plus faciles à vendre et les plus difficiles à ancrer.*
>
> *Et il y a celles qu'on voit seulement en regardant d'où on est parti.*
>
> *Dans 6 mois, relisez vos notes de la Semaine 1. Relisez votre Contrat Qualité v1.0. Relisez vos premières specs IF…THEN… — les maladroites, les trop courtes, celles qui avaient encore des mots dangereux.*
>
> *Vous serez surpris du chemin.*
>
> *Pas parce que T*
>
> ◦
>
> *TAL*
>
> i
>
> *SAT*
>
> i
>
> ◦
>
> *N est magique. Mais parce que vous l'avez pratiqué — imparfaitement et honnêtement — pendant 8 semaines. Et ça change quelque chose. En vous. Dans votre façon de travailler ensemble. Dans ce que vous attendez maintenant de la*

> *précision, de la clarté, de la complétude.*
>
> *Ce quelque chose n'a pas de nom dans un tableau de métriques.*
>
> *Mais vous le reconnaîtrez.*
>
> *Parce que vous l'avez construit.*

— Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM

📌 **Note — BEASTEST**

La pratique BEASTEST reste disponible pour les équipes qui souhaitent aller plus loin dans leur approche de test structuré. Elle est et demeure entièrement **optionnelle** dans le cadre de la Guidance ROUGE. Son exploration appartient à chaque équipe, selon son rythme et ses besoins propres.

"Les équipes qui durent ne sont pas celles qui n'ont jamais douté. Ce sont celles qui ont appris à douter ensemble — et à avancer quand même."

— Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM

T◦TALiSATi◦N vient de TOTAL + RÉALISATION.

Être total, intégral, complet, honnête.
Dans chaque spec. Dans chaque cycle. Dans chaque équipe.

Zone	Phase(s)
SENSE	ÉLICITER
FORGE	DÉFINIR · PLANIFIER · IMPLÉMENTER · DIFFUSER
CARE	CONFIRMER → ÉLICITER

Images et couverture par Soléane Bélanger

Auteur : Léo Michel Bélanger, fondateur d'ORIGINALIUM

Collection T◦TALiSATi◦N — 21 livres · Mois 1-2 de 14

Guidance opérationnelle du niveau ROUGE · Partie C · Semaines 7 et 8