2026.06.15 - Pratique (atelier) - Le cycle complet de la réalisation du produit

Cette page sert de **guide de préparation, d'animation et de suivi** pour l'atelier de livraison SDLC lié à la mission qualité. Elle permet de cadrer le workshop, de documenter les décisions, d'assigner les suivis et de conserver une trace exploitable pour la suite de la mission.

> **Contexte de l'atelier**
> Ce guide s'applique à un workshop réel de livraison SDLC. Il complète la formation SDLC et la documentation officielle : la formation sert à comprendre les concepts, la documentation officielle sert de source de vérité, et cette page sert à préparer, animer et suivre l'atelier concret.

Vue d'ensemble de l'atelier

Élément	Contenu	Référence / suivi
But de la page	Préparer et suivre un workshop réel de livraison SDLC en gardant une trace claire des décisions, actions, risques et prochaines étapes.	Documentation officielle SDLC
Contexte général	La mission qualité est passée en mode pratique sur cas réels. Les ateliers servent à appliquer les fondations SDLC, spécifications, planification commune, validation et boucle CARE sur des situations concrètes.	Mission faucon Bilan mission qualité - suivi ROI par semaine
Cas de travail principal	Cas réel à traiter dans le cadre de la mission : RTLABTT-6023 — Model state stuck in disconnected if target remains unreachable.	RTLABTT-6023
Résultat attendu	Obtenir un suivi exploitable : décisions prises, ambiguïtés	Contrat qualité Qualimétrie

	restantes, risques visibles, owners, actions, liens Jira / Confluence et prochaine étape SDLC.	

Principes directeurs des workshops

- Un workshop SDLC n'est pas une réunion d'information passive.
- Chaque participant vient représenter une perspective, rendre visibles des risques, clarifier des zones floues et contribuer à une décision.
- Un atelier utile se termine avec une trace exploitable : décision, actions, responsables, références et prochaine étape.
- Si un point n'est pas suffisamment clair pour avancer, le bon réflexe est de le rendre visible et de revenir à la bonne phase, pas de pousser le sujet vers l'avant.

> **Rappel formation**
> Si certains participants ne connaissent pas encore bien le contexte SDLC, utiliser la page de formation comme préalable. Pendant ce workshop, on applique les réflexes appris : nommer la phase, séparer faits et hypothèses, rendre les risques visibles, documenter les décisions et assigner les actions.

Déroulement recommandé d'un workshop

Moment	Objectif	Ce qu'on attend des participants	Références
Avant	Arriver préparé	Lire le contexte, identifier la phase SDLC, préparer les faits, questions, risques, dépendances et décisions attendues.	SDLC RACI
Pendant	Clarifier et décider	Distinguer faits, hypothèses, risques et décisions; représenter	Pages SDLC et sous-pages CGI

		activement son rôle; documenter ce qui doit être suivi.	
Après	Assurer le suivi	Confirmer les actions, owners, liens Jira / Confluence, critères de sortie et prochaine étape du flux.	Contrat qualité Qualimétrie

Guide rapide par type d'atelier

Atelier	But du workshop	Ce que les participants doivent surtout apporter	À consulter
ÉLICITER	Qualifier un signal, un besoin ou un problème avant de sauter à la solution.	Source, impact, faits observés, hypothèses, questions ouvertes et décision de poursuite.	Cérémonie d'élicitation Comment éliciter
DÉFINIR	Transformer un besoin compris en comportements observables et vérifiables.	Spécifications claires, cas limites, impacts, risques, stratégie de preuve et alignement inter-rôles.	Cérémonie de définition Comment définir SPÉCIFICATION
PLANIFIER	Valider la readiness et organiser un engagement réaliste.	Dépendances, capacité, risques, prérequis, découpage, ordre de travail et points de vigilance.	Cérémonie de planification Comment planifier
IMPLÉMENTER	Exécuter sans perdre la trace entre besoin, code, tests et preuves.	Faisabilité, écarts, preuves, revues, DoD et impacts détectés en cours d'exécution.	Cérémonie d'implémentation Comment implémenter

DIFFUSER	Préparer une diffusion supportable, observable et réversible.	Preuves, risques résiduels, handover CARE, rollback, supportabilité et recommandation Go / No-Go.	Cérémonie de diffusion Comment diffuser Contrat qualité
CONFIRMER	Observer les résultats réels, distinguer faits et interprétations, alimenter l'amélioration continue.	Signaux terrain, métriques, observations, incidents, apprentissages et besoin éventuel de retour vers ÉLICITER.	Cérémonie de confirmation Comment confirmer Qualimétrie

Préparation et suivi du workshop

1. Fiche du workshop

Champ	Information du workshop	Repère de suivi
Titre de l'atelier	Workshop de livraison SDLC — mission qualité / cas RTLABTT-6023	Atelier utilisé pour appliquer le SDLC sur un cas réel et produire une trace exploitable.
Phase SDLC	DÉFINIR → PLANIFIER → IMPLÉMENTER → DIFFUSER → CONFIRMER	La semaine 3 vise à poursuivre le cycle complet sur le cas réel, avec attention particulière à CARE, diffusion et confirmation.
Objectif du workshop	Clarifier le cas réel, consolider les spécifications et validations, planifier les actions, rendre visibles les risques et confirmer la prochaine étape SDLC.	La sortie doit permettre de savoir quoi faire, qui le fait, pourquoi et avec quelle référence.
Contexte	La mission qualité est rendue en mode pratique sur cas réel.	Voir Mission faucon et Bilan mission qualité pour le

	Le cas RTLABTT-6023 sert à démontrer comment passer d'un bug critique à un flux structuré : contexte, impacts, spécifications, validation, planification, livraison et confirmation.	contexte global de la semaine 3.
Facilitateur	@Michel Bélanger — coach qualité CGI	Anime le flux de discussion, garde le focus sur le SDLC et aide l'équipe à documenter sans faire à sa place.
Responsable documentation	À nommer au début de chaque atelier.	Point d'amélioration identifié : nommer explicitement le responsable de la prise de notes à chaque rencontre.
Participants requis	PO / PM ou représentant produit, chargé de livraison, développeurs / architectes concernés, IV / IVV, spécialiste qualité, Support / CARE selon la phase.	Les participants exacts peuvent varier selon l'atelier, mais les perspectives SENSE / FORGE / CARE doivent être représentées.
Liens utiles	RTLABTT-6023 Mission faucon Bilan mission qualité - suivi ROI par semaine	Ajouter les liens Jira / Xray / Confluence spécifiques aux décisions prises pendant l'atelier.

2. Préparation avant l'atelier

- ☐ Identifier la **phase SDLC** concernée.
- ☐ Relire la **page officielle** et la sous-page **Comment...** associées.
- ☐ Rassembler les **faits disponibles** et distinguer les hypothèses.
- ☐ Lister les **questions à trancher** pendant le workshop.
- ☐ Identifier les **participants nécessaires** et les rôles absents à risque.
- ☐ Préparer l'espace de **prise de notes et de suivi**.

> Rappels utiles issus de la formation

> Avant un workshop, un participant préparé doit être capable de nommer la phase, la décision attendue, les angles morts possibles et les références à consulter. Pour les concepts de fond, les anti-patterns et les réflexes d'apprentissage, utiliser la page de formation SDLC.

3. Déroulement pendant l'atelier

Étape	But	Questions à couvrir	Notes de suivi
Cadrage	Aligner tout le monde sur le cas RTLABTT-6023 et la phase SDLC travaillée.	Quelle décision ou production doit sortir de l'atelier ? Quelle partie du flux SDLC est visée aujourd'hui ?	Confirmer en début d'atelier si l'objectif est de clarifier, définir, planifier, diffuser ou confirmer.
Contexte partagé	Faire émerger les faits utiles avant de conclure.	Quels sont les faits Jira / terrain ? Quel est l'impact client ? Qu'est-ce qui est hypothèse ? Qu'est-ce qui reste inconnu ?	Documenter explicitement faits, hypothèses, contraintes et inconnues dans le ticket ou la page liée.
Tour des perspectives	Faire parler les rôles SENSE / FORGE / CARE concernés.	Qu'apportent produit, dev/arch, IV/IVV, qualité, support et livraison ? Quels risques ou dépendances chacun voit-il ?	S'assurer qu'aucune perspective critique n'est absente, surtout IV/IVV, DEV et CARE pour les validations et la supportabilité.
Décision ou clarification	Rendre la suite explicite.	Avançons-nous vers la phase suivante ? Devons-nous revenir à DÉFINIR ? Faut-il ouvrir des actions de clarification ?	Inscrire la décision, ou l'absence de décision justifiée, avec owner et lien de suivi.
Clôture	Sécuriser la traçabilité et le suivi.	Qui fait quoi, pour quand, dans quel ticket ou document ?	Relire les actions à voix haute avant de fermer l'atelier et

		Quelle est la prochaine étape SDLC ?	confirmer le responsable de documentation.

> **Rappel d'animation**
> Pendant l'atelier, séparer clairement **faits**, **hypothèses**, **risques**, **décisions** et **actions**. Cette simple discipline améliore fortement la qualité du suivi.

4. Décisions, ambiguïtés et suivi

Type	Description	Owner / rôle	Prochaine étape	Référence
DÉCISION	Utiliser RTLABTT-6023 comme cas réel pour pratiquer le SDLC complet et démontrer la valeur de la mission.	Coach qualité + équipe de livraison	Structurer les discussions autour des phases SDLC et documenter les décisions dans les bons artefacts.	RTLABTT-6023
AMBIGUÏTÉ	La prise de notes et la responsabilité documentaire ne sont pas encore systématiquement assignées à chaque atelier.	Facilitateur / chargé de livraison	Nommer un responsable documentation au début de chaque rencontre.	Mission faucon
RISQUE	Les workshops peuvent être dépriorisés par les urgences courantes, les vacances ou la capacité réduite.	Chargé de livraison / gestion	Protéger les plages d'atelier et ajuster le scope pour livrer plus petit lorsque nécessaire.	Bilan mission qualité

ACTION	Documenter au fur et à mesure les informations, décisions, points d'action et responsabilités.	Responsable documentation nommé en atelier	Mettre à jour Jira / Xray / Confluence immédiatement après chaque atelier.	Tickets Jira, EPIC et pages de suivi liées

5. Vérification de sortie

- ☐ L'objectif du workshop a été rappelé et compris.
- ☐ Les faits et hypothèses ont été distingués.
- ☐ Les risques et dépendances visibles ont été notés.
- ☐ Une décision, ou une absence de décision justifiée, a été documentée.
- ☐ Les actions ont un owner ou un rôle responsable.
- ☐ Les liens Jira / Confluence utiles ont été ajoutés.
- ☐ La prochaine étape SDLC est explicite.

Guide rapide par rôle

Ce tableau aide chaque participant à comprendre sa contribution en atelier. Pour la répartition officielle détaillée des responsabilités, utiliser le RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilités + posture qualité).

Rôle	Contribution attendue en workshop	À éviter
PO / PM	Apporter la valeur produit, le contexte client, les arbitrages et les décisions de périmètre.	Laisser le besoin flou ou transformer l'atelier en simple collecte sans décision.
Chargé de livraison	Rendre visibles le flux, les dépendances, les critères de sortie, les décisions et le suivi.	Faire à la place des autres ou masquer les écarts pour faire avancer artificiellement.
Architecte / Développeur	Apporter faisabilité, impacts techniques, options, contraintes et preuves attendues.	Coder ou concevoir avant que le besoin ou les critères soient assez clairs.

IV / qualité	Challenger les risques, cas limites, critères d'acceptation, validation et traçabilité.	Créer une logique parallèle non alignée avec les spécifications et références officielles.
Support / CARE	Apporter les incidents, signaux terrain, contraintes client et besoins de supportabilité.	Découvrir les changements après coup ou garder les retours terrain implicites.
Responsable documentation	Capturer décisions, actions, ambiguïtés, risques, owners et liens au bon endroit.	Produire un compte rendu isolé qui ne sert pas au suivi opérationnel.

Assignation des rôles en workshop

Rôle	Description / responsabilité attendue en workshop	Assignation pour ce workshop
Orientation produit PO / PM	Clarifie le besoin, arbitre les priorités, confirme le périmètre et s'assure de l'alignement avec la valeur client.	@Emilie Amorim
Chargé de livraison DM	Coordonne le flux SDLC, rend visibles les dépendances, risques, critères de sortie et points d'action sans faire à la place des autres.	@Ransel Mendonca
Architecte	Assure la cohérence technique, clarifie les impacts systèmes et aide au découpage testable et livrable.	@Joel Lavisse
Développeur	Confirme la faisabilité, contribue au découpage, à	@Alexander Winter

	l'implémentation, aux tests techniques et à la DoD.	
Spécialiste qualité	Aide à rendre les risques explicites, soutient les standards qualité et facilite l'alignement entre rôles.	@Mehrnaz Asgharzadeh @mic.belanger
IV / IVV	Apporte la stratégie de validation, les critères d'acceptation et la couverture des risques principaux.	@Gaspard Turmel @Yannick Bihan
Support / CARE	Apporte la voix du terrain, les impacts opérationnels et la préparation post-livraison.	À confirmer avec @Emilie Amorim et les représentants IV / IVV.
Responsable documentation / prise de notes	Rôle tournant nommé au début de chaque atelier pour documenter les éléments utiles au suivi.	...à confirmer en ouverture de rencontre.

Références utiles

- SDLC officiel OPAL-RT (cycle de vie de la réalisation du produit logiciel)
- RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilités + posture qualité)
- Théorique (concept) - Le cycle complet de la réalisation du produit
- SPÉCIFICATION
- Contrat qualité OPAL-RT
- Qualimétrie officiel OPAL-RT
- Lexique officiel OPAL-RT
- Dossier CGI SDLC et sous-pages