Cérémonie de diffusion

La cérémonie de diffusion est celle où l'on rend le produit réellement prêt à circuler. On n'est plus seulement en train de bâtir un incrément conforme dans FORGE : on assemble, on valide comme système, on package, on déploie, on documente, on transfère et on décide si la version peut devenir réelle dans l'écosystème visé.

Cette cérémonie est le point de passage entre **FORGE** et **CARE**. Elle prend ce qui a été implémenté, prouvé et préparé en amont, puis le transforme en une version diffusable, traçable, supportable et observable. C'est ici qu'on passe du *build conforme* à la *mise en circulation maîtrisée*.

Note terminologique. Cette page décrit la cérémonie de diffusion dans son contexte opérationnel. Pour les définitions de référence des termes DIFFUSER, build candidat, artefact, package, déploiement, rollback, release, validation, non-régression, couverture, contrat d'intégration, observabilité, Go / No-Go, CARE, rôles et RACI, voir le Lexique / Terminologies. Les contributions indiquées dans cette page sont propres à cette cérémonie et ne remplacent pas la matrice RACI.

Diffuser ne veut pas dire seulement "faire un package" ou "déployer un build". Diffuser, c'est rendre réel de façon contrôlée, avec preuves, documentation, transfert au support, monitoring et décision formelle.

🎯 Objectif

La cérémonie de diffusion transforme un incrément implémenté en **version candidate réelle** : assemblée, validée, packagée, déployable, documentée, transférée et prête pour une décision **Go / No-Go**. Son rôle est de démontrer que ce qui a été élicité, défini, planifié et implémenté tient encore lorsqu'on le considère comme un produit complet en voie d'exposition réelle.

> Diffuser, ce n'est pas juste publier. C'est prouver qu'une version est suffisamment cohérente, stable, traçable et supportable pour mériter d'exister en conditions réelles.

👥 Participants recommandés

Rôle	Responsabilité principale

Développement	Supporter l'assemblage, corriger les défauts de build, valider les comportements techniques et contribuer aux tests d'intégration nécessaires.
QA / ingénierie qualité	Confirmer la conformité globale, exécuter ou superviser les validations, consolider les preuves et recommander le Go / No-Go.
Architecture / lead technique	Valider la cohérence de l'assemblage, les contrats, les dépendances et les impacts systémiques.
Ops / Infra	Exécuter ou encadrer le déploiement, confirmer la reproductibilité, l'observabilité et le rollback.
PO / PM	Valider l'alignement avec le scope attendu, la valeur livrée et les impacts produit ou client.
Support / CARE	Recevoir le transfert, comprendre les changements, les risques, les contournements et les mécanismes d'escalade.
CdL / coordination	Assembler le dossier de diffusion, maintenir la visibilité, coordonner les décisions et préparer le Go / No-Go.
VSE / décideur final	Prendre la décision Go / No-Go sur la base des preuves, des risques et des dérogations approuvées.

📥 Inputs / Prérequis

La cérémonie de diffusion commence après IMPLÉMENTER. Elle suppose qu'on ne soit plus en train de débattre du besoin ni de reconstruire le code principal, mais qu'on soit prêts à traiter la version comme un candidat sérieux à la réalité.

Avant DIFFUSER	Ce qui doit déjà être vrai

ÉLICITER	Le besoin, la valeur, les signaux et les métriques sont compris et documentés.
DÉFINIR	Les spécifications atomiques sont cohérentes, complètes, testables et approuvées.
PLANIFIER	Le travail a été découpé, priorisé et exécuté selon le plan de match établi.
IMPLÉMENTER	Le code, les tests, les validations et les preuves de conformité sont disponibles, traçables et suffisants pour entrer en diffusion.
Critères d'entrée	Les artefacts de build existent, les dépendances sont connues, les environnements ciblés sont identifiés et la stratégie de diffusion est clarifiée.

⚠️ Si l'équipe découvre en diffusion que des **spécifications IF… THEN…** ne sont pas couvertes, que les spécifications sont incomplètes ou que le build n'est pas réellement conforme, il faut revenir à IMPLÉMENTER ou plus en amont selon la nature du problème. DIFFUSER ne doit pas compenser les manques des phases précédentes.

📤 Outputs / Livrables attendus

À la fin de la cérémonie, on doit pouvoir démontrer que la version est non seulement construite, mais aussi **diffusable**, **supportable** et **contrôlée**.

- Un **build candidat** généré, versionné, classifié et traçable.
- Des **artefacts de diffusion** complets : packages, images, scripts, migrations ou installeurs selon le contexte.
- Des **preuves de validation** couvrant l'assemblage, le déploiement, les intégrations, la non-régression, la performance et les spécifications critiques.
- Des **notes de livraison** internes et externes suffisamment complètes pour informer les équipes et les utilisateurs concernés.
- Un **transfert vers CARE** effectué avant la publication réelle.
- Un **plan de rollback** testé, documenté et accessible.
- Une **décision Go / No-Go** documentée.
- Une version prête à entrer dans **CONFIRMER** une fois diffusée.

⏱️ Durée, format et sous-phases recommandées

La durée de diffusion dépend du type de produit, du nombre d'artefacts, des environnements visés, du niveau de risque, des intégrations externes et des exigences de conformité. Le but n'est pas de réduire artificiellement cette phase, mais de rendre visible tout le travail requis pour rendre une version réellement diffusable.

La cérémonie peut être vue en deux sous-phases complémentaires :

1. **Préparer et prouver la version candidate** — assembler, valider, packager, exécuter les vérifications techniques et consolider les preuves.
2. **Rendre la diffusion maîtrisable** — documenter, transférer à CARE, confirmer l'observabilité, sécuriser le rollback et prendre la décision Go / No-Go.

Durées indicatives :

- **Correctif ciblé à faible risque :** quelques heures à 1 journée, si l'assemblage, les validations et le transfert sont simples.
- **Version fonctionnelle standard :** 1 à 3 jours pour assembler, valider, documenter, transférer et décider correctement.
- **Version complexe ou transversale :** plusieurs jours ou plusieurs fenêtres de validation peuvent être nécessaires, surtout si plusieurs équipes, environnements ou contrats sont concernés.

Une version peut rester longtemps en DIFFUSER. C'est normal quand la validation système est lourde, que le packaging est complexe, que le transfert CARE demande du temps ou que les mécanismes de déploiement et de rollback exigent plusieurs preuves. Ce temps fait partie du vrai travail de livraison.

🔄 Déroulement suggéré

1. **Confirmer l'entrée en diffusion** — vérifier que les critères de sortie d'IMPLÉMENTER sont réellement satisfaits.
2. **Assembler la version candidate** — générer un build versionné, cohérent, reproductible et classifié.
3. **Valider le produit assemblé** — exécuter les validations nécessaires sur l'intégration, l'installation, le déploiement, la non-régression, la performance et les flux critiques.
4. **Préparer les artefacts de diffusion** — packages, images, scripts, migrations, procédures et éléments de configuration.
5. **Tester la mise en circulation** — déployer sur l'environnement visé ou sur un environnement contrôlé équivalent, puis exécuter les smoke tests et validations post-déploiement.

6. **Documenter la version** — produire les notes de livraison, le changelog, les éléments de support et les informations de risque résiduel.
7. **Transférer vers CARE** — partager la documentation, les contournements, les procédures d'escalade et les éléments de diagnostic avant la publication.
8. **Confirmer l'observabilité et le rollback** — s'assurer que monitoring, alertes, journaux et retour arrière sont prêts.

- **Prendre la décision Go / No-Go** — documenter la décision en s'appuyant sur les métriques de qualité, les preuves de validation, les seuils définis, les risques résiduels et les dérogations approuvées.

🔧 Ce que veut dire « diffuser » ici

Dans cette cérémonie, diffuser signifie :

- **Assembler** le produit complet à partir du build validé.
- **Valider** que l'ensemble fonctionne comme un tout, pas seulement comme une somme de composants.
- **Packager** tout ce qui rend la version livrable et installable.
- **Déployer** de manière maîtrisée, reproductible et observable.
- **Documenter** ce qui change, ce qui est connu, ce qui est risqué et ce qui doit être supporté.
- **Transférer** l'information nécessaire à CARE avant l'exposition réelle.
- **Décider** formellement si la version mérite de devenir réelle.

> Une version livrée est un engagement. Elle doit être prouvée, expliquée, supportable et réversible.

🧱 Les sept activités cœur de DIFFUSER

La diffusion regroupe sept activités complémentaires qui, ensemble, rendent une version réelle et maîtrisée.

Activité	But principal	Ce qu'on cherche à prouver
Assembler	Construire un build candidat complet	La version est cohérente, reproductible et versionnée
Valider	Tester le produit comme système assemblé	La solution tient en conditions proches de la réalité

Packager	Préparer les artefacts de livraison	Tout ce qui est nécessaire à la mise en circulation est prêt
Déployer	Rendre la version disponible dans l'environnement cible	Le processus est fiable, répétable et observable
Documenter	Rendre la version compréhensible et traçable	Les changements, limites et risques sont explicités
Transférer	Préparer CARE avant la livraison	Le support peut diagnostiquer, répondre et escalader
Décider	Statuer sur le Go / No-Go	La décision est éclairée, formelle et fondée sur des preuves

✅ Seuils de validation recommandés

Seuil	Attente
Défauts bloquants ou critiques	Aucun non résolu, sauf dérogation formelle approuvée.
Spécifications critiques	100 % couvertes par au moins une validation et un résultat documenté.
Packaging et déploiement	Processus exécuté avec succès, artefacts complets et cohérents.
Rollback	Plan disponible, testé et compréhensible par les équipes concernées.
Observabilité	Logs, métriques, traces et alertes actifs avant publication.
Transfert CARE	Documentation, risques, escalade et éléments de support transmis avant diffusion réelle.

🤝 Le transfert à CARE avant la livraison

Le support ne doit jamais découvrir la version en même temps que l'utilisateur. La diffusion inclut donc explicitement le transfert opérationnel vers CARE avant la mise en circulation réelle.

- Guides de dépannage et FAQ
- Limites connues et contournements
- Procédures d'escalade
- Accès aux artefacts utiles au diagnostic
- Risques résiduels et zones de vigilance
- Boucle de retour vers PM, PO, CdL et ÉLICITER

> ℹ️ Un bon transfert CARE réduit le délai de diagnostic, évite l'effet surprise après livraison et améliore la qualité des signaux remontés depuis le terrain.

🔁 Boucles de rétroaction

La diffusion n'est pas un cul-de-sac. Elle peut révéler des défauts techniques, des problèmes d'intégration, des limites de packaging, des dérogations répétitives ou des signaux plus profonds sur le produit et le système de travail.

Signal découvert en diffusion	Réaction attendue	Ce qu'on évite
Défaut bloquant découvert en validation	Retourner à IMPLÉMENTER pour correction et nouvelle preuve.	Publier "quand même" en espérant que ça passe.
Contrat d'intégration non respecté	Bloquer ou recadrer avec les équipes concernées selon la criticité.	Masquer l'écart dans une procédure manuelle fragile.
Packaging incomplet ou incohérent	Corriger l'assemblage, revalider les artefacts et reprendre la chaîne de diffusion.	Distribuer une version incomplète parce que le code est bon.
Dérogation ou problème récurrent	Remonter le signal vers ÉLICITER comme information d'amélioration du système.	Normaliser les écarts sans traiter leur cause réelle.
Transfert CARE insuffisant	Compléter documentation, formation et escalade avant	Laisser le support apprendre en réaction à chaud.

	publication.	

Les métriques et signaux observés pendant DIFFUSER alimentent donc à la fois **IMPLÉMENTER** pour les corrections immédiates et **ÉLICITER** pour l'amélioration plus structurelle.

🤖 IA et automatisation pendant DIFFUSER

L'automatisation peut accélérer la diffusion, mais elle ne remplace pas la responsabilité de prouver, documenter et décider.

- Génération assistée des notes de livraison à partir des commits, stories et changements validés
- Validation automatique de la présence et de la cohérence des artefacts
- Tests de déploiement et smoke tests automatisés
- Comparaison automatisée des métriques de performance avec la version précédente
- Activation standardisée du monitoring, des alertes et de l'observabilité
- Aide à l'analyse de risque à partir de l'historique de défauts, de la couverture et des zones modifiées

⚠️ Pièges courants à éviter

Piège	Pourquoi c'est un problème	Comment l'éviter
Réduire DIFFUSER à un simple déploiement	On oublie validation, documentation, transfert, rollback et décision.	Traiter DIFFUSER comme une phase complète avec plusieurs responsabilités distinctes.
Publier sans notes de livraison complètes	Les utilisateurs et le support ne savent pas ce qui change ni ce qui est connu.	Exiger nouveautés, corrections, limitations, contournements et points non couverts.
Ne pas tester le rollback	On ne sait pas revenir en arrière si la réalité se dégrade.	Tester le rollback comme un livrable de qualité à part entière.
Transférer au support après la livraison	CARE découvre la version trop tard et perd du temps en réaction.	Compléter le transfert avant la publication réelle.

Décision Go / No-Go informelle	La responsabilité est floue et les preuves sont insuffisamment consolidées.	Formaliser la décision avec critères, preuves, rôles et dérogations documentées.
Confondre DIFFUSER et CONFIRMER	Rendre disponible n'est pas encore prouver la valeur réelle en usage.	Rappeler que DIFFUSER rend réel de façon contrôlée, puis CONFIRMER vérifie les promesses en conditions réelles.

➡️ Quand la cérémonie est réussie

La cérémonie de diffusion est réussie lorsque la version est **assemblée, validée, packagée, déployable, documentée, transférée, observable et réversible**, et qu'une décision Go / No-Go fondée sur des preuves a été prise. Le résultat attendu est une version réellement diffusable, prête à être confirmée ensuite dans la réalité d'usage.

> On ne peut pas bien confirmer ce qu'on n'a pas bien diffusé. Et on ne peut pas bien diffuser ce qu'on n'a pas bien implémenté.

Références

- Comment diffuser — La référence complète de la phase DIFFUSER.
- Cérémonie d'implémentation — La cérémonie précédente qui prépare l'entrée en diffusion.
- Comment confirmer — La phase suivante, centrée sur la confirmation en conditions réelles.