Cérémonie de planification

La cérémonie de planification est le moment où l'on transforme les besoins compris et les spécifications définies en un plan d'exécution clair, traçable et mesurable.

Elle sert à aligner les équipes sur le scope, les dépendances, les risques, la capacité, les métriques de suivi et les conditions d'entrée en implémentation, sans remplacer les phases ÉLICITER et DÉFINIR.

> **Note terminologique :** Cette page décrit la cérémonie de PLANIFIER dans son contexte opérationnel. Pour les définitions de référence des termes utilisés ici — PLANIFIER, EPIC, FEATURE, STORY, backlog, scope, dépendance, risque, mitigation, DoR, DoD, Sprint, Kanban, WIP, validation, tests, niveaux d'intégration, interface, angle, rôle et RACI — voir le Lexique / Terminologies. Les contributions indiquées dans cette page sont propres à cette cérémonie et ne remplacent pas la matrice RACI.

🎯 Objectif

L'atelier de planification est le rituel structuré qui transforme ce qui a été **ÉLICITÉ** et **DÉFINI** en un plan d'exécution concret, coordonné et mesurable. C'est le moment où l'équipe passe de « on sait ce qu'il faut faire » à « on sait comment, quand, par qui et avec quelles preuves ».

> L'atelier n'est pas une réunion d'information. C'est un atelier de travail où l'on construit ensemble le plan, on identifie les risques, on s'engage et on s'arrime.

> **Note — arrimage préventif, pas waterfall :** Au niveau PI, l'objectif n'est pas de tout figer ni de tout planifier en détail avant de commencer. L'atelier sert plutôt à faire un arrimage préventif pour identifier tôt les grandes dépendances, les risques d'intégration, les interfaces, les jalons et les contraintes partagées. On évite ainsi de découvrir ces éléments critiques seulement pendant le montage ou l'implémentation. Planifier les interfaces et les risques n'est donc pas du waterfall : c'est une façon de réduire l'incertitude structurelle tout en conservant la capacité de s'adapter.

📊 Les deux niveaux d'atelier

La planification se fait en **deux niveaux complémentaires**, qui peuvent chacun nécessiter **une ou plusieurs sessions** selon la complexité du scope.

	Niveau 1 — Arrimage (PI Planning) Niveau EPIC/FEATURE	Niveau 2 — Découpage (blocs Lego 🧱) Niveau STORY
Horizon	Release réelle, PI, trimestre, roadmap	Sprint (Scrum) ou incrément livrable (Kanban), itération, patch
Question clé	Qu'est-ce qu'on veut livrer, pourquoi, dans quel ordre, avec quelles dépendances et quels engagements ?	Comment découpe-t-on chaque morceau pour qu'il soit exécutable, testable et livrable ?
Participants	PM, PO, architectes, leads dev, QA, CdL, VSE, support, équipes partenaires	PO, développeurs, QA, architecte, CdL
Portée	Inter-départements, inter-équipes, inter-experts	Intra-équipe, focus exécution
Nombre de sessions	Souvent 1 à 2 sessions, selon le nombre de dépendances et d'équipes	1 session par EPIC/FEATURE, par sprint en Scrum, ou selon le flux et les besoins de réapprovisionnement en Kanban

🔗 Pré-requis : les portes ÉLICITER et DÉFINIR sont-elles fermées ?

Avant de planifier, il faut **confirmer que les phases précédentes sont terminées**. C'est le premier acte de chaque atelier.

Phase	Question de validation	Si la réponse est « non »
ÉLICITER	Les besoins bruts sont-ils recueillis, consignés, validés par la source et priorisés ?	Retour à ÉLICITER — on ne planifie pas un besoin flou.
DÉFINIR	Les spécifications atomiques sont-elles complètes, testables, approuvées et	Retour à DÉFINIR — on ne découpe pas une spécification incomplète.

	concordantes avec les modèles ?	

⚠️ Si ÉLICITER ou DÉFINIR ne sont pas prêts, l'atelier de planification doit servir à les compléter, pas à planifier. C'est le système qui fonctionne, pas un échec.

🏗️ Atelier Niveau 1 — Arrimage portefeuille / release réelle

Objectif

Aligner toutes les parties prenantes sur le **scope, les jalons, les dépendances, les risques et les engagements** de la release.

Agenda type

Bloc	Durée suggérée	Activité
1. Ouverture et contexte	10 min	Rappel des objectifs produit, de la roadmap, du périmètre de la release ainsi que des signaux, métriques et risques identifiés en ÉLICITER et DÉFINIR.
2. Revue du scope	15 min	EPICs et FEATURES inclus, exclus, reportés ou conditionnels. Validation du scope macro.
3. Dépendances et contrats d'intégration	15 min	Identifier les dépendances inter-équipes, inter-produits et fournisseurs. Confirmer les contrats d'intégration : API, interfaces, formats et dates.
4. Risques et capacité	10 min	Risques majeurs : technique, calendrier, qualité, dette. Capacité des équipes, contraintes et charge parallèle.
5. Jalons et séquence	10 min	Dates clés, fenêtres de publication, points Go/No-Go

		et séquence de livraison.
6. Communication et métriques	5 min	Rituels de synchronisation, canaux de notification, indicateurs de suivi et seuils d'alerte.
7. Engagements et décisions	10 min	Résumé des engagements par équipe. Décisions prises. Actions à suivre.

Livrables attendus

- Plan de release validé et approuvé
- Backlog de release priorisé : EPICs/FEATURES estimés haut niveau
- Calendrier de jalons et dépendances
- Registre des risques avec mitigation et propriétaires
- Contrats d'intégration confirmés
- Plan de communication et de métriques

🧱 Atelier Niveau 2 — Découpage en blocs Lego

Objectif

Transformer les FEATURES et spécifications atomiques en **stories prêtes, estimées, testables et traçables** — les blocs Lego qui s'assemblent pour construire la release.

Agenda type — environ 60 min par EPIC/FEATURE

Bloc	Durée suggérée	Activité
1. Validation des portes	10 min	Confirmer que ÉLICITER et DÉFINIR sont fermés pour cet EPIC/FEATURE. Revue éclair des spécifications atomiques, des métriques, des signaux et des risques pertinents pour le découpage.
2. Découpage en stories	15 min	Chaque spécification atomique devient une ou plusieurs stories claires, petites,

		cohérentes et traçables. Chaque story indique les spécifications IF... THEN... couvertes. Valider que 100 % du scope est couvert, sans recréer une couche séparée de critères d'acceptation.
3. Estimation et priorisation	10 min	Estimation fine par l'équipe : effort, complexité, incertitude. Ordonnancement par le PO : valeur, risque, dépendances. Séquence d'implémentation logique.
4. Stratégie de test et automatisation	10 min	Tests requis par story : small, medium, large/E2E. Automatisation dès le départ vs manuel par exception justifiée. Données de test, environnements, pré-requis et rattachement au Test Set.
5. Risques, dépendances et pré-requis	5 min	Risques techniques et fonctionnels. Dépendances : accès, environnements, pipelines, équipes. Pré-requis techniques disponibles.
6. Validation DoR et plan de livraison	5 min	Checklist DoR pour chaque story : clarté, traçabilité, testabilité, dépendances, estimation, pré-requis, stratégie de test, risques. Plan d'assemblage, livraison et rollback.
7a. Engagement sprint (Scrum uniquement)	5 min	Définir le Sprint Goal. Sélectionner les stories qui composent le Sprint Backlog.

		L'équipe confirme son engagement collectif sur le lot. Valider la capacité vs la charge.
7b. Priorisation et flux (Kanban uniquement)	5 min	Valider l'ordre de priorité du backlog. Confirmer les limites WIP par colonne ou étape. S'assurer que les stories prêtes sont en haut du backlog, prêtes à être tirées.
8. Prochaines étapes (commun)	5 min	Qui fait quoi, quand. Mise à jour Jira : assignation, statuts, sprint si Scrum seulement. Confirmation : les stories sont prêtes pour IMPLÉMENTER.

Livrables attendus

- Stories découpées, estimées, priorisées et traçables aux spécifications atomiques
- Stratégie de test définie avec niveaux et automatisation
- Dépendances et risques identifiés avec mitigation
- DoR satisfait pour chaque story
- Plan de livraison défini
- **Métriques et seuils de suivi** définis pour détecter les écarts pendant l'implémentation
- L'équipe est **ready pour IMPLÉMENTER**

✅ Checklist DoR — Critère d'entrée en implémentation

Aucune story ne doit entrer en IMPLÉMENTER si elle n'est pas prête.

Critère	Vérification
Clarté	La story est comprise par l'équipe, sans ambiguïté majeure.
Traçabilité	Les spécifications atomiques couvertes sont identifiées.

Testabilité	Les spécifications IF... THEN... sont mesurables et vérifiables.
Dépendances	Les dépendances sont résolues ou planifiées sans blocage.
Estimation	L'effort, la complexité et la capacité sont validés.
Pré-requis	Accès, environnements, données, outils, configurations et pipelines sont prêts.
Stratégie de test	Les tests requis, leur niveau, leur automatisation et leurs responsables sont définis.
Risques	Les risques sont identifiés, documentés et associés à une mitigation.
Engagement sprint (Scrum)	La story fait partie du Sprint Backlog engagé et contribue au Sprint Goal.
Priorité backlog (Kanban)	La story est ordonnée dans le backlog, prête à être tirée, et respecte les limites WIP de l'équipe.

> Si le DoR n'est pas satisfait, la story retourne au backlog. On ne compense pas une mauvaise planification par de l'urgence en implémentation.

🔁 Boucles de rétroaction pendant l'atelier


Signal détecté	Action
Spécification ambiguë ou incomplète	Retour à DÉFINIR avant de découper ou d'estimer.
Besoin non couvert découvert pendant le découpage	Remonter à ÉLICITER comme signal de besoin ou opportunité.
Dépendance non résolue	Escalader au niveau 1 et ajuster le plan ou le scope.

Capacité insuffisante	Réviser les priorités, réduire le scope ou ajuster les jalons.

⚠️ Pièges courants à éviter

Piège	Pourquoi c'est un problème	Comment l'éviter
Planifier seulement le code	Tests, intégration, livraison, documentation et métriques sont improvisés.	Utiliser la checklist exhaustive de « Comment planifier ».
Sauter la validation des portes	On planifie sur des fondations instables.	Toujours commencer par confirmer ÉLICITER et DÉFINIR.
Découper sans traçabilité	Les stories perdent le lien avec les spécifications.	Lier chaque story aux spécifications atomiques.
Confondre niveau 1 et niveau 2	L'arrimage inter-équipes est mélangé avec le découpage technique.	Séparer les sessions : d'abord l'arrimage, ensuite les blocs Lego.
Une seule session pour tout	La fatigue réduit la qualité des décisions.	Prévoir plusieurs sessions si le scope est large.
Ne pas mettre à jour Jira en temps réel	Les décisions de l'atelier sont perdues.	Mettre à jour Jira pendant l'atelier, pas après.
Forcer un Sprint Planning en Kanban	Crée un engagement artificiel incompatible avec le flux continu et les limites WIP.	Utiliser le bloc 7b : priorisation et flux, au lieu du bloc 7a.
Ignorer l'engagement sprint en Scrum	Sans Sprint Goal, le sprint devient une liste de tâches sans direction ni engagement collectif.	Toujours définir un Sprint Goal clair et obtenir l'engagement de l'équipe.

🔄 Lien avec les autres phases



📝 Historique et traces des sessions

Les notes, captures, décisions et suivis issus des ateliers de planification peuvent être conservés comme **pages enfants** sous cette cérémonie. Cela permet de garder une trace officielle des arbitrages de scope, des dépendances, des risques, des engagements et des conditions d'entrée en implémentation.

Gabarit recommandé pour une page enfant

- **Date et contexte :** release, PI, sprint, incrément, EPIC, FEATURE ou lot concerné.
- **Participants :** PO/PM, équipe de développement, QA, architecture, DevOps, support, parties prenantes et facilitateurs.
- **Scope planifié :** EPICs, FEATURES, stories, inclusions, exclusions, reports et hypothèses.
- **Dépendances et jalons :** équipes impliquées, interfaces, contrats d'intégration, dates clés, points Go/No-Go.
- **Risques et mitigations :** risques techniques, qualité, capacité, calendrier, dette, environnements ou fournisseurs.
- **Découpage et stratégie de test :** stories prêtes, traçabilité vers les spécifications, niveaux de tests, automatisation et données requises.
- **Actions et décisions :** décision, propriétaire, échéance, statut et lien Jira/Confluence lorsque disponible.
- **Retours vers les phases :** éléments à retourner vers ÉLICITER, DÉFINIR ou à escalader au niveau portefeuille/release.
- **Conclusion :** prêt pour IMPLÉMENTER, prêt sous conditions, bloqué ou à replanifier.

📚 Références

- Comment planifier — La référence complète de la phase PLANIFIER
- Comment éliciter — Pré-requis : la phase ÉLICITER
- Comment définir — Pré-requis : la phase DÉFINIR
- Cérémonie d'implémentation — Prochaine cérémonie lorsque les stories sont prêtes
- Guide des sessions de phases SDLC — Le guide parent des sessions
- SDLC officiel OPAL-RT — Cadre global des phases
- Contrat qualité officiel OPAL-RT — Exigences et attentes qualité
- RACI officiel OPAL-RT — Rôles et responsabilités
- Qualimétrie officielle OPAL-RT — Vision et mesure de la qualité
- Lexique / Terminologies — Définitions de référence