## Mission faucon

@mic.belanger (Michel Bélanger), consultant CGI (coach qualité et excellence en réalisation logiciel), il nous rejoints pour un mandat de 6 semaines à partir du 15 juin.

Mon ( @Emilie Amorim ) objectif est d'utiliser l'expérience de Michel afin d'aider mes équipes qualité, ainsi que la qualité en général à s'améliorer dans nos pratiques et notre efficacité.

Mon ambition est de déterminer comment construire un système qualité plus performant en amont, et comment prendre de meilleurs décisions qualité.

## Souhaits

Voici les 4-5 grands chantiers à discuter avec Michel et à prioriser

| Topic | Questions | Décision/Plan | Bilan / accomplissement |
|---|---|---|---|
| **Gouvernance qualité et décision**<br><br>>> Comment on décide? | Pass/Fail?<br><br>Quels indicateurs devraient être utilisés pour soutenir une décision de livraison? Préparation de la relâche d'une version → Avons-nous suffisamment confiance? (e.g., #bugs critiques, #bugs majeurs, Résultats campagne IVV, Tests auto, couverture de tests, risques, Performance...)<br><br>RACI (qui décide?)<br><br>Gestion des recommandations IVV (accumulation des défauts version après version)<br><br>Gestion et communication des risques | • Établir un contrat qualité vivant qui documente les standards, conventions, lexique et types de tests.<br>• Mettre en place un RACI des responsabilités qualité et clarifier qui tranche les décisions produit avec les recommandations du comité amigos.<br>• Utiliser la qualimétrie comme base de décision et de santé produit dans tout le SDLC.<br>• Formaliser le plan de test/livraison en mode contrat : risques, scope acceptable, critères Go/No-Go. | ✅ **Réussite importante — fondations de gouvernance créées en ~2 semaines.**<br>• L'organisation dispose maintenant d'un contrat qualité v1.0, d'un lexique officiel, d'un RACI v1.0, d'une qualimétrie officielle et d'un board Grafana Executive Scorecard opérationnel.<br>• Avant la mission, ces fondations |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | n'étaient pas structurées comme références communes; l'investissement dans le coach QA et l'accompagnement CGI a transformé des attentes floues en contrats, pratiques, rôles, métriques et décisions discutables collectivement.<br>• **Prochaines étapes :** le contrat qualité n'est pas encore endossé ni signé par la direction et les partenaires R&D. Le RACI existe, mais les accords formels ne sont pas encore en place. Le Go/No-Go comme rituel récurrent reste à formaliser.<br>• Voir les Recommandations — enjeux, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | constats ou lacunes à résoudre / solutionner pour les actions de pérennisation. |
| **Stratégie de validation**<br><br>>> Comment on valide? | Comment vérifie-t-on que le produit est de qualité?<br><br>Pyramide de tests<br><br>Préparation des tests - Documentation [S1]<br><br>Black box vs autres approches [S1]<br><br>Couverture de tests [S1]<br><br>Gestion des bugs et des régressions [S2]<br><br>Gestion multi-produits avec modèles de livraison différents (IVV = Utilisateur - comment remonter un bug sur une fonctionnalité quand cela touche plusieurs équipes?) [S2] | • Inclure dans le contrat qualité la stratégie de validation, les types de tests et les spécifications IF... THEN....<br>• Globaliser Xray, diagrammes, maquettes, analyses et incidents en spécifications produit.<br>• Définir DoR, DoD et DoT pour couvrir l'avant, le simulé et le réel.<br>• Préparer les tests avant le découpage des stories lorsque possible, notamment avec FDD, ATDD, BDD et TDD. | ✅ **Réussite importante — bases de validation posées et premiers cas réels pratiqués.**<br>• Les types de tests, les spécifications IF... THEN..., les DoR/DoD/DoT et les premiers exercices dans Jira/Xray ont rendu visible ce qui était auparavant implicite ou dispersé.<br>• L'équipe sait maintenant ce qu'une spécification testable exige — c'est un acquis concret pour la suite de la mission et pour les prochains mandats. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • **Prochaines étapes :** la couverture Xray globale n'est pas encore opérationnelle et dépend de la consolidation Jira/Xray. La modélisation reste à revoir pour définir une architecture cible combinant **AltWalker + pytest + Robot Framework**, avec design système embarqué et liens vers Xray.<br>• Voir les Recommandations — validation, Jira/Xray et automatisation pour les actions à poursuivre. |
| **SDLC / Shift-left Quality**<br><br>>> Comment on évite de trouver les | DoR / DoD<br>Intégration de la qualité et de tests plus tôt<br>Prévention des défauts<br>Critères d'entrée et de sortie<br>Collaboration DEV/QA/IVV | • Établir l'avant implémentation, l'après diffusion et la boucle entre les deux : shift-left, shift-right et amélioration continue.<br>• DoR = spécification : documenter et modéliser le produit, incluant les enjeux | ✅ **Réussite importante — changement de posture déjà observable.**<br>• Le SDLC complet est documenté avec les phases ÉLICITER, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| problèmes trop tard? | | multi-modules et multi-version.<br>• DoD = validation simulée : unitaire, intégration, pair et cueillette d'information lors de l'implémentation.<br>• DoT = diffusion : cueillette et validation des informations du réel, puis retour dans la boucle d'amélioration. | DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER, CONFIRMER et la boucle d'amélioration.<br>• ÉLICITER a été complété avec succès sur un cas réel (RTLABTT-6023). L'équipe ne parle plus seulement de corriger un bug : elle relie besoin, décision PO, spécification, validation et livraison.<br>• **Prochaines étapes :** DÉFINIR doit encore être consolidé — c'est le point de blocage principal identifié en semaine 3. Les phases DoD et DoT n'ont pas encore été pratiquées jusqu'au bout sur cas réel.<br>• Voir les Recommandations — shift left et |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pérennisation du SDLC. |
| **Industrialisation et automatisation**<br><br>>> Comment on accélère l'automatisation tout en gardant la maitrise? | Frameworks de tests<br>CI/CD<br>Automatisation<br>Stabilité des tests<br>Métriques qualité<br>Dashboards<br>Utilisation de l'IA | • Centraliser la qualimétrie dans Grafana, commencer avec peu de métriques et progresser selon les besoins.<br>• Se mesurer, interpréter les signaux et se fixer des objectifs le plus tôt possible avec l'aide de l'IA.<br>• Voir à automatiser des tests avant le découpage des stories lorsque cela apporte de la valeur.<br>• Inclure DevOps, techno, sécurité et IT comme faisant partie du produit.<br>• Accélérer avec l'automatisation, l'IA et la mise en place progressive de frameworks. | ✅ **Réussite importante — premiers actifs concrets et opérationnels créés.**<br>• Le board Grafana Executive Scorecard est opérationnel, les métriques sont documentées et l'IA est déjà utilisée ponctuellement pour la documentation, l'analyse de code, le contexte de bugs et la génération de cas de validation.<br>• L'entreprise a maintenant un point de départ exploitable — pas seulement une intention. La rencontre avec Nicolas, spécialiste Grafana, a confirmé |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | l'enthousiasme et la faisabilité.<br>• **Prochaines étapes :** l'architecture d'automatisation reste à structurer : AltWalker + pytest + Robot Framework + Xray, avec design système embarqué. L'usage de l'IA doit aussi être encadré comme processus.<br>• Voir les Recommandations — automatisation, modélisation et IA. |
| **Coaching** | Posture de chaque rôle (QA DEV, Team Lead IVV, Directrice Qualité) | • Harmoniser le QA avec le R&D autour d'une posture commune de produit qualité agile.<br>• Clarifier les responsabilités qualité de chacun avec le RACI.<br>• Accompagner les équipes pour bâtir une fondation ToTAL minimale solide, puis poursuivre l'amélioration continue. | ✅ **Réussite importante — adoption et confiance en construction, premiers résultats tangibles.**<br>• Plusieurs workshops conjoints DEV, QA, IVV et PO ont permis d'aligner la posture qualité, le |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Orienter la suite vers la satisfaction client et interne, l'autonomie, l'élicitation continue du produit et l'augmentation de la vitesse. | vocabulaire commun et les responsabilités.<br>• Le rôle de chargé de livraison a été identifié et le RACI donne maintenant une base concrète pour clarifier les responsabilités qualité.<br>• Le coaching a créé un espace de collaboration où les vrais enjeux se discutent sans silos, avec un engagement croissant. L'équipe a embarqué rapidement, ce qui est un signal positif pour la suite des mandats CGI.<br>• **Prochaines étapes :** l'autonomie n'est pas encore acquise; la pratique encadrée doit se poursuivre. Les accords RACI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | formels entre directions restent à officialiser et l'appui de la direction sera déterminant.<br>• Voir les pages de formation continue et les Recommandations pour soutenir la pérennité. |

---

**Note de contexte.** Cette page est un document de suivi de mission. Pour préserver l'intention initiale, le contenu rédigé par Émilie — notamment l'introduction, les entêtes et les colonnes **Topic** et **Questions** du tableau « Souhaits » — est conservé tel quel. Les ajustements de cohérence doivent viser uniquement les zones de synthèse, décision, plan, bilan, suivi ou recommandations.

**Résumé de la mission et intention des prochaines semaines**

À partir de la 3e semaine, la mission bascule volontairement dans la pratique avec des cas réels. L'objectif n'est donc plus de tout prédéfinir à l'avance, mais d'apprendre en faisant, d'améliorer le système à chaque itération et de combler progressivement les souhaits restants en chemin.

Deux pages de formation soutiennent maintenant cette mise en pratique :

- Formation théorique — Le cycle complet de la réalisation du produit
- 2026.06.15 — Pratique atelier — Le cycle complet de la réalisation du produit

Les constats, lacunes et recommandations de pérennisation sont suivis dans la page liée : Recommandations — enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner.

**Point critique:** lors de la 4e semaine, il faudra démontrer un résultat très positif et tangible de la mission afin de démontrer que des missions du genre sont indispensable en permanence chez Opal-RT, autant pour assurer la pérennité des pratiques que pour

> “scaler” vers HYPER-LAB, l’ensemble des produits, des équipes et des contextes de livraison. Cette démonstration devra aussi mettre en évidence le rôle du coach qualité pour les fondations vers l'accélération de l’automatisation des tests et l’utilisation intelligente de l’IA.

Les recommandations détaillées, les bloquants structurels et les pistes de pérennisation sont suivis dans la page Recommandations — enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner. Les bilans ci-dessus doivent être lus comme un état d’avancement de la Mission Faucon, tandis que la page Recommandations sert de référence pour les actions organisationnelles à poursuivre.

> ⚠ **Appui de la direction requis — condition de réussite**
>
> Les recommandations formulées dans cette mission dépassent la capacité des équipes locales. Leur mise en œuvre exige un **GO explicite et soutenu de la direction**, ainsi qu’un engagement clair sur les ressources, le calendrier et le mandat nécessaires.
>
> Cela touche notamment : **livrer plus petit par version**, **uniformiser Jira/Xray**, **consolider les espaces/projets par produit**, **endosser et signer le contrat qualité**, **officialiser les accords RACI**, **documenter le produit**, **structurer la couverture Xray**, et **avancer sur la modélisation et l’automatisation**.
>
> Sans cet appui, les recommandations resteront des documents Confluence bien rédigés mais non appliqués. L’appui de la direction ne signifie pas que la direction fait le travail — cela signifie qu’elle **autorise, protège, priorise et assume** les changements nécessaires. Les recommandations qui restent sans GO explicite doivent être documentées comme **risques acceptés**.
>
> Les recommandations détaillées, les bloquants structurels et les pistes de pérennisation sont suivis dans la page Recommandations — enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner. Les bilans ci-dessus doivent être lus comme un état d’avancement de la Mission Faucon, tandis que la page Recommandations sert de référence pour les actions organisationnelles à poursuivre.

## Mises en situation / Coaching

| Jeu de rôles (atelier) | Notes/objectif(s) | Rencontres suggérées | Suivi | Output/Feedback |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1e semaine** du 15 - 19 juin<br><br>**Alignement, Entente, Engagement, Adhérence ...**<br><br>**Créer le cadre pour travailler intelligemment (prep pour commencer)**<br><br>Éliciter, et débuter définir | • **En parallèle**, Contrat qualité (V1 léger)<br>• **En parallèle**, RACI + posture qualité<br>• **En parallèle**, Harmonisation QA / R&D<br>• **En parallèle**, Qualimétrie (3 métriques + dashboard simple)<br>• Présentation SDLC + buy-in<br>• Mise en situation toute la semaine (explication du jeu avec un premier petit cas)<br>• Organisation alignée + capable d'exécuter | Tous les jours au moins une rencontre pour bien démarrer<br><br>Participants :<br>• @Emilie Amorim<br>◦ SENSE : Rôle PO/PM<br>• @Mehrnaz Asgharzadeh<br>◦ FORGE : Spécialiste qualité<br>• @Joel Lavisse<br>◦ FORGE : Dev/Arch<br>• @Ransel Mendonca<br>◦ FORGE : Dev/Arch<br>• @Alexander Winter<br>◦ FORGE : Dev/Arch<br>• @Gaspard Turmel<br>◦ CARE : Acceptance/Analyste Qualité | ☑ 1e jour - lundi 15 juin<br>Liste des besoins communiquées et analysées<br>☑ 2e jour - mardi 16 juin<br>Présentation SDLC + 1er workshop sur Éliciter & début Définir - automatisation<br>1 métrique (#occurences defaut) → à clarifier<br>☑ 3e jour - mercredi 17 juin<br>Initier au premier niveau le "Définir" - début (explication/compréhension de l'importance des spécification, ~~automatisation~~, ~~modélisation, Couverture de tests XRAY~~) avec des exemples de spécifications<br>☑ 4e jour - jeudi 18 juin<br>~~Implémenter / diffuser~~ "Définir" - besoin d'alignement sur Spécification vs Structuration/DEV<br>☑ 5e jour - vendredi 19 juin<br>~~Confirmer~~ Définir - exercice: chacun doit décrire le use case de son point de vue<br>Revue du process SDLC, ajustement à notre contexte, prise en compte dans la structure JIRA/XRAY<br><br>Livrables - V1.0 - à relire<br>☑ Contrat Qualité v1.0 - Contrat qualité officiel OPAL-RT (standards/conformité/légal)<br>☑ Qualimétrie v1.0 - Qualimétrie officielle OPAL-RT<br>☑ RACI v1.0 - RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilités + posture qualité)<br><br>Livrables non planifiés | • **FÉLICITATIONS**<br>◦ L'équipe a tout de suite embarqué dans la "vibe"<br>◦ SDLC, contrat, métriques, RACI<br>◦ Malgré l'abscence de responsable produit, l'équipe a su ÉLICITER de façon très naturelle, bravo !<br>◦ Beaux échanges, on ressent qu'on veut prendre le temps de bien faire les choses<br>◦ Ce qui est très positif est qu'il n'y a pas eu de disputes et ça pour moi c'est très prometteur, car c'est souvent dans les 2 premières phases que cela se passe<br>◦ Malgré qu'il n'y ait pas de documentation |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | - [x] Enjeux & contraintes v1.0<br>- [x] SDLC v1.1<br>- [x] Guide des sessions de phase SDLC v1.0<br><br>⇒ Impact: Temps plus long pour confirmer l'alignement entre les différents rôles sur le besoin de Définir<br><br>⇒ Livrables/items à reporter<br>Métriques<br>Automatisation, Modélisation, Couverture de tests<br>Suite du process SDLC (Planifier..) | produit, ni de code, ni QA-ich réutilisable... Il n'y pas trop de panique on suit le coach.<br>• **AMÉLIORATION**<br>◦ L'équipe a la bonne intuition d'explorer des pistes connexes — canaliser cette curiosité vers la phase « Définir » renforcera toute la suite du SDLC, car c'est la fondation sur laquelle tout s'appuie.<br>◦ L'équipe a su identifier clairement les rôles et catalyseurs manquants — c'est une prise de conscience précieuse. Combler ces postes ou redistribuer ces responsabilités permettra de sécuriser la qualité des |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | livrables dès les prochaines itérations.<br>◦ L'énergie était forte en début de semaine — pour maintenir ce momentum, il serait bénéfique de protéger les plages dédiées aux ateliers et aux exercices, afin que les apprentissages se consolident sans être en compétition avec les livrables courants.<br>◦ L'impatience de l'équipe est un signe très positif d'engagement ! La valeur ajoutée deviendra de plus en plus tangible à mesure que les fondations posées cette semaine se concrétiseront |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dans les exercices pratiques. |
| **2e semaine** du 22-26 juin (24 juin off)<br><br>**Reprendre le contrôle du produit (shift-left) et se rendre jusqu'au bout (shift-right)** | Avec le premier petit cas, fermer la boucle.<br>• Reprendre le contrôle du produit (shift-left)<br>• Se rendre jusqu'au bout (shift-right)<br>• et Learn<br>Utiliser tout ce que nous pouvons (AI. auto, etc. ) pour y arriver au mieux, il faut noter os l'acunes dans Recommandations (enjeux, constats ou lacunes à résoudre/solutionner) | • Pas besoin d'une rencontre WS tous les jours, on peut se faire un daily par contre.<br>• Début de semaine une rencontre WS pour se mettre dans le mode réel avec assistance par contre...<br>• | ☑ 1e jour - lundi 22 juin<br>**WS#5 - 16h**<br>Premier atelier de rédaction réel des spécifications sur la fonctionnalité dans Xray et Jira pour la partie "livraison" et "requis" (on utilise Xray et Jira comme cela, dans le cadre du WS pour simplifier/documenter le produit... Les enjeux de la mise en place, utilisation et outils peuvent êtres soulignés dans la page Recommandations (enjeux, constats ou lacunes à résoudre/solutionner) )<br>☑ 2e jour - mardi 23 juin<br>**WS#6 - Modélisation et Automatisation - 15h**<br>Initiation à modéliser et automatisation en mode contrat/spécifications, pour ensuite boucler avec les spécifications (validation/amélioration) en utilisant l'IA et un outil du genre Robot Framework pour automatiser (utilisateur et applicatif) et Pytest-ich pour le code (applicatif et machine)<br>☑ 3e jour (fête)<br>☑ 4e jour - jeudi 25 juin<br>**WS#7 - planification - 11h**<br>Mais surtout compléter le plan de test/livraison.. ici on doit planifier comment/qui... le niveau de risque, faire le lien avec les standards et définir le scope acceptable (cela est documenter dans l'EPIC)<br><br>Une fois l'EPIC terminée, on devra découper l'epic en story avec la couverture des | • **FÉLICITATIONS**<br>◦ @Ransel Mendonca a eu une promotion dans les rôles 🙂<br>Il devient le "chargé de livraison" et donc le gardien du SDLC<br>◦ On ressent que les spécifications sont un gros "step", personne ne lâche le morceau, bravo on y est presque !<br>◦ Nous avons ressenti plus de CARE quand le coach posait la question: Est-ce suffisant comme liste de spécifications... Cela est très bon signe d'avoir de l'hésitation et |

spécifications… et “implémenter“ le ou les stories… on valide seulement la complétion des specifications de/des stories mais aussi de l’EPIC… ici il faut avoir implémenter incluant l’intégration complète.

**Résultat / suivi WS#7 :** DEV et IVV doivent maintenant écrire un résumé du plan en guise de faire l’exercice, directement dans l’EPIC, afin de consolider l’apprentissage et rendre visible la planification commune.
Utiliser le cas RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS pour couvrir ce qui n’a pas été vu dans l’exercice actuel : découpage en stories ou bugs, couverture des spécifications, puis les phases IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. Valider dans cette nouvelle itération si l’exercice de planification commune a bien été compris et si l’équipe arrive à éviter une planification en silo.

- [ ] 5e jour - vendredi 26 juin
**Brainstorm cas concret -** RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS

⇒ Attention, ici on pourrait passer plus de temps sur “Définir“ il faut poursuivre et finir les autres phases et le

du requestionnement 🙂 Car c’est le levier pour valider avec des outils comme l’AI, automatisation etc. Cela veut aussi dire qu’on est pas prêt à planifier la livraison.

- **WS#7 - planification :** l’atelier s’est bien déroulé, avec une belle participation DEV et IVV. Comme coach, c’est très positif à voir, car c’est souvent entre ces rôles que la magie devrait se produire le plus.
- Même si le cas utilisé présentement ne permet pas de voir l’ensemble des défis de la phase PLANIFIER —

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SDLC complet dans la semaine.<br>On va se rendre à un niveau acceptable comme première itération pour comprendre que c'est normal de ne pas être parfait que le système est "amélioration continu" (par itérations, etc.) | ni ceux des autres phases — l'exercice a permis de bien comprendre l'importance de planifier ensemble, plutôt que de laisser chaque département planifier en silo.<br>◦ Dans le cadre de cet exercice, nous n'aurons pas couvert le découpage en stories ou bugs, la couverture des spécifications, ni toute la partie IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. Ces éléments seront travaillés dans le cadre de l'autre cas : RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS<br>. |

- Cependant, nous avons bien fait le tour pour comprendre ce que nous allons faire. Il reste à voir si cela a bien été compris — à suivre 🙂

- **AMÉLIORATION**
  - La modélisation, l'automatisation et l'IA sont identifiées comme des leviers clés — la prochaine itération sera l'occasion idéale de les mettre en pratique pour enrichir et valider nos spécifications.
  - Intégrer davantage le code en direct dans les ateliers permettra de rendre visible le lien entre les décisions de spécification et

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | leur impact technique — une belle opportunité de renforcer la collaboration DEV/QA et de casser les derniers silos. |
| **3e semaine** du 29 juin au 3 juillet (1 juillet off) **Utiliser un cas qu'on doit faire pour de vrai** | **Objectif de la semaine :** passer du cadrage à l'exécution réelle.<br>• Utiliser un cas concret à traiter pour vrai, notamment RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS.<br>• Continuer à pratiquer le SDLC complet : DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. | | ☑ 1e jour - lundi 29 juin **WS#8 - Diffuser / Confirmer / CARE** Rencontre productive sur le cas réel RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS : tour complet des sujets d'ÉLICITER, points d'action clarifiés et owners assignés. La documentation est identifiée comme point d'action à suivre.<br>☑ 2e jour - mardi 30 juin **Qualimétrie + décision PO + fin d'ÉLICITER** Le PO a confirmé la décision : le correctif sera fait, mais pas en urgence; il peut être planifié dans les prochaines versions. Les informations nécessaires sont maintenant disponibles et ÉLICITER est officiellement terminée pour RTLABTT-6023. Rencontre avec Nicolas, spécialiste Grafana : le premier board Qualimétrie officiel est disponible et l'enthousiasme est partagé. https://grafana.opal-rt.com/d/fbb1eebc-eca1-41ce-8697-667f9a3b7ab8/executive-scorecard?orgId=1&from=now-90d&to=now&timezone=browser | • **FÉLICITATIONS**<br>◦ La rencontre de lundi s'est très bien déroulée : tour complet d'ÉLICITER, actions clarifiées et owners assignés.<br>◦ Mardi, le PO a confirmé que le correctif sera fait, sans urgence, et ÉLICITER est officiellement terminée pour RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS .<br>◦ Le premier board |

- Améliorer les spécifications, la modélisation, la couverture de tests, la qualimétrie, l'automatisation et l'utilisation de l'IA au fil du cas réel.
- Documenter les lacunes restantes dans la page de recommandations liée afin de nourrir la suite et la pérennisation.

**Résumé d'accomplissement attendu :** démontrer que l'équipe peut appliquer les fondations des deux premières semaines sur un cas réel, avec assistance du coach qualité.

- [x] 3e jour - mercredi 1e juillet (férié)
  Fête du Canada — aucune rencontre prévue.
- [x] 4e jour - jeudi 2 juillet
  **WS — Spécifications sur cas réel**
  Travail sur la spécification RTLABTT-6068: IF my simulation is cleaned following the abandoning of the simulation THEN I should be informed about completion (success/fail) of the imminent cleaning TO DO. L'objectif de passer à PLANIFIER / IMPLÉMENTER / DIFFUSER / CONFIRMER n'a pas été atteint : DÉFINIR doit encore être consolidé.
- [ ] 5e jour - vendredi 3 juillet
  À compléter selon l'exercice de consolidation DÉFINIR.

Qualimétrie officiel est disponible dans Grafana et le sujet est lancé avec enthousiasme.

  - Jeudi, l'atelier sur RTLABTT-6068: IF my simulation is cleaned following the abandoning of the simulation THEN I should be informed about completion (success/fail) of the imminent cleaning TO DO a permis de rendre visible le point à renforcer : la phase DÉFINIR.
- **AMÉLIORATION / LACUNES À COMBLER**
  - Consolider DÉFINIR avant de chercher à accélérer vers PLANIFIER et les phases suivantes.
  - Documenter plus

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | systématiquement les décisions, actions et responsabilités pendant les rencontres.<br>◦ Rendre la couverture et les décisions plus visibles dans Xray lorsque possible.<br>• **ENJEUX**<br>◦ **Disponibilité réduite** — les vacances et absences réduisent la capacité d'avancement.<br>◦ **Workshops dépriorisés** — les ateliers peuvent passer après les urgences courantes.<br>◦ **DÉFINIR à renforcer** — les spécifications ne sont pas encore acquises au minimum requis pour passer |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sereinement aux phases suivantes. |
| **Semaine 4** (6 - 10 juillet) | **Objectif de la semaine :** produire une preuve tangible de valeur.<br>• Mesurer et rendre visible les gains obtenus depuis le début de la mission : alignement, qualité des spécifications, planification commune, couverture, réduction des silos, décisions mieux appuyées.<br>• Démontrer que le coach qualité accélère l'adoption des pratiques et réduit les risques de livraison, sans faire le travail | | ☐ 1e jour - lundi 6 juillet<br>...<br>☐ 2e jour - mardi 7 juillet<br>...<br>☐ 3e jour - mercredi 8 juillet<br>...<br>☐ 4e jour - jeudi 9 juillet<br>...<br>☐ 5e jour - vendredi 10 juillet<br>... | • **FÉLICITATIONS**<br>◦<br>• **AMÉLIORATION**<br>◦ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | à la place des équipes.<br>• Structurer un argumentaire clair pour montrer que le rôle de coach qualité est indispensable en permanence chez Opal-RT.<br>• Relier cette démonstration à la pérennité, au passage à l'échelle vers HYPER-LAB, aux autres produits et équipes, à l'automatisation des tests et à l'utilisation intelligente de l'IA.<br>**Résumé d'accomplissement attendu :** disposer d'un récit et de preuves suffisamment solides pour justifier la continuité du | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | rôle de coach qualité.<br>À compléter avec les preuves de valeur : gains observés, exemples concrets, métriques disponibles, décisions mieux appuyées, réduction des silos et capacité accrue à travailler avec automatisation et IA.<br>Arrimage Agile | | | |
| **Activité centrale : travailler par bugs critiques** | Corpus de spécifications fiables<br>DoR opérationnel<br>Plan de release structuré<br>Spécifications critiques sécurisées | | | |
| **5e semaine** du 13 - 17 juillet **FORGE (DoD) & CARE (DoT + décision)** | • **Exécuter avec contrôle**<br>• Implémentation (EPIC, pas stories) | | ☐ 1e jour - lundi 13 juillet<br>...<br>☐ 2e jour - mardi 14 juillet<br>...<br>☐ 3e jour - mercredi 15 juillet<br>...<br>☐ 4e jour - jeudi 16 juillet<br>... | FÉLICITATIONS<br>•<br>AMÉLIORATION<br>• |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pour chaque bug :<br>• comprendre (éliciter)<br>• formaliser (spécifier)<br>• modéliser (léger)<br>• définir validations (TDD ready)<br><br>**Ce que tu construis progressivement :**<br>• Spécifications produit réelles<br>• Modèle produit (léger mais utile)<br>• DoR solide | • Validation simulée (unitaire / intégration)<br>• Collecte métriques<br>• Pair / intégration forte<br><br>Code + validation + signaux | | ☐ 5e jour - vendredi 17 juillet<br>… |
| | **Fermer la boucle et décider**<br>• Validation réelle (prod / feedback)<br>• Intégration signaux réels<br>• Décision (1 owner + amigos)<br>• Ajustement système | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • Plan de livraison basé sur compréhension<br>• Tests prêts AVANT dev<br>• Vision **produit unique** | Cycle complet devrait être maîtrisé | | | |
| **6e semaine** du 20 - 24 juillet<br>**Retour du succès... Retro, et ce que vous voulez pratiquer (l'autonomie)**<br>**Présenter les forces et faiblesses, suggestions**<br>...suivre. | | | ☐ 1e jour - lundi 20 juillet<br>...<br>☐ 2e jour - mardi 21 juillet<br>...<br>☐ 3e jour - mercredi 22 juillet<br>...<br>☐ 4e jour - jeudi 23 juillet<br>...<br>☐ 5e jour - vendredi 24 juillet<br>... | FÉLICITATIONS<br>•<br>AMÉLIORATION<br>• |