SDLC officiel OPAL-RT (cycle de vie de la réalisation du produit logiciel)

C'est le cycle de vie **commun et officiel** de réalisation logicielle chez **OPAL-RT**.
Il s'appuie sur les meilleures pratiques de l'ingénierie logicielle, demeure **compatible avec les différents cadres de travail** et favorise le **support de l'automatisation et de l'intelligence artificielle**.
Ce cycle est linéaire, avec des phases itératives, une acceptation holistique, une démarche d'amélioration continue et toujours en mode découverte.

> **Note terminologique.** Cette page présente la vue officielle du SDLC et conserve seulement les définitions nécessaires à sa lecture. Pour les définitions de référence des termes comme **SDLC**, **ÉLICITER**, **DÉFINIR**, **PLANIFIER**, **IMPLÉMENTER**, **DIFFUSER**, **CONFIRMER**, **SENSE**, **FORGE**, **CARE**, **DoR**, **DevOps**, **spécification**, **validation** et **livraison**, utiliser le Lexique / Terminologies comme source officielle.

1 **ÉLICITER**	2 **DÉFINIR**	3 **PLANIFIER**		4 **IMPLÉMENTER**	5 **DIFFUSER**		6 **CONFIRMER**
(**SHIFT LEFT**)		Côté **SENSE**	Côté **FORGE**		Côté **FORGE**	Côté **CARE**	(**SHIFT RIGHT**)
Résumé: Analyser la cueillette, RCA pour les bugs, qualifier et prioriser les besoins bruts, les sources et les signaux afin d'alimenter le backlog et de	**Résumé:** transformer les besoins en spécifications complètes, testables, traçables et approuvées avant toute planification détaillée ou	**Résumé:** planifier au niveau portefeuille / release réelle : objectifs, scope, jalons, dépendances, capacités, risques, contrats d'intégration,	**Résumé:** planifier au niveau développement / patch / montage: découpage en stories, couverture des spécifications, estimation fine, DoR,	**Résumé:** traduire fidèlement les spécifications atomiques en code, tests, intégrations, documentation et preuves de conformité.	**Résumé:** assembler, valider, packager et préparer le build candidat afin qu'il soit traçable, reproductible, documenté et prêt	**Résumé:** déployer, publier, communiquer et transférer vers CARE pour rendre le	**Résumé:** recueillir les preuves terrain en conditions réelles : observations, validations, retours utilisateurs, métriques et signaux bruts, sans

préparer la définition. **Référence:** Comment éliciter **Critères de sortie — résumé:** • Besoins bruts, sources et signaux consignés. • Priorités établies pour ce qui passe en DÉFINIR. • Besoins suffisamment compris et approuvés par la source/utilisateur/spécialiste.	implémentation. **Référence:** Comment définir **Critères de sortie — résumé:** • Spécifications IF… THEN… fonctionnelles, non fonctionnelles et limites complétées. • Impacts systèmes, risques, dette et traçabilité besoin → spécification documentés. • SPECIFY validé	communication et métriques. **Référence:** Comment planifier **Critères de sortie — résumé:** • Objectifs, EPICs/FEATURES, jalons et plan de release définis. • Dépendances, capacités, risques et contrats d'intégration planifiés. • Plan de release validé par les parties	risques, automatisation, intégrations et communication. **Référence:** Comment planifier **Critères de sortie — résumé:** • FEATURES découpées en stories traçables aux spécifications. • Stories estimées, priorisées, couvertes par les spécifications et prêtes.	**Référence:** Comment implémenter **Critères de sortie — résumé:** • Stories implémentées conformément aux spécifications IF… THEN…. • Tests unitaires, d'intégration et fonctionnels réalisés et conformes aux seuils. • Code intégré, CI/CD vert, artefacts versionnés, documentation et revues	à être diffusé. **Référence:** Comment diffuser **Critères de sortie — résumé:** • Build candidat et artefacts de diffusion générés, validés, versionnés et stockés. • Tests de packaging, déploiement, intégration, performance et non-régress	produit disponible, supportable et prêt à être confirmé. **Référence:** Comment diffuser **Critères de sortie — résumé:** • Build validé déployé dans l'environnement cible selon le	les analyser. **Référence:** Comment confirmer **Critères de sortie — résumé:** • Acceptation, retours utilisateurs, incidents, adoption et métriques documentés factuellement. • Rapport de confirmation et signaux bruts transmis à ÉLICITER pour analyse.

	et approuvé conformément au Contrat qualité.	prenantes clés. *C'est ici que se fait le PI planning.*	• DoR satisfait, dépendances et prérequis techniques planifiés.	complétées.	ion réussis. • Rollback, release notes internes, handover technique et validation dev/ops complétés.	processus approuvé. • Tests post-déploiement, monitoring, SLA/SLO, rollback et Go/No-Go validés. • Notes externes publiées, support form	

						é, risques résiduels suivis dans CARE.	

Règle de passage entre les phases : à la fin de chaque phase, on valide/approuve avec la phase précédente. Si les critères ne sont pas satisfaits, on retourne à la phase précédente ou on recommence selon le contexte. S'ils sont satisfaits, on continue à la phase suivante.	
Amélioration continue	**/Recueillir** les métriques et les signaux vers ÉLICITER tout au long du cycle. CONFIRMER agit comme capteur principal en conditions réelles ; ÉLICITER analyse, apprend et priorise les améliorations.

SENSE (faire du sens)	**FORGE**	**CARE (veiller)**
Portefeuille (portfolio)	Développement	Opérationnel
DoR — Definition of Ready : principe d'avoir tout ce qu'il faut avant d'implémenter.	**DevOps** — principe d'inclure l'opérationnel dans le développement et la diffusion, au-delà des seuls outils, pipelines ou infrastructures.	

SPÉCIFIER	**LIVRER**
Continuous Specification (CS) • Environ **80 %** du travail de clarification, de compréhension et de réduction du risque se fait ici. • Toute l'équipe contribue à la spécification	**Continuous Integration (CI) + Continuous Deployment (CD)** • Environ **20 %** du travail visible se fait ici, lorsque la spécification, la planification et l'implémentation ont bien préparé la livraison. • CI/CD automatise l'intégration, la validation, la livraison et la diffusion, mais ne remplace pas la qualité des phases SENSE et FORGE.

continue : PM, PO, développement, QA, architecture, support et opérations — pas seulement le PO.	

✅ Gabarit checklist SDLC complète — Jira

Ce gabarit haut niveau peut être copié dans la section checklist d'un ticket Jira. Le détail demeure dans les pages Confluence de chaque phase.

- ÉLICITER — Besoins bruts recueillis et consignés
- ÉLICITER — Source de chaque besoin identifiée et traçable
- ÉLICITER — Signaux qualimétrie analysés et constats documentés
- ÉLICITER — Priorités établies : ce qui entre en DÉFINIR vs ce qui reste au backlog
- ÉLICITER — Compréhension validée par la source, l'utilisateur ou le spécialiste
- DÉFINIR — Spécifications atomiques IF…THEN… complètes, testables et documentées
- DÉFINIR — Scope EPIC / release clair : inclus, exclu, reporté
- DÉFINIR — Concordance 100 % entre modèles, diagrammes et spécifications
- DÉFINIR — Impacts systèmes, dépendances et risques analysés et documentés
- DÉFINIR — Dette technique identifiée et rendue visible
- DÉFINIR — Estimation initiale EPIC / FEATURE réalisée
- DÉFINIR — Traçabilité besoin → spécification → implémentation → preuve assurée
- DÉFINIR — Spécifications prêtes pour l'IA, l'automatisation et l'auto-validation
- DÉFINIR — SPECIFY validé et approuvé avant PLANIFIER
- PLANIFIER — Scope et découpage validés (stories créées et liées aux specs)
- PLANIFIER — Version cible confirmée
- PLANIFIER — Stories estimées, priorisées et DoR satisfait
- PLANIFIER — Assignation et séquence d'implémentation définis
- PLANIFIER — Jeux de données, environnements et prérequis prêts
- PLANIFIER — Test Set et Test Executions Xray créés et assignés
- PLANIFIER — Pair testing DEV×QA, DEV×IVV et QA×IVV planifié
- PLANIFIER — Intégrations et contrats documentés
- PLANIFIER — Plan de diffusion et transfert support préparés
- PLANIFIER — Plan de confirmation et signaux post-diffusion définis

- PLANIFIER — Risques documentés avec mitigation et propriétaires
- PLANIFIER — DoR satisfait (entrée), DoD et DoT définis et planifiés (sortie prêts à vérifier)
- IMPLÉMENTER — Code traduit fidèlement les spécifications atomiques
- IMPLÉMENTER — Tests unitaires (auto) RED4GREEN
- IMPLÉMENTER — Tests d'intégration (auto) RED4GREEN
- IMPLÉMENTER — Spécifications fonctionnelles (auto) RED4GREEN
- IMPLÉMENTER — Revues de code effectuées et approuvées
- IMPLÉMENTER — Contrats d'intégration respectés et validés inter-équipes
- IMPLÉMENTER — CI/CD vert, artefacts générés et versionnés
- IMPLÉMENTER — Documentation technique à jour et liée aux spécifications
- IMPLÉMENTER — Anomalies critiques corrigées ou remontées au backlog (ÉLICITER)
- IMPLÉMENTER — Dette technique découverte documentée et remontée au backlog (ÉLICITER)
- IMPLÉMENTER — DoD satisfait pour chaque story, dépendance et epic
- IMPLÉMENTER — Pair testing dev/ops sur les zones grises d'intégration
- DIFFUSER — Build candidat assemblé, versionné, classifié et traçable
- DIFFUSER — Tests d'intégration, packaging, installation et non-régression passés
- DIFFUSER — Rollback testé et documenté
- DIFFUSER — Notes de livraison complètes (nouveautés, corrections, limitations, contournements)
- DIFFUSER — Documentation utilisateur et technique à jour
- DIFFUSER — Transfert CARE complété (documentation, formation, risques, escalade)
- DIFFUSER — Monitoring et alertes activés
- DIFFUSER — Décision Go/No-Go formelle documentée
- CONFIRMER — Observation post-diffusion réalisée (stabilité, performance, régressions)
- CONFIRMER — Spécifications IF…THEN… validées en conditions réelles
- CONFIRMER — Retours utilisateurs et CARE recueillis avec contexte
- CONFIRMER — Métriques recueillies (stabilité, adoption, satisfaction, support)
- CONFIRMER — Incidents post-livraison documentés (impact, sévérité, statut)
- CONFIRMER — Écarts promesse vs réalité constatés factuellement
- CONFIRMER — Rapport de confirmation complété et transmis à ÉLICITER
- CONFIRMER — Dérogations actives et risques résiduels documentés

📚 Références

- Comment éliciter
- Comment définir
- Comment planifier
- Comment implémenter
- Comment diffuser
- Comment confirmer
- Contrat qualité officiel OPAL-RT
- RACI officiel OPAL-RT
- Qualimétrie officielle OPAL-RT
- Lexique / Terminologies
- SPÉCIFICATION
- Les tests
- Formation continue
- **Cérémonies SDLC**
  - Cérémonie — Éliciter
  - Cérémonie — Définir
  - Cérémonie — Planifier
  - Cérémonie — Implémenter
  - Cérémonie — Diffuser
  - Cérémonie — Confirmer
  - Cérémonie — Qualimétrie