Bilan mission qualité - suivi ROI par semaine

Objectif du bilan

Cette page consolide les nouvelles de la mission qualité pour le gestionnaire de changement CGI. Elle présente l'avancement par semaine, les décisions prises, les apprentissages, les risques ouverts, les actions de suivi et le retour sur investissement attendu. Le fil conducteur est simple : transformer les souhaits exprimés en contrats, leviers, pratiques observables et résultats mesurables.

ROI clair et évident

Le ROI de la mission se démontre par une réduction des reprises, une meilleure priorisation des bugs, une traçabilité accrue des décisions, une clarification des responsabilités et une capacité plus rapide à transformer les besoins clients en spécifications, validations et releases. À court terme, un cas réel sert de preuve concrète: passer d'un bug critique à un flux structuré où contexte, impacts, cas de validation, couverture minimale, planification Jira/Xray et critères de validation sont alignés. À moyen terme, cette méthode prépare l'automatisation des validations, l'usage intelligent de l'IA et le passage à l'échelle vers HYPER-LAB, les produits et les équipes ainsi que la pérennité.

1. Résumé exécutif pour CGI

La première semaine a permis d'aligner l'équipe avec Émilie, de clarifier les enjeux de gestion des bugs, de traçabilité, de spécifications et de validation. Les workshops ont progressivement fait émerger un besoin fort: formaliser les rôles, documenter les décisions dans Jira, définir les spécifications avant l'implémentation, structurer les releases et relier les besoins utilisateur, applicatifs et machine.

À partir de la troisième semaine, la mission entre directement dans la pratique avec des cas réels. L'objectif n'est pas de tout planifier à l'avance, mais d'apprendre, corriger, compléter les souhaits restants en chemin et démontrer rapidement une valeur concrète. La quatrième semaine devient donc un jalon critique pour démontrer l'utilité pratique/concret indispensable à la pérennité, au passage à l'échelle et à l'automatisation intelligente des "spécifications" et SDLC, etc. chez OPAL-RT.

Un fait marquant de la semaine 4 : l'arrivée officielle du coach Agile CGI (Fouad) cristallise un partenariat co-coaching indissociable avec le coach qualité (Michel). Depuis le début, tout ce qui a été construit l'a été en co-travail et en alignement constant — qualité vers Agile, Agile vers

qualité. Ce duo partage le même SDLC comme terrain commun et a entamé une cartographie intégrée de la structure FORGE (train) pour la livraison du développement, maintenant positionnée dans le centre d'excellence qualité-Agile de l'Académie de la qualité.

Messages clés transversaux

- La mission avance d'un mode diagnostic vers un mode pratique sur cas réels dès la semaine 3.
- Les problèmes observés ne sont pas uniquement techniques: ils touchent aussi la gouvernance, les rôles, la qualité, les priorités, la documentation et la communication interéquipes.
- La valeur d'un responsable livraison+qualité se démontre par la capacité à relier les besoins clients, les spécifications, les tickets Jira, les releases, les validations et l'automatisation.
- Le travail en cours prépare directement l'usage pertinent de l'IA, car l'IA ne peut être efficace que **si les spécifications, modèles et sources de vérité sont fiables**.

2. Semaine 1 - Arrimage, constats et fondations

- Arrimage initial avec Émilie et clarification de l'ambition de la mission.
- Première structuration des décisions sur la priorisation des bugs selon la fréquence, l'impact client et les raisons de non-correction.
- Identification du besoin de regrouper ticket dans des epic et de relier les corrections ou fonctionnalités à des versions de livraison.
- Début de formalisation des spécifications produit, avec un besoin de centralisation de la documentation et de validation.
- Mise en évidence du rôle critique de la traçabilité Jira pour documenter décisions, discussions, impacts et validations.

Fondations documentaires mises en place

La première semaine a aussi permis de mettre en place les documents importants sous le dossier CGI dans Confluence. Ces documents servent de contrats, de leviers et de références communes pour concrétiser les souhaits exprimés pendant la mission.

- SDLC - Software Development Life Cycle officiel
- Contrat qualité Opal-RT
- Qualimétrie
- RACI - Rôles et responsabilités selon la posture qualité Opal-RT
- Recommandations - enjeux, constats ou lacunes à résoudre
- Niveaux d'intégration et types de validation des spécifications

- PLAYBOARD

Ensemble, ces artéfacts donnent une base concrète pour aligner les équipes, suivre les décisions, structurer les responsabilités et transformer les constats en actions mesurables.

3. Semaine 2 - Définir, planifier et préparer le cas réel

3.1 Workshops 5 et 6 - Compléter les spécifications et préparer l'automatisation

La deuxième semaine a permis de compléter les spécifications (un gros jalon indispensable) du cas réel et de présenter le pourquoi de la suite de la phase **Définir** : passer de la clarification des besoins vers la modélisation, l'automatisation des validations et l'utilisation pertinente de l'IA.

Résumé d'accomplissement - semaine 2

La semaine 2 confirme que la mission progresse vers une chaîne qualité plus complète : spécifications atomiques, scénarios de validation, couverture minimale explicite, documentation réutilisable et préparation concrète à l'automatisation. Les discussions ont aussi permis de relier les cas de validation aux spécifications produit afin que les validations deviennent un levier de modélisation et non seulement une activité de vérification en fin de parcours.

Décisions importantes

- Utiliser les outils d'IA pour l'analyse de code, la revue des tickets Jira, la compréhension du contexte des bugs et la génération de cas de validation.
- Résumer et valider le contexte des bugs et fonctionnalités avec l'aide de l'IA, tout en gardant une validation humaine.
- Explorer l'automatisation et le contrôle à distance du matériel pour les validations, en tenant compte des contraintes techniques et de sécurité.
- Définir quatre cas de validation minimaux pour couvrir les états des sous-systèmes.
- Documenter les cas de validation comme des spécifications produit, afin de faciliter la modélisation et l'automatisation.
- Explorer l'automatisation et le contrôle à distance du matériel pour les validations, en tenant compte des contraintes techniques et de sécurité.

Apprentissages et constats

- L'IA est déjà utilisée de façon ponctuelle pour la lecture de code, l'analyse de tickets Jira, le débogage, la description des tâches et la génération de cas de validation, mais son usage avancé reste à structurer.

- La clarification du bug a permis de distinguer la fonctionnalité de reconnexion, le mécanisme de nettoyage et le problème d'affichage de l'information dans le pop-up.
- L'équipe a confirmé que le risque de briser la fonctionnalité de reset est faible, car les composants concernés sont dans des dépôts séparés.
- La couverture de validation doit viser les états importants des sous-systèmes plutôt qu'une explosion exhaustive de toutes les combinaisons possibles.
- Les cas de validation et les spécifications produit sont fortement liés : le résultat attendu doit être clair, observable et validable.
- Les validations automatisées sur matériel distant représentent une opportunité importante, mais nécessitent une réflexion sur les accès, les jetons, Vault, les autorisations et la sécurité.

Actions de suivi

- Valider les trois sources possibles du bug : interface utilisateur, back-end et targets.
- Compiler la liste des combinaisons d'états des sous-systèmes et leur couverture de validation pour les intégrer aux spécifications du projet.
- Nettoyer et organiser les spécifications produit afin de faire ressortir clairement les quatre cas de validation clés et les combinaisons de sous-systèmes.

3.2 Workshop 7 - Planifier ensemble

Aucune note détaillée n'a été prise pour le WS7, mais la rencontre a permis d'aborder la phase **Planifier** du SDLC et de comprendre pourquoi la planification collective est essentielle pour la suite. L'objectif était de relier les spécifications, les cas de validation, les dépendances, les responsabilités, Jira/Xray, les versions et les releases afin d'éviter que la planification soit faite en silo.

3.3 Cas réel RTLABTT-6023 - préparé en fin de semaine 2

La fin de la semaine 2 a été consacrée à la préparation du cas réel RTLABTT-6023 - Model state stuck in disconnected if target remains unreachable. Ce cas sert à appliquer concrètement les apprentissages de la phase Définir et de la phase Planifier : clarifier le contexte, valider les sources possibles du bug, confirmer la couverture de validation minimale, rattacher les éléments dans Jira/Xray et préparer les critères de validation.

- Bug ciblé : modèle bloqué en état disconnected lorsque la target demeure inaccessible.
- Priorité Jira : P2-Critical, avec workaround existant : redémarrer RT-LAB.
- Version de correction prévue : 2026.3.
- Objectif qualité : démontrer comment un cas réel peut être transformé en spécifications, validations et planification traçable.

Message clé pour CGI - semaine 2

La deuxième semaine démontre que la mission dépasse la simple correction d'un bug : elle installe une façon de travailler où les spécifications, les validations, Jira, l'IA et l'automatisation deviennent des leviers concrets pour réduire l'ambiguïté, améliorer la qualité et préparer le passage à l'échelle.

4. Semaine 3 - Mise en pratique sur cas réels (en cours)

La troisième semaine marque le basculement de la mission du cadrage vers l'exécution réelle. Le cas RTLABTT-6023 sert de fil conducteur pour pratiquer le SDLC complet : DÉFINIR → PLANIFIER → IMPLÉMENTER → DIFFUSER → CONFIRMER, avec une attention particulière à CARE, à la diffusion et à la confirmation.

4.1 WS#8 - Diffuser, Confirmer et CARE (lundi 29 juin)

Le workshop #8 a couvert les phases DIFFUSER et CONFIRMER ainsi que le rôle de CARE dans le cycle. La rencontre s'est très bien déroulée :

- Tour complet des sujets d'éliciter pour le cas réel RTLABTT-6023.
- Points d'action clairs pour la suite, chaque action a un owner assigné.
- La documentation a été identifiée comme point d'action - reste à voir comment elle sera prise en charge au quotidien.

4.2 Consolidation documentaire et qualimétrie (mardi 30 juin)

La journée a été consacrée à deux activités parallèles : la qualimétrie (comme prévu dans le plan de semaine) et un nettoyage systématique de l'ensemble des pages SDLC avec l'aide de l'IA

(Rovo). Ce nettoyage a permis de transformer les pages isolées en un réseau cohérent de sources de vérité interliées :

- **Comment confirmer** - 6 liens cassés corrigés dans les Références.
- **Qualimétrie officiel** - 2 liens cassés corrigés dans les Références.
- **Recommandations** - 4 sections dupliquées supprimées (page significativement allégée) + section « Formation continue » consolidée en un court paragraphe avec lien vers la source de vérité.
- **Comment éliciter** - 7 hyperliens manquants ajoutés dans les Références.
- **Comment définir** - 7 hyperliens manquants ajoutés dans les Références.
- **Formation en continue** - descriptions texte remplacées par des liens vers les pages sources (la page devient un programme/calendrier, pas une copie du contenu).
- **Lexique** - vérifié, déjà cohérent (aucune modification nécessaire).

Résultat : toutes les pages SDLC pointent maintenant vers les bonnes sources de vérité, sans duplication de contenu. C'est un prérequis concret pour que la formation, l'automatisation et l'IA puissent s'appuyer sur des références fiables et à jour.

4.3 Rencontre PO, fin d'ÉLICITER et board Qualimétrie officiel (mardi 30 juin)

La journée s'est conclue sur une avancée importante pour le cas RTLABTT-6023. Le PO a émis la décision de faire le correctif, mais sans urgence immédiate : le changement peut être intégré dans les prochaines versions. Les informations nécessaires sont maintenant disponibles et la phase **ÉLICITER est officiellement terminée** pour RTLABTT-6023.

- **Décision PO** - le correctif sera fait, mais il n'est pas considéré urgent.
- **Statut SDLC** - ÉLICITER est terminé; le cas peut maintenant passer vers DÉFINIR et PLANIFIER.
- **Point d'action pour jeudi** - préparer des spécifications prêtes pour la rencontre et compléter la phase PLANIFIER au complet.
- **Enjeu identifié** - la modélisation ne sera probablement pas disponible à temps, mais la documentation sera présentée dans les Test Sets de Xray.
- **Qualimétrie** - le board officiel est maintenant disponible : Executive Scorecard - Direction - Qualimétrie - Dashboards - Grafana.

Cette journée représente une très belle progression : le cas réel avance concrètement dans le SDLC, la prochaine rencontre a un objectif clair, et le premier board Qualimétrie officiel confirme que la mesure de la qualité devient visible et exploitable. La rencontre avec Nicolas, spécialiste

Grafana, a été très positive; l'enthousiasme est partagé et le premier tableau de bord Qualimétrie est maintenant un livrable concret.

4.4 Workshop - Spécifications (jeudi 2 juillet)

Le workshop du jour portait sur la poursuite du cas réel en visant les phases PLANIFIER → IMPLÉMENTER + intégration → DIFFUSER → CONFIRMER. Le travail effectué :

- Travail sur la spécification RTLABTT-6068 - IF my simulation is cleaned following the abandoning of the simulation THEN I should be informed about completion (success/fail) of the imminent cleaning.
- **Objectif non atteint** - l'objectif de compléter les phases PLANIFIER, IMPLÉMENTER + intégration, DIFFUSER et CONFIRMER n'a pas été atteint. Des difficultés persistent au niveau de la phase **DÉFINIR** (spécifications) : ce point n'est pas encore acquis selon le minimum requis.

Constat - La phase DÉFINIR n'est pas encore acquise

Le workshop du 2 juillet devait permettre de franchir les phases PLANIFIER → IMPLÉMENTER + intégration → DIFFUSER → CONFIRMER sur le cas réel. Or, l'équipe a rencontré des difficultés persistantes au niveau de la phase **DÉFINIR** : la rédaction de spécifications atomiques, testables et complètes n'est pas encore maîtrisée selon le minimum requis. Ce constat indique que l'apprentissage de DÉFINIR nécessite encore de la pratique encadrée avant de pouvoir progresser de façon autonome vers les phases suivantes.

Impact : tant que DÉFINIR n'est pas solidement acquis, les phases en aval (PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER, CONFIRMER) reposeront sur des spécifications incomplètes ou ambiguës, ce qui reproduira les problèmes de reprises, d'ambiguïté et de couverture insuffisante que la mission vise justement à éliminer.

Action de suivi - Renforcer DÉFINIR avant de progresser

Action	Responsable	Échéance
Préparer un exercice ciblé sur DÉFINIR avec la spécification RTLABTT-6068 : rédiger la spec complète (contexte, résultat attendu, critères d'acceptation, cas de validation) **avant** la prochaine rencontre.	Équipe + coach	Vendredi 3 juillet

Revoir les critères minimaux de DÉFINIR (voir Comment définir) et identifier les points de blocage spécifiques rencontrés aujourd'hui.	Coach	Jeudi 2 juillet (PM)
Ajuster le plan de la semaine 4 pour inclure un atelier de consolidation DÉFINIR avant de tenter PLANIFIER → IMPLÉMENTER.	Coach + Émilie	Lundi 6 juillet

Enjeux identifiés - semaine 3

- **Disponibilité réduite** - les vacances et les absences réduisent la capacité d'avancement de l'équipe.
- **Workshops dépriorisés** - les ateliers risquent de passer au second plan face aux urgences courantes.
- **Résistance à livrer plus petit** - livrer en plus petits incréments devrait être la direction à prendre. Si l'équipe n'y arrive pas cette semaine, il faudra demander de l'aide pour débloquer cette partie.

Améliorations à mettre en place

- Documenter au fur et à mesure les informations, décisions, points d'action et responsabilités.
- Nommer un responsable de la prise de notes au début de chaque rencontre.

Reste de la semaine (à compléter)

- Mercredi 1er juillet : férié (fête du Canada).
- Jeudi 2 juillet : workshop sur le cas réel - l'objectif de compléter PLANIFIER, IMPLÉMENTER + intégration, DIFFUSER et CONFIRMER n'a pas été atteint; des difficultés persistent au niveau de DÉFINIR. Voir le constat et les actions de suivi ci-dessus.
- Vendredi 3 juillet : à compléter.

Message clé pour CGI - semaine 3

La troisième semaine confirme que la mission produit des résultats concrets tout en révélant un point de vigilance important. ÉLICITER est officiellement terminé pour RTLABTT-6023, la Qualimétrie dispose maintenant d’un premier board officiel dans Grafana, et la mission relie concrètement décisions PO, documentation Xray, progression SDLC et mesure visible de la

qualité. Toutefois, le workshop du 2 juillet démontre que la phase **DÉFINIR** doit être consolidée avant de créer des attentes réalistes sur PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. La priorité devient donc de renforcer les spécifications atomiques, testables et complètes avant d'accélérer les phases suivantes.

Clarification - effort réel cumulé à la fin de la semaine 3

À la fin de la semaine 3, il est important de préciser que l'effort réel cumulé doit être comptabilisé comme environ deux semaines de travail effectif, et non trois semaines complètes. Cette clarification vise à éviter de créer des attentes équivalentes à trois semaines pleines de progression, alors que, réalistement, la disponibilité, les absences, le férié et le temps réellement consacré à la mission représentent plutôt deux semaines de travail au total.

5. Semaine 4 - Bilan provisoire de la mission et démonstration de valeur

Intention de la section

Cette section poursuit le bilan de la mission Faucon après quatre semaines. Elle doit être lue avec la page Mission faucon et la page Recommandations. Le vocabulaire est volontairement aligné sur la mission, le SDLC, la gouvernance Jira/Xray, le contrat qualité, la qualimétrie, le centre d'excellence, la collaboration R&D / qualité IVV et les recommandations de pérennisation.

Le but n'est pas de tout finaliser en deux semaines, mais de stabiliser une fondation minimale utile, crédible et transmissible.

5.1 Résumé exécutif après quatre semaines

Après quatre semaines, la mission répond à un besoin réel : l'organisation a besoin d'un meilleur alignement entre la R&D, la qualité IVV, les spécifications, les tests, les preuves, les outils Jira/Xray et les décisions de livraison.

Plusieurs fondations sont maintenant amorcées ou déjà disponibles comme références communes : clarification du vocabulaire qualité et validation, premières spécifications travaillées sur cas réel, début d'utilisation de Xray comme support de documentation produit, de spécification, de test et de preuve, contrat qualité, RACI, qualimétrie, gouvernance Jira/Xray, réflexion sur un centre d'excellence neutre et volonté émergente de mieux harmoniser R&D et qualité IVV.

Les quatre premières semaines montrent aussi que certains sujets dépassent le cadre d'une mission courte de six semaines. Plusieurs éléments importants ne pourront probablement pas

être terminés dans les deux semaines restantes, mais ils peuvent être clarifiés, priorisés et préparés pour une suite. Le principal enjeu est donc de ne pas essayer de tout finir, mais de consolider ce qui peut réellement être transmis, utilisé et soutenu par l'organisation.

5.2 Lecture globale des quatre premières semaines

Semaine 1 - Comprendre le terrain

La première semaine a surtout permis de prendre contact avec le contexte, les personnes, les pratiques existantes et les premiers irritants. Plusieurs sujets qualité étaient présents, mais pas toujours reliés entre eux. Les rôles autour de la spécification, de la validation, des tests et de la livraison n'étaient pas toujours explicites. Jira/Xray était utilisé, mais pouvait devenir beaucoup plus structurant. La qualité IVV possédait une expertise terrain importante, mais son rôle dans la chaîne produit / R&D devait être mieux intégré.

Lecture mission : le besoin n'est pas seulement de produire plus de tests ou plus de documentation. Le besoin réel est de mieux relier : besoin → spécification → validation → preuve → décision → apprentissage.

Semaine 2 - Clarifier les premières fondations

La deuxième semaine a permis de commencer à structurer des éléments fondamentaux : types de tests et validations, spécifications, contrat qualité, pages Confluence de référence, chaîne de traçabilité Jira/Xray et pratiques applicables au contexte Opal-RT.

Lecture mission : la matière existe, mais elle est dispersée. Le travail principal consiste à l'organiser pour qu'elle devienne compréhensible, réutilisable, transmissible et utile pour décider.

Semaine 3 - Structurer, mais surveiller la capacité d'absorption

La troisième semaine a ajouté davantage de structure : contrats qualité, types de tests, spécifications, qualimétrie, gouvernance Jira/Xray, premières pistes de centre d'excellence, standards et pérennité. Un signal important est apparu : la quantité de structure peut devenir impressionnante pour l'équipe. Les contenus produits ne doivent donc pas être présentés comme une montagne à appliquer immédiatement, mais comme une structure disponible et activable progressivement.

Lecture mission : la posture doit passer de « produire de la structure » à « choisir ce qui doit être activé maintenant ».

Semaine 4 - Le réel commence à répondre

La quatrième semaine a été plus intense et plus révélatrice. Émilie a pris un rôle plus fort dans les workshops et dans l'avancement des spécifications. Denis a commencé à intervenir sur les enjeux d'adoption et de médiation. Fouad et Michel se sont surtout alignés comme un duo de

co-coaching qualité-Agile travaillant sur le même SDLC, avec une même lecture de la chaîne de valeur, des décisions et des preuves. Fouad n'est donc pas seulement un point de contact avec R&D : avec Michel, il contribue à relier la structure Agile, la qualité, les tests automatisés, les pipelines, les rôles et la livraison du développement. Une carte SDLC a été entamée en semaine 4 dans le whiteboard SDLC Map & Workflow, avec l'intention d'aller plus en profondeur sur la structure FORGE / train, la livraison du développement et les points de passage du flux STREAM → PORTFOLIO → TRAIN → SENSE / FORGE / CARE. L'idée d'un espace Confluence neutre pour un centre d'excellence devient importante. Les tensions entre R&D et qualité IVV sont devenues plus visibles, et les rencontres avec la direction visent maintenant à remonter les bloquants et obtenir des décisions de déblocage.

Lecture mission : la question n'est plus seulement « est-ce que la mission est utile? ». La question devient : « est-ce que l'organisation peut accepter ce que la mission rend visible? » C'est un tournant important.

5.3 Bilan par grands axes

Spécifications

- Émilie a pris un rôle temporaire de PO pour les workshops.
- Des spécifications ont été travaillées avec l'équipe et leur qualité progresse.
- L'équipe commence à mieux comprendre le lien entre spécification, test, preuve et décision.
- Le passage vers la planification reste fragile si les spécifications ne sont pas suffisamment confirmées.

Deux semaines restantes : choisir un petit lot de spécifications suffisamment matures, les utiliser comme exemple concret, les relier à Xray et montrer comment passer de spécification à test et preuve.

Jira / Xray

- Une mini-formation Xray a été donnée à l'équipe IVV.
- Une première utilisation concrète commence à émerger : plans de test comme tâches, test sets comme documentation produit / features, tests Xray comme spécifications et exécutions comme preuves.
- Une première PoC montre comment Xray peut soutenir la chaîne spécification → test → exécution → preuve.
- Les pratiques Jira/Xray doivent encore être uniformisées et reliées à la gouvernance recommandée.

Deux semaines restantes : formaliser une gouvernance minimale Jira/Xray, documenter la PoC actuelle et produire un exemple simple de chaîne de traçabilité.

Contrat qualité

- Le concept de contrat qualité est introduit et documenté comme fondation.
- Émilie doit le présenter et obtenir un engagement de direction.
- Les mécanismes de dérogation, d'autorité et d'application restent à clarifier.

Deux semaines restantes : préparer une version courte utilisable, identifier qui l'approuve, préciser comment il sera utilisé et définir comment les dérogations seront traitées.

Qualimétrie

- La qualimétrie est introduite comme mécanisme pour transformer les métriques en signaux de décision.
- Un premier tableau de bord existe, mais l'opérationnalisation doit rester progressive.
- Il faut éviter de créer un tableau de bord décoratif sans lien avec les décisions réelles.

Deux semaines restantes : choisir quelques signaux clés et les relier à des décisions réelles avec une carte minimale : signal, source, seuil, propriétaire et réaction attendue.

Centre d'excellence

- Le besoin d'un espace Confluence neutre est clair.
- L'objectif est d'éviter que la mission soit placée dans le camp qualité ou dans le camp R&D.
- Le centre d'excellence devient un levier pour créer une mémoire commune et soutenir la pérennité.

Deux semaines restantes : obtenir l'accord pour créer ou consolider l'espace dédié, commencer petit et y regrouper contrat qualité, gouvernance Jira/Xray, spécifications, gabarits, décisions et apprentissages.

Collaboration R&D / qualité IVV

- La nécessité de faire du pairing R&D / qualité IVV est nommée.
- Denis commence à agir comme médiateur.
- Le duo co-coaching Michel-Fouad gagne de la confiance côté R&D par son implication concrète et son travail intégré sur le même SDLC, notamment sur la cartographie FORGE / train et la livraison du développement.
- Le risque principal est que la mission soit perçue comme appartenant au camp qualité plutôt que comme un espace commun.

Deux semaines restantes : proposer un premier rituel court de pairing R&D / qualité sur un sujet précis et produire une sortie commune : spécification, preuve, risque et décision.

5.4 Bilan par jour - semaine 4

Vue d'ensemble

La semaine 4 est une semaine charnière. Les trois premières semaines avaient surtout permis de comprendre le terrain, de produire des premiers éléments de structure et d'introduire les fondations de la mission. La semaine 4 commence à tester ces fondations dans le réel.

- La mission commence à rendre visibles les vrais blocages.
- La collaboration R&D / qualité IVV devient un enjeu central.
- Émilie prend un rôle de plus en plus fort comme directrice qualité et PO temporaire des workshops.
- Denis commence à agir comme levier de gestion du changement et médiateur.
- Fouad et Michel agissent comme un duo co-coaching qualité-Agile sur le même SDLC, avec une vision commune de la structure FORGE / train, de la livraison du développement et de la cartographie à approfondir.
- Xray commence à être utilisé comme outil de documentation produit, de spécification, de test et de preuve.
- La capacité d'absorption de l'équipe devient un risque à gérer.

Jour 1 - Lundi : clarification des rôles et premiers signaux de blocage

La semaine a commencé avec une discussion importante avec Émilie, directrice qualité, qui agit temporairement comme PO pour les workshops puisqu'il n'y a pas de PO clairement disponible pour le produit RT-LAB. Un point a été fait sur les spécifications et sur la suite à donner. L'objectif était qu'Alexandre, côté développement, revienne lorsque les spécifications seraient suffisamment terminées et confirmées afin de préparer une rencontre de planification. L'absence de retour a confirmé que le passage vers PLANIFIER restait fragile.

En parallèle, une discussion avec Fouad a montré qu'il était mobilisé par R&D sur des tests automatisés instables dans les pipelines Jenkins. Dans le cadre du partenariat co-coaching, cette implication est cohérente : Fouad et Michel travaillent sur le même SDLC et cette présence terrain côté R&D renforce la crédibilité du duo, tout en préparant le travail en profondeur sur la structure FORGE / train et la livraison du développement.

Lecture mission : le passage vers PLANIFIER / FORGE n'est pas encore prêt. Le système n'a pas encore donné les conditions minimales pour passer proprement à la suite : qui décide, quelles spécifications sont confirmées, qui protège le contrat qualité, qui soutient l'adoption et qui participe réellement à l'harmonisation R&D / qualité.

> Quand rien n'avance, le signal n'est pas toujours l'échec; c'est souvent la preuve que les rôles, les décisions et les engagements ne sont pas encore assez clairs pour passer à la suite.

Jour 2 - Mardi : revirement positif et début d'alignement

Le mardi a marqué un revirement positif. Denis est entré dans la dynamique et a commencé à jouer un rôle important pour l'adoption de la mission et l'harmonisation entre R&D et qualité IVV dans le contexte RT-LAB. Des rencontres rapprochées avec la direction ont commencé à être envisagées, notamment avec Émilie et Fred, VP R&D, pour remonter les bloquants, irritants et décisions nécessaires.

Un point central est devenu plus clair : R&D et qualité IVV doivent travailler en pairing, et non dans une dynamique de guerre ou de camps opposés. L'idée d'un espace Confluence dédié au centre d'excellence a aussi émergé comme décision structurante afin de présenter la mission comme une capacité commune plutôt que comme un outil appartenant à un camp.

Lecture mission : le plan de match tient encore, mieux que la veille. La mise en place ne repose plus seulement sur des pages Confluence ou des ateliers; elle commence à toucher la collaboration R&D / qualité, les décisions de direction, la confiance entre les rôles et les conditions d'un vrai passage vers PLANIFIER.

> Un revirement de mission ne se reconnaît pas au fait que tout est réglé; il se reconnaît au moment où les bons joueurs acceptent enfin de regarder le même problème ensemble.

Jour 3 - Mercredi : carte SDLC, absorption et premières preuves concrètes

Le mercredi a ouvert un chantier structurant co-construit par le duo Michel-Fouad : la cartographie SDLC intégrée qualité-Agile (SDLC Map & Workflow). Cette carte représente les couches STREAM → PORTFOLIO → TRAIN → SENSE / FORGE / CARE, les DoR / DoD / DoT, les flux de vie des features, bugs/patchs et stories, les statuts Jira, les points de passage, les irritants, les zones floues, les opportunités d'amélioration et les liens possibles avec SAFe. La prochaine étape est d'aller plus en profondeur sur la structure FORGE (train) pour mieux structurer la livraison du développement. Ce chantier illustre parfaitement le partenariat co-coaching : qualité et Agile portés comme une seule vision sur un même SDLC.

Cette journée a aussi confirmé que la quantité de structure produite dans Confluence peut devenir impressionnante. Émilie a exprimé que les nombreuses pages sur les contrats qualité, types de tests, spécifications, qualimétrie et pratiques de mission peuvent sembler arriver trop

vite pour la capacité d'absorption de l'équipe. Ce signal ne remet pas en question la valeur de la structure; il montre qu'il faut rassurer l'équipe : les contenus sont une structure disponible, pas une montagne à absorber d'un coup.

Avec les nouveaux ajouts, cette cartographie doit être positionnée comme un livrable de ROI de la semaine 4 : elle relie directement le travail qualité et Agile au même SDLC et donne une base visuelle pour approfondir la structure FORGE / train. Elle permet de mieux comprendre comment la livraison du développement se déplace dans le flux, où les DoR / DoD / DoT doivent être clarifiés, où les preuves doivent être produites et où les irritants de passage entre rôles, équipes et outils doivent être traités.

Une mini-formation Xray a été donnée à l'équipe IVV. Un joueur IVV a commencé à utiliser les plans de test comme tâches, les test sets comme documentation produit / features, les tests Xray comme spécifications et les exécutions comme preuves. Cela devient une preuve de concept concrète montrant que Xray peut soutenir la chaîne : spécification → test → exécution → preuve.

Lecture mission : le principal enjeu est l'absorption. La mission doit éviter de présenter une montagne. Il faut plutôt présenter une structure activable progressivement : un espace à créer, une carte à construire, quelques flags à identifier, quelques décisions à obtenir et quelques pratiques à tester.

> Une carte du SDLC ne sert pas à dessiner un idéal; elle sert à rendre visibles les endroits où le système doit apprendre à travailler ensemble.

Jour 4 - Jeudi : rencontre de direction, tensions et clarification des limites

Le jeudi matin a eu lieu une rencontre avec Denis, Fouad, Émilie, Fred et le coach qualité. Caroline n'était pas présente. L'objectif n'était pas de faire un bilan des journées précédentes, mais de remonter les bloquants, irritants et demandes de déblocage nécessaires pour éviter de ralentir la mission.

Les demandes envisagées étaient concrètes : créer un espace Confluence neutre pour le centre d'excellence, uniformiser certains usages Jira/Xray, rendre visibles les bloquants, favoriser une meilleure collaboration entre R&D et qualité IVV et clarifier certains éléments de gouvernance.

La rencontre ne s'est toutefois pas déroulée en mode introduction. Un des buts principaux sont des échanges qui fera ressortir des perspectives différentes et un besoin d'arrimage plus explicite entre les attentes de la R&D, de la qualité IVV et de la mission. Il est important de rester prudent, de ne pas prêter d'intention et de considérer ce moment comme une occasion d'écoute

et de clarification. Émilie est restée calme, factuelle et professionnelle, ce qui a démontré une posture de direction solide et aidante pour garder le dialogue ouvert.

Après la rencontre, Denis et le coach qualité ont retenu que la situation méritait un arrimage plus fin et une attention particulière à la façon de présenter les recommandations. Ce moment a surtout mis en évidence l'importance de créer les bonnes conditions de dialogue : clarifier les attentes, écouter les préoccupations de chaque partie et s'assurer que la mission demeure perçue comme un espace commun au service de l'organisation. Le reste de la journée a permis de revenir au travail concret : coaching des personnes des workshops, aide à la formulation de spécifications, démonstration de l'usage de Xray pour documenter le produit et poursuite de la clarification autour des preuves et des tests.

Lecture mission : les blocages ne sont pas seulement techniques ou méthodologiques. Ils touchent aussi les rapports entre R&D et qualité, la perception des recommandations, la gouvernance réelle, le pouvoir de décision et la capacité de l'organisation à recevoir les blocages sans les transformer en confrontation.

> Quand la mission rend les blocages visibles, elle ne crée pas toujours la tension; elle révèle parfois celle que l'organisation portait déjà.

Jour 5 - Vendredi : arrimage avec Fred et consolidation constructive

La rencontre avec Fred a permis un arrimage positif et nécessaire avec sa perspective d'organisation et avec la réalité R&D. Les échanges ont clarifié plusieurs éléments liés aux rôles, aux responsabilités et aux conditions de collaboration. Les opportunités d'amélioration identifiées ne relèvent pas uniquement d'un rôle à redéfinir : elles touchent aussi le coaching, l'élévation graduelle des responsabilités de chacun, la clarification du RACI et le développement des compétences nécessaires pour soutenir durablement la mission.

Un point important est également ressorti par la bande : le mandat du coach qualité a débuté pendant les vacances de Fred, ce qui a pu créer un sentiment de ne pas l'avoir suffisamment impliqué dès le départ. Cette perception est légitime à considérer, d'autant plus que le rôle du coach n'est pas dédié uniquement à IVV : il touche l'organisation dans son ensemble. Il y a donc un besoin d'arrimage rapide et explicite afin que la suite soit portée comme une responsabilité commune, avec une compréhension partagée des intentions, des limites et des leviers de chacun.

La rencontre a été constructive et a surtout soulevé des situations de coordination importantes à traiter avec maturité : comment mieux impliquer les bonnes personnes au bon moment, comment distinguer les responsabilités locales des responsabilités organisationnelles, comment

positionner le coaching comme un levier transversal et comment soutenir l'élévation des pratiques sans créer de perception de camp. Le bilan final restera à valider avec Émilie lors de la rencontre de 14 h afin de clore la journée avec une lecture commune et un plan d'action réaliste.

Lecture mission : l'arrimage avec Fred confirme que la suite doit être abordée de façon positive, structurée et organisationnelle. Les enjeux observés ne se résument pas à une personne ou à une équipe : ils touchent la coordination, les rôles, les responsabilités, le niveau de maturité attendu, les compétences à développer et les mécanismes de collaboration entre R&D, qualité IVV et les autres parties prenantes. Les deux prochaines semaines doivent donc préserver les acquis, rendre le contenu transmissible, clarifier les responsabilités et soutenir des gestes concrets qui renforcent la confiance et la capacité collective.

> Le dialogue avec R&D ne sert pas seulement à valider un plan; il sert à s'assurer que la suite peut être portée comme une responsabilité commune.

5.5 Synthèse de la semaine 4

La semaine 4 a transformé la mission. Elle l'a fait passer d'une structure en construction à une démarche confrontée au réel, d'un travail de documentation à une question d'absorption, d'un atelier de spécification à une discussion sur les rôles et la gouvernance, et d'un sujet qualité à un sujet d'harmonisation entre R&D et qualité IVV.

Ce qui a avancé

- Émilie prend un rôle de plus en plus fort.
- Denis commence à agir comme médiateur et levier de changement.
- Le partenariat co-coaching Michel-Fouad est cristallisé : un duo indissociable travaillant sur le même SDLC, en co-construction permanente qualité ↔ Agile.
- Les spécifications progressent.
- Une PoC Xray commence à émerger.
- L'idée d'un centre d'excellence neutre devient plus claire.
- La carte SDLC devient un chantier structurant et un livrable de ROI : elle montre que Fouad et Michel travaillent sur le même cycle de vie et permet d'approfondir la structure FORGE / train ainsi que la livraison du développement.
- La cartographie SDLC / FORGE co-construite par le duo est maintenant reliée au centre d'excellence qualité-Agile de l'Académie de la qualité et au whiteboard officiel SDLC Map & Workflow.
- Les tensions R&D / qualité sont maintenant visibles.
- Le besoin d'un compte rendu pour Caroline devient évident.

Ce qui reste fragile

- L'engagement de direction n'est pas encore stabilisé.
- Le contrat qualité est amorcé, mais son endossement reste à clarifier.
- La qualimétrie est amorcée, mais pas encore pleinement opérationnelle.
- La gouvernance Jira/Xray doit être uniformisée.
- Le partenariat co-coaching qualité-Agile (Michel + Fouad) est maintenant bien positionné; il doit toutefois être préservé, explicité dans les décisions et reconnu comme une condition de réussite, afin d'éviter que les réalisations soient interprétées comme un mandat qualité isolé ou comme deux accompagnements séparés.
- La collaboration R&D / qualité IVV reste fragile.
- La capacité d'absorption de l'équipe doit être protégée.
- Les deux semaines restantes ne suffiront probablement pas à tout traiter.

Formule de synthèse : la semaine 4 ne prouve pas encore que la mission va réussir en six semaines. Elle prouve surtout qu'elle a commencé à révéler les vrais endroits où l'organisation doit décider, s'aligner et apprendre.

5.6 Priorités réalistes pour les deux semaines restantes

1. Stabiliser un petit lot de trois à cinq spécifications suffisamment matures, les rendre claires, les relier à Xray et produire une preuve d'exécution ou de validation.
2. Formaliser une gouvernance minimale Jira/Xray : plan de test, test set, test, exécution, preuve et lien avec spécification ou produit.
3. Créer ou consolider l'espace Confluence du centre d'excellence pour éviter le positionnement qualité vs R&D et commencer petit.
4. Préparer une version courte du contrat qualité avec les engagements essentiels, l'autorité et le traitement des dérogations.
5. Produire un compte rendu clair de fin de semaine 4 distinguant ce qui est en cours, ce qui est bloqué, ce qui est nouveau, ce qui est hors portée de la mission courte et le plan réaliste des deux semaines restantes.

5.7 Si l'accompagnement se poursuivait au-delà de six semaines

Si l'accompagnement se poursuivait sur une période de six mois à un an, les chantiers les plus porteurs seraient : mise en place complète du centre d'excellence, harmonisation Jira/Xray, déploiement progressif du contrat qualité, qualimétrie opérationnelle, pairing durable R&D / qualité IVV, cartographie complète du SDLC, formation et transfert de capacité, puis industrialisation progressive de la mission par des modèles de workshops, fiches pratiques, RACI, tableaux de bord, bilans et mécanismes d'amélioration continue.

Message possible pour Émilie et Caroline

Après quatre semaines, la mission a permis de faire émerger plusieurs fondations importantes : clarification des spécifications, premiers usages structurants de Xray, réflexion sur le contrat qualité, premiers éléments de qualimétrie, besoin d'un centre d'excellence neutre et nécessité d'un meilleur pairing entre R&D et qualité IVV.

Le principal constat est que la mission répond à un besoin réel, mais que la capacité d'absorption de l'organisation doit être protégée. Il ne faut pas tenter de tout mettre en place dans les deux prochaines semaines.

La priorité devrait être de stabiliser une fondation minimale : quelques spécifications exemplaires, une gouvernance minimale Jira/Xray, une première structure de centre d'excellence, une version courte du contrat qualité et un compte rendu clair des chantiers en cours, bloqués ou hors portée.

Si l'accompagnement devait se poursuivre au-delà de six semaines, les chantiers les plus porteurs seraient : centre d'excellence, harmonisation Jira/Xray, contrat qualité, qualimétrie, pairing R&D / qualité IVV, cartographie SDLC et transfert de capacité.

Arrimage Coach Agile et gestionnaire de changement

La semaine 4 cristallise le partenariat co-coaching qualité-Agile entre Michel et Fouad. Ce n'est pas un simple arrimage ponctuel : c'est la confirmation que le coach qualité et le coach Agile travaillent sur le même SDLC, avec une vision commune de la chaîne de valeur, des décisions, des preuves et de la livraison du développement. Tout ce qui a été accompli jusqu'ici — spécifications, gouvernance Jira/Xray, contrat qualité, qualimétrie, centre d'excellence, cartographie SDLC / FORGE et projections pour les semaines 5 et 6 — doit être lu comme un travail aligné qualité ↔ Agile, et non comme un mandat qualité isolé. Avec Denis, gestionnaire de changement, ce duo forme un accompagnement intégré visant à préserver ce qui a été construit, soutenir l'équipe sur le terrain, faciliter l'adoption, transférer les connaissances et préparer la continuité des pratiques mises en place.

Il est important de reconnaître que le travail accompli jusqu'ici constitue déjà une belle réalisation. Les fondations ne sont plus seulement théoriques : des semences commencent à pousser. On voit apparaître de nouveaux réflexes autour des spécifications, de la traçabilité, de Xray, de la preuve, de la qualimétrie, du contrat qualité et de la collaboration R&D / qualité IVV. Tout n'est pas stabilisé, mais le mouvement est positif et observable.

Les deux prochaines semaines doivent donc être abordées avec réalisme et bienveillance. L'objectif minimal est de préserver les acquis, rendre le contenu accessible, éviter que les

apprentissages se dispersent et consolider une base transmissible. Si la capacité le permet, elles pourront aussi servir à réaliser de petits PoC, quelques travaux d'automatisation ciblés ou d'autres actions concrètes qui donnent un coup de main à l'équipe qualité et à Opal-RT en général.

Le souhait minimal est d'avoir, avant la fin de la mission, un espace Confluence dédié au centre d'excellence pour y regrouper le contenu produit, les références utiles, les décisions, les apprentissages et un premier plan de continuité. Il est possible que tout ne soit pas réalisable dans le temps restant. L'approche recommandée est donc simple : faire ce qui est possible, commencer petit, protéger la valeur déjà créée et laisser une trajectoire claire pour la suite.

6. Semaine 5 - FORGE (DoD) et CARE (DoT)

Compréhension théorique de FORGE et CARE à pratiquer

Pour la semaine 5, il est important de reconnaître que les phases FORGE et CARE sont maintenant comprises sur le plan théorique. L'équipe comprend mieux l'intention du DoD, du DoT, de l'exécution contrôlée, de la validation simulée, de la diffusion, de la preuve et de la décision.

Le prochain pas n'est donc pas d'ajouter davantage de théorie, mais de pratiquer ces réflexes sur de petits cas concrets. Il reste à expérimenter comment passer réellement de spécifications suffisamment claires vers l'implémentation, les validations, les preuves, les signaux et la décision. Cette pratique permettra de vérifier ce qui est bien acquis, ce qui reste fragile et ce qui doit être simplifié pour être soutenable par l'équipe.

L'objectif réaliste de la semaine 5 est donc de préserver les acquis, consolider les réflexes émergents et, si la capacité le permet, réaliser de petits PoC ou travaux ciblés d'automatisation qui peuvent aider concrètement l'équipe qualité et Opal-RT.

7. Semaine 6 - Retour du succès, rétro et autonomie/pérennité

Références

- Formation continue
- SPÉCIFICATION
- Mission faucon
- Recommandations