Mission faucon

@mic.belanger (Michel Bélanger), consultant CGI (coach qualité et excellence en réalisation logiciel), il nous rejoints pour un mandat de 6 semaines à partir du 15 juin.

Mon (@Emilie Amorim) objectif est d'utiliser l'expérience de Michel afin d'aider mes équipes qualité, ainsi que la qualité en général à s'améliorer dans nos pratiques et notre efficacité.

Mon ambition est de déterminer comment construire un système qualité plus performant en amont, et comment prendre de meilleurs décisions qualité.

Souhaits

Voici les 4-5 grands chantiers à discuter avec Michel et à prioriser

Topic	Questions	Décision/Plan	Bilan / accomplissement
Gouvernance qualité et décision >> Comment on décide?	Pass/Fail? Quels indicateurs devraient être utilisés pour soutenir une décision de livraison? Préparation de la relâche d'une version → Avons-nous suffisamment confiance? (e.g., #bugs critiques, #bugs majeurs, Résultats campagne IVV, Tests auto, couverture de tests, risques, Performance...) RACI (qui décide?) Gestion des recommandations IVV (accumulation des	• Établir un contrat qualité vivant qui documente les standards, conventions, lexique et types de tests. • Mettre en place un RACI des responsabilités qualité et clarifier qui tranche les décisions produit avec les recommandations du comité amigos. • Utiliser la qualimétrie comme base de décision et de santé produit dans tout le SDLC. • Formaliser le plan de test/livraison en mode contrat : risques, scope acceptable, critères Go/No-Go.	✅ **Réussite importante - fondations de gouvernance créées en ~2 semaines.** **Résumé atteinte du souhait : atteint en grande partie, en alignement qualité-Agile.** Les fondations de décision qualité existent maintenant : contrat qualité, RACI, lexique, qualimétrie et dashboard Grafana. Ces accomplissements et les projections de suite sont alignés avec le coach Agile : Michel et Fouad portent la même lecture du SDLC, des décisions et des mécanismes de gouvernance. Il reste à obtenir l'endossement formel, officialiser les

	défauts version après version) Gestion et communication des risques		accords RACI et instaurer le rituel Go/No-Go. • L'organisation dispose maintenant d'un contrat qualité v1.0, d'un lexique officiel, d'un RACI v1.0, d'une qualimétrie officielle et d'un board Grafana Executive Scorecard opérationnel. • Avant la mission, ces fondations n'étaient pas structurées comme références communes; l'investissement dans le coach QA, l'accompagnement CGI et l'alignement avec le coach Agile ont transformé des attentes floues en contrats, pratiques, rôles, métriques et décisions discutables collectivement. • **Prochaines étapes :** le contrat qualité doit être endossé et signé par la direction et les partenaires R&D. Le RACI existe, mais les accords formels doivent être mis en place. Le Go/No-Go comme rituel récurrent reste à formaliser. Ces projections doivent rester co-portées par la qualité et l'Agile afin que les décisions soient

			intégrées au fonctionnement des équipes, et non ajoutées en parallèle. • Voir les Recommandations - enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner pour les actions de pérennisation.
Stratégie de validation >> Comment on valide?	Comment vérifie-t-on que le produit est de qualité? Pyramide de tests Préparation des tests - Documentation [S1] Black box vs autres approches [S1] Couverture de tests [S1] Gestion des bugs et des régressions [S2] Gestion multi-produits avec modèles de livraison différents (IVV = Utilisateur - comment remonter un bug sur une fonctionnalité quand cela touche plusieurs équipes?) [S2] /!\ Validation produit RT-LAB seul différent de Solution RT-LAB qui intègre d'autres	• Inclure dans le contrat qualité la stratégie de validation, les types de tests et les spécifications IF... THEN.... • Globaliser Xray, diagrammes, maquettes, analyses et incidents en spécifications produit. • Définir DoR, DoD et DoT pour couvrir l'avant, le simulé et le réel. • Préparer les tests avant le découpage des stories lorsque possible, notamment avec FDD, ATDD, BDD et TDD.	✅ **Réussite importante - bases de validation posées et premiers cas réels pratiqués.** **Résumé atteinte du souhait : partiellement atteint, mais aligné avec l'Agile pour la suite.** Les types de tests, les spécifications IF... THEN..., DoR/DoD/DoT et les premiers exercices Jira/Xray sont en place. La couverture Xray globale et l'architecture d'automatisation restent à consolider. Les projections sont cohérentes avec le coach Agile, car la validation doit être reliée au découpage, aux stories, aux critères d'acceptation et au flux de livraison. • Les types de tests, les spécifications IF... THEN..., les DoR/DoD/DoT et les premiers exercices dans Jira/Xray ont rendu visible ce qui était

	produits (eHS, Drivers, ARTEMIS, MMC, etc.)		auparavant implicite ou dispersé. • L'équipe sait maintenant ce qu'une spécification testable exige - c'est un acquis concret pour la suite de la mission et pour les prochains mandats. Cet acquis est aussi un point d'arrimage direct avec l'Agile : mieux définir pour mieux planifier, découper, valider et livrer. • **Prochaines étapes :** la couverture Xray globale n'est pas encore opérationnelle et dépend de la consolidation Jira/Xray. La modélisation reste à revoir pour définir une architecture cible combinant un outil de modélisation, un ou plusieurs frameworks de test (par ex. **AltWalker + pytest + Robot Framework)**, avec design système embarqué et liens vers Xray. Identifier et définir les différents d'intégration entre le DEV et IVV. Ces travaux doivent être poursuivis en co-travail Michel-Fouad afin de garder l'alignement qualité ↔ Agile.

			• Voir les Recommandations - validation, Jira/Xray et automatisation pour les actions à poursuivre.
SDLC / Shift-left Quality >> Comment on évite de trouver les problèmes trop tard?	DoR / DoD Intégration de la qualité et de tests plus tôt Prévention des défauts Critères d'entrée et de sortie Collaboration DEV/QA/IVV	• Établir l'avant implémentation, l'après diffusion et la boucle entre les deux : shift-left, shift-right et amélioration continue. • DoR = spécification : documenter et modéliser le produit, incluant les enjeux multi-modules et multi-version. • DoD = validation simulée : unitaire, intégration, pair et cueillette d'information lors de l'implémentation. • DoT = diffusion : cueillette et validation des informations du réel, puis retour dans la boucle d'amélioration.	✅ **Réussite importante - changement de posture déjà observable.** **Résumé atteinte du souhait : atteint comme fondation, avec alignement explicite qualité-Agile.** Le SDLC complet est documenté et pratiqué sur des cas réels. ÉLICITER est maîtrisé sur RTLABTT-6023; DÉFINIR demeure le principal point à renforcer avant de boucler PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. Ces accomplissements et projections sont alignés avec Fouad : Michel et Fouad travaillent sur le même SDLC et sur la même cartographie globale de livraison. • Le SDLC complet est documenté avec les phases ÉLICITER, DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER, CONFIRMER et la boucle d'amélioration. • ÉLICITER a été complété avec succès sur un cas

			réel (RTLABTT-6023). L'équipe ne parle plus seulement de corriger un bug : elle relie besoin, décision PO, spécification, validation et livraison. • La cartographie SDLC Map & Workflow devient le point d'alignement commun entre qualité et Agile, notamment pour approfondir FORGE / train, les DoR / DoD / DoT, les flux de features, bugs/patchs et stories. • **Prochaines étapes :** DÉFINIR doit encore être consolidé - c'est le point de blocage principal identifié en semaine 3. Les phases DoD et DoT n'ont pas encore été pratiquées jusqu'au bout sur cas réel. Et commencer PLANIFIER. La suite doit être menée en binôme Michel-Fouad pour assurer que le SDLC reste une seule vision qualité + Agile. • Voir les Recommandations - shift left et pérennisation du SDLC.
Industrialisation et	Frameworks de tests CI/CD Automatisation	• Centraliser la qualimétrie dans Grafana, commencer avec peu de	✅ **Réussite importante - premiers actifs concrets et opérationnels créés.**

automatisation >> Comment on accélère l'automatisation tout en gardant la maitrise?	Stabilité des tests Métriques qualité Dashboards Utilisation de l'IA	métriques et progresser selon les besoins. • Se mesurer, interpréter les signaux et se fixer des objectifs le plus tôt possible avec l'aide de l'IA. • Voir à automatiser des tests avant le découpage des stories lorsque cela apporte de la valeur. • Inclure DevOps, techno, sécurité et IT comme faisant partie du produit. • Accélérer avec l'automatisation, l'IA et la mise en place progressive de frameworks.	**Résumé atteinte du souhait : amorcé avec des actifs concrets, à poursuivre avec l'alignement Agile.** Le dashboard Grafana est opérationnel, les métriques sont documentées et l'IA est déjà utilisée ponctuellement. L'automatisation complète reste à structurer avec AltWalker, pytest, Robot Framework et Xray. Ces projections doivent rester alignées avec le coach Agile, car l'automatisation doit soutenir le flux de livraison, les pipelines, les critères de qualité et la capacité de l'équipe à livrer plus petit et plus souvent. • Le board Grafana Executive Scorecard est opérationnel, les métriques sont documentées et l'IA est déjà utilisée ponctuellement pour la documentation, l'analyse de code, le contexte de bugs et la génération de cas de validation. • L'entreprise a maintenant un point de départ exploitable - pas seulement une intention. La rencontre avec Nicolas, spécialiste Grafana, a

			confirmé l'enthousiasme et la faisabilité. • **Prochaines étapes :** l'architecture et la stratégie d'automatisation restent à structurer : AltWalker + pytest + Robot Framework + Xray, avec design système embarqué. L'usage de l'IA doit aussi être encadré comme processus. Le travail doit être arrimé avec Fouad pour relier automatisation, CI/CD, pratiques Agile, stabilité des tests et livraison FORGE. • Voir les Recommandations - automatisation, modélisation et IA.
Coaching	Posture de chaque rôle (QA DEV, Team Lead IVV, Directrice Qualité)	• Harmoniser le QA avec le R&D autour d'une posture commune de produit qualité agile. • Clarifier les responsabilités qualité de chacun avec le RACI. • Accompagner les équipes pour bâtir une fondation ToTAL minimale solide, puis poursuivre l'amélioration continue. • Orienter la suite vers la satisfaction client et	✅ **Réussite importante - adoption et confiance en construction, premiers résultats tangibles.** **Résumé atteinte du souhait : atteint et à poursuivre en duo qualité-Agile.** La posture commune DEV/QA/IVV progresse, les responsabilités sont mieux visibles avec le RACI et la confiance se construit. L'autonomie n'est toutefois pas encore acquise; la pratique encadrée, l'appui

		interne, l'autonomie, l'élicitation continue du produit et l'augmentation de la vitesse.	de la direction et le partenariat Michel-Fouad restent essentiels. Tout ce qui a été réalisé et projeté doit être lu comme une trajectoire alignée avec le coach Agile, pas comme un mandat qualité isolé. • Plusieurs workshops conjoints DEV, QA, IVV et PO ont permis d'aligner la posture qualité, le vocabulaire commun et les responsabilités. • Le rôle de chargé de livraison a été identifié et le RACI donne maintenant une base concrète pour clarifier les responsabilités qualité. • Le coaching a créé un espace de collaboration où les vrais enjeux se discutent sans silos, avec un engagement croissant. L'équipe a embarqué rapidement, ce qui est un signal positif pour la suite des mandats CGI. • L'arrivée de Fouad confirme que cette suite doit être portée en co-coaching : Michel et Fouad agissent comme un même binôme, une seule vision qualité-Agile, alignée sur le SDLC,

			FORGE, l'adoption et la livraison. • **Prochaines étapes :** l'autonomie n'est pas encore acquise; la pratique encadrée doit se poursuivre. Les accords RACI formels entre directions restent à officialiser et l'appui de la direction sera déterminant. La continuité doit préserver le duo qualité-Agile pour éviter de recréer des silos entre amélioration qualité, pratiques Agile, R&D et changement. • Voir les pages de formation continue et les Recommandations pour soutenir la pérennité.

Résumé de la mission et intention des prochaines semaines

À partir de la 3e semaine, la mission bascule volontairement dans la pratique avec des cas réels. L'objectif n'est donc plus de tout prédéfinir à l'avance, mais d'apprendre en faisant, d'améliorer le système à chaque itération et de combler progressivement les souhaits restants en chemin.

Deux pages de formation soutiennent maintenant cette mise en pratique :

- Formation théorique - Le cycle complet de la réalisation du produit
- 2026.06.15 - Pratique atelier - Le cycle complet de la réalisation du produit

Les constats, lacunes et recommandations de pérennisation sont suivis dans la page liée : Recommandations - enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner.

Point critique: lors de la 4e semaine, il faudra démontrer un résultat très positif et tangible de la mission afin de démontrer que des missions du genre sont indispensable en permanence chez Opal-RT, autant pour assurer la pérennité des pratiques que pour “scaler” vers HYPER-LAB, l’ensemble des produits, des équipes et des contextes de livraison. Cette démonstration devra aussi mettre en évidence le rôle du coach qualité pour les fondations vers l'accélération de l’automatisation des tests et l’utilisation intelligente de l’IA.

Les recommandations détaillées, les bloquants structurels et les pistes de pérennisation sont suivis dans la page Recommandations - enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner. Les bilans ci-dessus doivent être lus comme un état d’avancement de la Mission Faucon, tandis que la page Recommandations sert de référence pour les actions organisationnelles à poursuivre.

⚠ **Appui de la direction requis - condition de réussite**

Les recommandations formulées dans cette mission dépassent la capacité des équipes locales. Leur mise en œuvre exige un **GO explicite et soutenu de la direction**, ainsi qu’un engagement clair sur les ressources, le calendrier et le mandat nécessaires.

Cela touche notamment : **livrer plus petit par version**, **uniformiser Jira/Xray**, **consolider les espaces/projets par produit**, **endosser et signer le contrat qualité**, **officialiser les accords RACI**, **documenter le produit**, **structurer la couverture Xray**, et **avancer sur la modélisation et l’automatisation**.

Sans cet appui, les recommandations resteront des documents Confluence bien rédigés mais non appliqués. L’appui de la direction ne signifie pas que la direction fait le travail - cela signifie qu’elle **autorise, protège, priorise et assume** les changements nécessaires. Les recommandations qui restent sans GO explicite doivent être documentées comme **risques acceptés**.

Les recommandations détaillées, les bloquants structurels et les pistes de pérennisation sont suivis dans la page Recommandations - enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner. Les bilans ci-dessus doivent être lus comme un état d’avancement de la Mission Faucon, tandis que la page Recommandations sert de référence pour les actions organisationnelles à poursuivre.

Bilan décisionnel pour la suite...

Résumé exécutif abrégé pour direction Opal-RT - fin de semaine 4

Message clé : la mission a déjà créé de la valeur concrète en quatre semaines : un langage commun, des fondations de gouvernance, un SDLC mieux compris, un premier usage structuré de Jira/Xray/Grafana et une collaboration plus visible entre qualité IVV, R&D, Agile et changement. Depuis l'arrivée du coach Agile CGI en semaine 4, il faut aussi lire cette progression comme une vision commune portée en partenariat : Michel, coach qualité, et Fouad, coach Agile, sont pleinement alignés et travaillent comme un même binôme qualité-Agile. Ce qui a été construit jusqu'ici l'a été en co-travail, avec un arrimage constant de la qualité vers l'Agile et de l'Agile vers la qualité; l'un ne va pas sans l'autre. Un autre élément important est que Fouad et Michel travaillent maintenant sur le même SDLC et la même cartographie de livraison du développement, amorcée en semaine 4 dans le whiteboard SDLC Map & Workflow. La prochaine profondeur de travail portera particulièrement sur la structure FORGE / train afin de mieux relier la spécification, l'implémentation, la validation, le déploiement et la décision dans une vision commune qualité + Agile.

Accompli avec brio :

- Contrat qualité, lexique, RACI, qualimétrie et dashboard Grafana existent maintenant comme références communes.
- Les équipes ont pratiqué ÉLICITER et DÉFINIR sur des cas réels, notamment RTLABTT-6023 et RTLABTT-6068.
- Xray commence à être utilisé comme chaîne spécification → test → exécution → preuve.
- Émilie porte les enjeux qualité de façon plus factuelle; Denis devient un relais important pour l'adoption et le changement; Fouad et Michel agissent comme un partenariat intégré qualité-Agile, alignant R&D, automatisation, agilité et qualité dans une seule vision commune.

Ce qui ne pourra pas être terminé dans la période de 6 semaines :

- Endosser officiellement toutes les pratiques par la direction et les partenaires R&D.
- Rendre l'équipe totalement autonome sur tout le SDLC, de DÉFINIR jusqu'à CONFIRMER.
- Uniformiser complètement Jira/Xray, la couverture de tests et l'architecture d'automatisation.
- Déployer à grande échelle vers HYPER-LAB, tous les produits et toutes les équipes.

À préserver et continuer : préserver le duo de co-coaching qualité-Agile (Michel + Fouad) comme levier intégré d'adoption et de transformation — ce partenariat est une condition de réussite, pas un complément optionnel. Protéger les ateliers courts sur cas réels, préserver le centre d'excellence neutre dans l'Académie qualité, maintenir le RACI/contrat qualité vivant et continuer l'arrimage qualité IVV + R&D + Agile + changement. La cartographie SDLC Map & Workflow doit maintenant être considérée comme la vue officielle et globale du SDLC, en

cohérence avec la page SDLC officiel OPAL-RT, afin d'approfondir la structure FORGE / train et la livraison du développement.

À faire prochainement : officialiser le GO de direction, choisir un petit périmètre pilote, stabiliser une chaîne Jira/Xray minimale, produire quelques spécifications matures, connecter Grafana aux décisions Go/No-Go et cibler une PoC d'automatisation utile avec IA encadrée.

Décision proposée : continuer avec les coaches apporte de la valeur à long terme si le mandat est clarifié : non pas produire plus de documentation, mais rendre les équipes autonomes, protéger les pratiques, réduire les silos et accélérer progressivement la qualité produit chez Opal-RT.

Mises en situation / Coaching

Jeu de rôles (atelier)	Notes/objectif(s)	Rencontres suggérées	Suivi	Output/Feedback

1e semaine du 15 - 19 juin **Alignement, Entente, Engagement, Adhérence ...** **Créer le cadre pour travailler intelligemment (prep pour commencer)** Éliciter, et débuter définir	• **En parallèle**, Contrat qualité (V1 léger) • **En parallèle**, RACI + posture qualité • **En parallèle**, Harmonisation QA / R&D • **En parallèle**, Qualimétrie (3 métriques + dashboard simple) • Présentation SDLC + buy-in • Mise en situation toute la semaine (explication du jeu avec un premier petit cas) • Organisation alignée + capable d'exécuter	Tous les jours au moins une rencontre pour bien démarrer Participants : • @Emilie Amorim ◦ SENSE : Rôle PO/PM • @Mehrnaz Asgharzadeh ◦ FORGE : Spécialiste qualité • @Joel Lavisse ◦ FORGE : Dev/Arch • @Ransel Mendonca ◦ FORGE : Dev/Arch • @Alexander Winter ◦ FORGE : Dev/Arch • @Gaspard Turmel ◦ CARE : Acceptance/Analyste Qualité	☑ 1e jour - lundi 15 juin Liste des besoins communiquées et analysées ☑ 2e jour - mardi 16 juin Présentation SDLC + 1er workshop sur Éliciter & début Définir - automatisation 1 métrique (#occurences defaut) → à clarifier ☑ 3e jour - mercredi 17 juin Initier au premier niveau le "Définir" - début (explication/compréhension de l'importance des spécification, ~~automatisation~~, ~~modélisation, Couverture de tests XRAY~~) avec des exemples de spécifications ☑ 4e jour - jeudi 18 juin ~~Implémenter / diffuser~~ "Définir" - besoin d'alignement sur Spécification vs Structuration/DEV ☑ 5e jour - vendredi 19 juin ~~Confirmer~~ Définir - exercice: chacun doit décrire le use case de son point de vue Revue du process SDLC, ajustement à notre contexte, prise en compte dans la structure JIRA/XRAY Livrables - V1.0 - à relire ☑ Contrat Qualité v1.0 - Contrat qualité officiel OPAL-RT (standards/conformité/légal) ☑ Qualimétrie v1.0 - Qualimétrie officielle OPAL-RT ☑ RACI v1.0 - RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilités + posture qualité) Livrables non planifiés	• **FÉLICITATIONS** ◦ L'équipe a tout de suite embarqué dans la "vibe" ◦ SDLC, contrat, métriques, RACI ◦ Malgré l'abscence de responsable produit, l'équipe a su ÉLICITER de façon très naturelle, bravo ! ◦ Beaux échanges, on ressent qu'on veut prendre le temps de bien faire les choses ◦ Ce qui est très positif est qu'il n'y a pas eu de disputes et ça pour moi c'est très prometteur, car c'est souvent dans les 2 premières phases que cela se passe ◦ Malgré qu'il n'y ait pas de documentation

- [x] Enjeux & contraintes v1.0
- [x] SDLC v1.1
- [x] Guide des sessions de phase SDLC v1.0

⇒ Impact: Temps plus long pour confirmer l'alignement entre les différents rôles sur le besoin de Définir

⇒ Livrables/items à reporter

Métriques

Automatisation, Modélisation, Couverture de tests

Suite du process SDLC (Planifier..)

produit, ni de code, ni QA-ich réutilisable... Il n'y pas trop de panique on suit le coach.

- **AMÉLIORATION**
  - L'équipe a la bonne intuition d'explorer des pistes connexes - canaliser cette curiosité vers la phase « Définir » renforcera toute la suite du SDLC, car c'est la fondation sur laquelle tout s'appuie.
  - L'équipe a su identifier clairement les rôles et catalyseurs manquants - c'est une prise de conscience précieuse. Combler ces postes ou redistribuer ces responsabilités permettra de sécuriser la qualité des livrables dès les

				prochaines itérations. ◦ L'énergie était forte en début de semaine - pour maintenir ce momentum, il serait bénéfique de protéger les plages dédiées aux ateliers et aux exercices, afin que les apprentissages se consolident sans être en compétition avec les livrables courants. ◦ L'impatience de l'équipe est un signe très positif d'engagement ! La valeur ajoutée deviendra de plus en plus tangible à mesure que les fondations posées cette semaine se concrétiseront dans les

				exercices pratiques.
2e semaine du 22-26 juin (24 juin off) **Reprendre le contrôle du produit (shift-left) et se rendre jusqu'au bout (shift-right)**	Avec le premier petit cas, fermer la boucle. • Reprendre le contrôle du produit (shift-left) • Se rendre jusqu'au bout (shift-right) • et Learn Utiliser tout ce que nous pouvons (AI. auto, etc.) pour y arriver au mieux, il faut noter os l'acunes dans Recommandations (enjeux, constats ou lacunes à résoudre/solutionner)	• Pas besoin d'une rencontre WS tous les jours, on peut se faire un daily par contre. • Début de semaine une rencontre WS pour se mettre dans le mode réel avec assistance par contre... •	☑ 1e jour - lundi 22 juin **WS#5 - 16h** Premier atelier de rédaction réel des spécifications sur la fonctionnalité dans Xray et Jira pour la partie "livraison" et "requis" (on utilise Xray et Jira comme cela, dans le cadre du WS pour simplifier/documenter le produit... Les enjeux de la mise en place, utilisation et outils peuvent êtres soulignés dans la page R ecommandations (enjeux, c onstats ou lacunes à résoud re/solutionner)) ☑ 2e jour - mardi 23 juin **WS#6 - Modélisation et Automatisation - 15h** Initiation à modéliser et automatisation en mode contrat/spécifications, pour ensuite boucler avec les spécifications (validation/amélioration) en utilisant l'IA et un outil du genre Robot Framework pour automatiser (utilisateur et applicatif) et Pytest-ich pour le code (applicatif et machine) ☑ 3e jour (fête) ☑ 4e jour - jeudi 25 juin **WS#7 - planification - 11h** Mais surtout compléter le plan de test/livraison.. ici on doit planifier comment/qui... le niveau de risque, faire le lien avec les standards et définir le scope acceptable (cela est documenter dans l'EPIC) Une fois l'EPIC terminée, on devra découper l'epic en story avec la couverture des spécifications... et	• **FÉLICITATIONS** ◦ @Ransel Mendonca a eu une promotion dans les rôles 🙂 Il devient le "chargé de livraison" et donc le gardien du SDLC ◦ On ressent que les spécifications sont un gros "step", personne ne lâche le morceau, bravo on y est presque ! ◦ Nous avons ressenti plus de CARE quand le coach posait la question: Est-ce suffisant comme liste de spécifications... Cela est très bon signe d'avoir de l'hésitation et du

			“implémenter“ le ou les stories… on valide seulement la complétion des specifications de/des stories mais aussi de l’EPIC… ici il faut avoir implémenter incluant l’intégration complète. **Résultat / suivi WS#7 :** DEV et IVV doivent maintenant écrire un résumé du plan en guise de faire l’exercice, directement dans l’EPIC, afin de consolider l’apprentissage et rendre visible la planification commune. Utiliser le cas RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remai ns unreachable IN PROGRESS pour couvrir ce qui n’a pas été vu dans l’exercice actuel : découpage en stories ou bugs, couverture des spécifications, puis les phases IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. Valider dans cette nouvelle itération si l’exercice de planification commune a bien été compris et si l’équipe arrive à éviter une planification en silo. ☐ 5e jour - vendredi 26 juin **Brainstorm cas concret -** RTLABTT-6023: Model st ate stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS ⇒ Attention, ici on pourrait passer plus de temps sur “Définir“ il faut poursuivre et finir les autres phases et le	requestionnement 🙂 Car c’est le levier pour valider avec des outils comme l’AI, automatisation etc. Cela veut aussi dire qu’on est pas prêt à planifier la livraison. ◦ **WS#7 - planification :** l’atelier s’est bien déroulé, avec une belle participation DEV et IVV. Comme coach, c’est très positif à voir, car c’est souvent entre ces rôles que la magie devrait se produire le plus. ◦ Même si le cas utilisé présentement ne permet pas de voir l’ensemble des défis de la phase PLANIFIER - ni ceux des autres

			SDLC complet dans la semaine. On va se rendre à un niveau acceptable comme première itération pour comprendre que c'est normal de ne pas être parfait que le système est "amélioration continu" (par itérations, etc.)	phases - l'exercice a permis de bien comprendre l'importance de planifier ensemble, plutôt que de laisser chaque département planifier en silo. ◦ Dans le cadre de cet exercice, nous n'aurons pas couvert le découpage en stories ou bugs, la couverture des spécifications, ni toute la partie IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. Ces éléments seront travaillés dans le cadre de l'autre cas : RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS . ◦ Cependant, nous avons

bien fait le tour pour comprendre ce que nous allons faire. Il reste à voir si cela a bien été compris - à suivre 🙂

- **AMÉLIORATION**
  - La modélisation, l'automatisation et l'IA sont identifiées comme des leviers clés - la prochaine itération sera l'occasion idéale de les mettre en pratique pour enrichir et valider nos spécifications.
  - Intégrer davantage le code en direct dans les ateliers permettra de rendre visible le lien entre les décisions de spécification et leur impact technique - une

				belle opportunité de renforcer la collaboration DEV/QA et de casser les derniers silos.
3e semaine du 29 juin au 3 juillet (1 juillet off) **Utiliser un cas qu'on doit faire pour de vrai**	**Objectif de la semaine :** passer du cadrage à l'exécution réelle. • Utiliser un cas concret à traiter pour vrai, notamment RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS. • Continuer à pratiquer le SDLC complet : DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. • Améliorer les spécifications,		☑ 1e jour - lundi 29 juin **WS#8 - Diffuser / Confirmer / CARE** Rencontre productive sur le cas réel RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS : tour complet des sujets d'ÉLICITER, points d'action clarifiés et owners assignés. La documentation est identifiée comme point d'action à suivre. ☑ 2e jour - mardi 30 juin **Qualimétrie + décision PO + fin d'ÉLICITER** Le PO a confirmé la décision : le correctif sera fait, mais pas en urgence; il peut être planifié dans les prochaines versions. Les informations nécessaires sont maintenant disponibles et ÉLICITER est officiellement terminée pour RTLABTT-6023. Rencontre avec Nicolas, spécialiste Grafana : le premier board Qualimétrie officiel est disponible et l'enthousiasme est partagé. https://grafana.opal-rt.com/d/fbb1eebc-eca1-41ce-8697-667f9a3b7ab8/executive-scorecard?orgId=1&from=now-90d&to=now&timezone=browser ☑ 3e jour - mercredi 1e juillet (férié)	• **FÉLICITATIONS** ◦ La rencontre de lundi s'est très bien déroulée : tour complet d'ÉLICITER, actions clarifiées et owners assignés. ◦ Mardi, le PO a confirmé que le correctif sera fait, sans urgence, et ÉLICITER est officiellement terminée pour RTLABTT-6023: Model state stuck in disconnected if target remains unreachable IN PROGRESS . ◦ Le premier board Qualimétrie officiel est

la modélisation, la couverture de tests, la qualimétrie, l'automatisation et l'utilisation de l'IA au fil du cas réel.

- Documenter les lacunes restantes dans la page de recommandations liée afin de nourrir la suite et la pérennisation.

Résumé d'accomplissement attendu : démontrer que l'équipe peut appliquer les fondations des deux premières semaines sur un cas réel, avec assistance du coach qualité.

Fête du Canada - aucune rencontre prévue.

- [x] 4e jour - jeudi 2 juillet
WS - Spécifications sur cas réel
Travail sur la spécification RTLABTT-6068: IF my simulation is cleaned following the abandoning of the simulation THEN I should be informed about completion (success/fail) of the imminent cleaning TO DO. L'objectif de passer à PLANIFIER / IMPLÉMENTER / DIFFUSER / CONFIRMER n'a pas été atteint : DÉFINIR doit encore être consolidé.
- [x] 5e jour - vendredi 3 juillet
À compléter selon l'exercice de consolidation DÉFINIR.

disponible dans Grafana et le sujet est lancé avec enthousiasme.

- Jeudi, l'atelier sur RTLABTT-6068: IF my simulation is cleaned following the abandoning of the simulation THEN I should be informed about completion (success/fail) of the imminent cleaning TO DO a permis de rendre visible le point à renforcer : la phase DÉFINIR.

- **AMÉLIORATION / LACUNES À COMBLER**
  - Consolider DÉFINIR avant de chercher à accélérer vers PLANIFIER et les phases suivantes.
  - Documenter plus systématiquement les

				décisions, actions et responsabilités pendant les rencontres. ◦ Rendre la couverture et les décisions plus visibles dans Xray lorsque possible. • **ENJEUX** ◦ **Disponibilité réduite** - les vacances et absences réduisent la capacité d'avancement. ◦ **Workshops dépriorisés** - les ateliers peuvent passer après les urgences courantes. ◦ **DÉFINIR à renforcer** - les spécifications ne sont pas encore acquises au minimum requis pour passer sereinement

				aux phases suivantes.
Semaine 4 (6 - 10 juillet)	**Objectif de la semaine :** produire une preuve tangible de valeur et préserver les acquis. • Mesurer et rendre visibles les gains obtenus depuis le début de la mission : alignement, qualité des spécifications, planification commune, couverture, réduction des silos, décisions mieux appuyées. • Démontrer que le coach qualité accélère l'adoption des pratiques et réduit les risques de livraison, sans	**Rencontres / arrimage suggérés** • Point de synchronisation avec Émilie sur le bilan, les spécifications, les décisions à remonter et le niveau d'absorption de l'équipe. • Arrimage avec Fouad pour relier SDLC, Agile, tests automatisés, pipelines et besoins R&D. • Arrimage avec Denis pour préparer l'adoption, la médiation R&D / qualité IVV et le message de continuité.	☑ 1e jour - lundi 6 juillet Pendant que l'équipe continue sur le bug pour être prête à la planification, le coach qualité s'arrime avec le coach Agile CGI. Point de synthèse sur les accomplissements, les irritants, les rôles, la suite et les conditions minimales pour passer vers PLANIFIER / FORGE. Cet arrimage confirme que Michel et Fouad sont 100 % alignés : la qualité et l'Agile avancent ensemble, en co-travail, comme une seule vision de coaching au service de l'équipe. ☑ 2e jour - mardi 7 juillet Arrivée de Denis dans la dynamique de changement. Début d'alignement plus clair entre adoption, médiation R&D / qualité IVV et besoins de direction. Clarification du besoin d'un centre d'excellence neutre dans Confluence afin de ne pas placer la mission dans un camp qualité ou R&D. ☑ 3e jour - mercredi 8 juillet Travail avec Fouad sur l'idée d'une carte SDLC : phases, états, sous-phases, irritants, zones floues, flags d'amélioration et liens possibles avec SAFe. Mini-formation Xray à l'équipe IVV et première PoC concrète : plans de test comme tâches, test sets comme documentation produit, tests Xray comme spécifications et exécutions comme preuves. ☑ 4e jour - jeudi 9 juillet Rencontre de direction avec	• **FÉLICITATIONS** ◦ La semaine 4 montre une belle réalisation : les fondations posées depuis le début ne sont plus seulement théoriques, elles commencent à produire des réflexes observables. ◦ Émilie prend une posture plus forte et factuelle dans les workshops et dans le portage des enjeux qualité. ◦ Denis commence à agir comme levier de changement et médiateur, ce qui aide à préparer l'adoption plutôt que seulement produire de la documentation.

	faire le travail à la place des équipes. • Structurer un argumentaire clair pour montrer que le rôle de coach qualité est utile à la pérennité des pratiques chez Opal-RT. • Relier cette démonstration à la continuité, au passage à l'échelle vers HYPER-LAB, aux autres produits et équipes, à l'automatisation des tests et à l'utilisation intelligente de l'IA. • Mettre en évidence l'arrivée du coach Agile CGI comme un accélérateur d'alignement : Michel et Fouad doivent	• Rencontre de direction au besoin avec Émilie, Fred, Denis, Fouad et le coach qualité pour remonter les bloquants et clarifier les demandes de déblocage. • Rencontre prévue avec Fred plus tard aujourd'hui afin de s'arrimer avec sa perspective R&D, mieux comprendre ses préoccupations, clarifier les attentes et intégrer son point de vue dans la suite de la mission. • Ateliers courts avec l'équipe IVV pour	Denis, Fouad, Émilie, Fred et le coach qualité. L'objectif était de partager les éléments à clarifier pour soutenir la suite de la mission : espace Confluence neutre, gouvernance Jira/Xray, collaboration R&D / qualité IVV et clarification de la gouvernance. La rencontre a surtout mis en évidence l'importance d'un meilleur arrimage entre les perspectives R&D, qualité IVV, Agile et changement, afin que les prochaines décisions soient comprises comme un effort commun au service d'Opal-RT. Le message à faire ressortir est que Michel et Fouad portent ensemble cette vision intégrée : qualité et Agile ne doivent pas être séparés, mais vus comme un partenariat cohérent et indissociable. ☐ 5e jour - vendredi 10 juillet Consolider le bilan de semaine 4, distinguer ce qui est en cours, bloqué, nouveau ou hors portée de la mission courte. Préparer le message pour Émilie et Caroline, préserver les acquis, identifier ce qui peut être livré minimalement dans les deux dernières semaines : centre d'excellence, gouvernance minimale Jira/Xray, petit lot de spécifications, PoC ou automatisations utiles. Ajouter au bilan que Fouad et Michel travaillent sur le même SDLC et sur une même cartographie de livraison du développement. Le travail entamé en semaine 4 dans le	◦ Fouad gagne de la confiance côté R&D grâce à son implication concrète, ce qui peut devenir un pont utile entre Agile, R&D, automatisation et qualité. ◦ Xray commence à être utilisé comme chaîne concrète de documentation produit, spécification, test, exécution et preuve. ◦ Le besoin d'un centre d'excellence neutre devient clair : c'est une semence importante pour préserver la mémoire commune et éviter le positionnement qualité contre R&D. ◦ Les tensions rendues visibles

	être vus comme un binôme de coaching intégré, 100 % aligné, portant une seule vision qualité-Agile au service de la R&D, de l'IVV, de l'automatisation et de l'adoption. **Résumé d'accomplissement attendu :** disposer d'un récit positif, réaliste et appuyé par des preuves concrètes : les semences commencent à pousser, des réflexes émergent, mais il reste encore du travail pour stabiliser et pratiquer. À compléter avec les preuves de valeur : gains observés,	consolider les spécifications et montrer l'usage Jira/Xray comme chaîne spécification → test → exécution → preuve.	whiteboard SDLC Map & Flows officiel Opal-RT doit être poursuivi plus en profondeur, notamment du côté de la structure FORGE / train : cartographier la livraison du développement, clarifier les états, les sous-phases, les critères d'entrée/sortie, les liens avec DoR / DoD / DoT et les irritants qui empêchent un passage fluide de la spécification vers l'implémentation, la validation, le déploiement et la décision.	ne sont pas seulement négatives : elles montrent que la mission touche maintenant les vrais endroits où l'organisation doit décider, s'aligner et apprendre. • **AMÉLIORATION** ◦ Protéger la capacité d'absorption de l'équipe : les contenus produits doivent être présentés comme une structure activable progressivement, pas comme une montagne à assimiler immédiatement. ◦ Consolider un petit lot de spécifications matures plutôt que tenter de tout terminer. ◦ Uniformiser minimalement Jira/Xray avec un exemple	

	exemples concrets, métriques disponibles, décisions mieux appuyées, réduction des silos et capacité accrue à travailler avec automatisation et IA. **Arrimage Agile / changement :** utiliser la semaine pour connecter les recommandations qualité, les besoins R&D, les enjeux d'adoption et la continuité des pratiques. L'arrivée du coach Agile CGI confirme que la suite doit être portée en co-travail : Michel et Fouad ne représentent pas deux trajectoires séparées, mais un couple de coaching			simple et réutilisable de chaîne spécification → test → exécution → preuve. ◦ Préserver les acquis dans un espace Confluence de centre d'excellence si possible; sinon, laisser au minimum une structure claire et un plan de continuité. ◦ Utiliser les deux prochaines semaines pour faire ce qui est réaliste : petits PoC, automatisations ciblées ou autres coups de main concrets à l'équipe qualité et à Opal-RT. ◦ Clarifier que tout ne pourra pas être terminé dans la mission courte; l'objectif est de

	qualité-Agile, aligné sur les mêmes objectifs et capable de traduire les besoins de la qualité vers l'Agile autant que ceux de l'Agile vers la qualité.			protéger la valeur créée, transmettre les apprentissages et rendre la suite possible.
5e semaine du 13 - 17 juillet **FORGE (DoD) & CARE (DoT + décision)** Pour chaque bug : • comprendre (éliciter) • formaliser (spécifier) • modéliser (léger) • définir validation	• **Exécuter avec contrôle** • Implémentation (EPIC, pas stories) • Validation simulée (unitaire / intégration) • Collecte métriques • Pair / intégration forte Code + validation + signaux		☐ 1e jour - lundi 13 juillet … ☐ 2e jour - mardi 14 juillet … ☐ 3e jour - mercredi 15 juillet … ☐ 4e jour - jeudi 16 juillet … ☐ 5e jour - vendredi 17 juillet …	

s (TDD ready)				
Ce que tu construis progressivement : • Spécifications produit réelles • Modèle produit (léger mais utile) • DoR solide • Plan de livraison basé sur compréhension • Tests prêts AVANT dev • Vision **produit unique**	**Fermer la boucle et décider** • Validation réelle (prod / feedback) • Intégration signaux réels • Décision (1 owner + amigos) • Ajustement système Cycle complet devrait être maîtrisé			
6e semaine du 20 - 24 juillet **Retour du succès... Retro, et ce**			☐ 1e jour - lundi 20 juillet ... ☐ 2e jour - mardi 21 juillet ... ☐ 3e jour - mercredi 22 juillet ... ☐ 4e jour - jeudi 23 juillet ...	FÉLCITATIONS • AMÉLIORATION •

que vous voulez pratiquer (l'autonomie) **Présenter les forces et faiblesses, suggestions** ...suivre.			☐ 5e jour - vendredi 24 juillet ...	